



Некоммерческая организация
«Ассоциация Производителей и Экспортеров
Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования»
(АПЭОСТО)

115191, г. Москва, Холодильный пер., д.3, к.1, стр.3
e-mail: office@sportind.ru
сайт: www.спортивнаяиндустрия.рф

Директору
федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва»

№ 336-РСИ от 26.02.2021 г.

К.Ш. Ахмеровой

Уважаемая Кадрия Шамилевна!

В ответ на письмо от 14.01.2021 № 01-01-41/23 «О предоставлении годового отчёта по ФЭП» Ассоциация Производителей и Экспортеров Отечественного Спортивных Товаров и Оборудования направляет отчёт за 2020 год о деятельности ФЭП «Sportnet-клубы» (Приложение №1) и План реализации Проекта за период 2020-2024гг (Приложение №2).

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Президент

М С Максеева
8 (915) 289-96-64



А.В. Максимова

Годовой отчет
Ассоциации Производителей и Экспортеров
Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования
в реализации проекта «Федеральная
экспериментальная Площадка»
2020 г.

В рамках реализации Федеральная Экспериментального (инновационного) Проекта за отчетный период (календарный 2020 год), пункты плана (далее П.п.) были выполнены со следующим результатом:

П.п. 1.1. Разработка методики и технологии внедрения физкультурно-спортивными организациями, в том числе спортивными клубами, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, новых форм деятельности с использованием тестирования, апробации и дальнейшего применения современного отечественного спортивного инвентаря, оборудования, платформенных решений.

Результат: Разработан первичный материал, находится на доработке для утверждения.

П.п. 1.3. Создание колл-центра проекта для координации деятельности и организации взаимодействия с публично-правовыми образованиями, производителями спортивной индустрии, научными, образовательными и иными заинтересованными организациями.

Результат: Реализовано

П.п. 1.4. Создание научно-практического совета по рассмотрению заявок от производителей спортивной индустрии по тестированию и апробации продукции в рамках проекта

Результат: Реализовано

Сверх плана были реализованы следующие задачи (мероприятия):

1. Подача заявки на признание группы организаций в составе:
 - Ассоциация Производителей и Экспортеров Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования
 - Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение “Юность России”
 - Ассоциация специалистов спортивной индустрии

федеральной экспериментальной площадкой по теме “Апробация и внедрение технологий повышения вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом на основе использования современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря, включая начальные этапы спортивной подготовки” (ссылка на заявку <https://disk.yandex.ru/i/ZC1D0xbno36Z1A>).

Результат: Утверждение статуса ФЭП, соответствующего всем нормативным требованиям в составе Ассоциации Производителей и Экспортеров Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования, Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение “Юность России” и Ассоциацию специалистов спортивной индустрии - Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25 декабря 2020 года №967 “О признании организаций федеральными экспериментальными площадками” (ссылка на Приказ - <https://disk.yandex.ru/i/c5-z1kFv0s3o-w>)

2. Получение поддержки от Экспертного Совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике

Результат: Создание Федеральной Экспериментальной площадки для решения задач формируемого рынка SportNet поддержано пунктом 5 Резолюции Экспертного Совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике от 21 июля 2020 г. № 3.8-13/РЗ/072001 “SportNet: горизонт будущего”.

3. Участие в III Всероссийском форуме «Живу спортом» и выставке «Спорт.Туризм.Бизнес»

Результат: В рамках III Всероссийского форума «Живу спортом» и выставки «Спорт.Туризм.Бизнес» прошел воркшоп «SportNet – проекты для рынка будущего». В ходе воркшопа участники научились создавать и упаковывать прорывные бизнес-проекты.

Участие в мероприятии принимали студенты Финансового университета, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС и другие посетители форума. В первый день участники разделились на команды, погрузились в атмосферу SportNet 2035, изучили проблематику и выбрали ключевые идеи, на базе которых начали описывать проекты. Вечером 16 сентября, на предварительном слушании, проектные команды презентовали свои идеи жюри и получили обратную связь.

Второй день участники воркшопа начали с зарядки, которую провела Екатерина Статут – фитнес-тренер из Санкт-Петербурга. Благодаря такой активности заряд дофамина в начале дня получили не только члены проектных команд, но и все посетители форума. После этого проекты прорабатывались индивидуально, при поддержке помогали опытных модераторов и менторов

В ходе воркшопа было создано и презентовано экспертному жюри 6 проектов:

- BrainUPMusic – нейродопинг, позволяющий перестраивать биоэлектрическую активность мозга с помощью синтезируемых звуковых волн.
- Formula Distance – NVR-площадка для проведения автомобильных гонок в онлайн и офлайн форматах.

- SportID - интеллектуальное мобильное спортивное приложение, позволяющее вовлекать людей в спорт.
- Sport Invest – инновационная инвестиционная платформа, позволяющая вкладывать средства в развитие спортсмена.
- ВЕТЕР – новая энергия для спорта и развлечений, благодаря которой становится возможным проведение соревнований в новых сферах.
- ScoutApp – мобильное приложение по подбору спортсменов для клубов, агентов и спонсоров.

Победители разделили призовой фонд 100 000 руб.

Ссылки на публикации:

<http://xn--80adfe5b7a9ayd.xn--80adxhks/ru-RU/news/event-announce/view/3723.html>

<https://www.facebook.com/2035nti/posts/2063942617073899>

<http://www.fa.ru/org/dep/dub/News/2020-09-22-sportnet.aspx>

<https://leader-id.ru/event/55844/>

https://vk.com/neurogaming?w=wall-57123460_960

Ссылки на фото: https://yadi.sk/d/F_xOU74Pr4SaXQ?w=1 и <https://yadi.sk/d/sK6nYDJbWdKIjg?w=1>

4. Была сформирована отдельная секция ФЭП Ассоциации Производителей и Экспортеров Отечественных Спортивных Товаров и Оборудования на сайте Минспорта России.

Результат: страница готовится к наполнению материалом (аннотация, логотип ФЭП, фото и тд.)

Президент



/А.В. Максимова/

**План реализации
Федерального экспериментального (инновационного) проекта**

по теме «Апробация и внедрение технологий повышения вовлечённости населения в занятия физической культурой и спортом на основе использования современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря, включая начальные этапы спортивной подготовки»

№	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование			Источники финансирования и подтверждающий документ	
				Кадровое обеспечение (кол-во чел. стоимость чел/час)	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Экономическое обеспечение мероприятия		Научное обеспечение мероприятия
1. Подготовительный этап – этап обоснования проекта (октябрь 2020 г – март 2021 г)								
1.1	Разработка методики и внедрения физкультурно-спортивными организациями, в том числе спортивными клубами, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, новых форм деятельности с использованием тестирования, апробации и дальнейшего применения современного отечественного спортивного инвентаря, оборудования, платформенных решений.	IV квартал 2020 г.	АПЭОСТО	3 чел. (850 руб. чел/час)	Ноутбуки, программное обеспечение (240 000 руб)	В счет текущей деятельности АПЭОСТО	Научная группа (доктор наук и два кандидата наук)	Средства АПЭОСТО, регистрация НИИР в ЦИТИС, трудовые договоры и договора оказания услуг
1.2	Создание пилотного проекта организации пространства	I квартал 2021 г.	ОГФСО «Юность»	5 чел (500 руб/час)	Оборудование для проведения	Привлечение ресурсов участников	Научно-методическое сопровождение	ОГФСО «Юность России»,

	коллективной работы SportNet-клуба		России», АПЭОСТО		мероприятий (3 млн. рублей)	проекта, проведение образовательных мероприятий на возвратной основе, привлечение средств участников проекта	со стороны АПЭОСТО	АПЭОСТО. Трудовые договора, Договора оказания услуг
1.3	Создание колл-центра проекта для координации деятельности и организации взаимодействия с публично-правовыми образованиями, производителями спортивной индустрии, научными, образовательными и иными заинтересованными организациями	IV квартал 2020 г.	Ассоциация специалистов спортивной индустрии	3 чел (500 руб/час)	Аренда офиса, офисное оборудование и средства связи (единовремен но – 600 тысяч, далее 200 тысяч рублей в месяц)	В счет текущей деятельности АССИ и привлеченных средств от оказания агентских услуг	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	Средства АССИ, а также за счет части членских взносов, собираемых в физкультурно-спортивных клубах Трудовые договора, Агентские договора с физкультурно-спортивными клубами
1.4	Создание научно-практического совета по рассмотрению заявок от производителей спортивной индустрии по тестированию и апробации продукции в рамках проекта	IV квартал 2020 г.	АПЭОСТО, заинтересованные организации	2 чел. (850 руб. чел/час)	Аренда офиса и помещений для проведения заседаний Совета, офисное оборудование	Привлечение* средств производителем для дальнейшего повышения эффективности	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	Средства АПЭОСТО и заинтересованных организаций. Трудовые договора,

					и средства связи (единовремен но – 300 тысяч, далее 50 000 руб. в месяц)	использования их продукции		соглашения о сотрудничестве
1.5	Проведение анализа эффективности использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки и внедрению новых технологий, современного отечественного спортивного инвентаря и оборудования	I квартал 2021 г.	АПЭОСТО, ОГФСО «Юность России», заинтересованные организации	5 чел (850 руб. чел/час)	В рамках текущей деятельности	Привлечение средств производителем для дальнейшего повышения эффективности использования их продукции	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	Средства АПЭОСТО и ОГФСО «Юность России», гранты, субсидии и иные привлеченные средства
2. Этап реализации основных мероприятий проекта (апрель 2021г – декабрь 2023 г.)								
2.1	Создание сети SportNet-клубов, объединенных в рамках проекта в единую информационную сеть.	В течение всего этапа	АССИ Заинтересованные организации - заявители	2 чел. (850 руб. чел/час)	В рамках деятельности колл-центра проекта	В счет текущей деятельности АССИ и использование м ресурсов участников проекта	Научно-методическое сопровождение со стороны Агентства стратегических инициатив	Средства АССИ и привлеченные средства
2.2	Формирование физкультурно-спортивных клубов, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иных объединений	В течение всего этапа	АССИ	3 чел (500 руб/час)	В рамках деятельности колл-центра проекта	Формирование системы членских взносов со стороны участников	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет членских взносов и иных привлеченных средств

	физкультурно-спортивного актива в единую сеть.					физкультурно-спортивных клубов		
2.3	Подготовка в рамках формируемой сети SportNet-клубов физкультурно-спортивного актива и специалистов	По плану проведения семинаров и курсов	АПЭОСТО, заинтересованные организации	6 чел (2000 руб/час)	В рамках деятельности SportNet-клубов	Формирование системы образовательных мероприятий и семинаров с привлечением средств от спонсоров и участников мероприятий	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет членских взносов и иных привлеченных средств
2.4	Проведение мероприятий по вовлечению населения к занятиям физической активностью, подготовке населения к выполнению нормативов ГТО в рамках деятельности формируемых физкультурно-спортивных клубов и других структур, участников проекта	По плану работ SportNet-клубов	Координация – АССИ, непосредственное исполнение - SportNet-клубы	2 чел на один клуб (ФСК) 400 руб/час	Спортивное оборудование и инвентарь из расчета на один клуб (ФСК) – 400 тысяч рублей	Формирование системы поставок спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным клубам, участникам проекта	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет членских взносов и иных привлеченных средств
2.4	Проведение мероприятий по тестированию и апробации отечественной продукции спортивной индустрии	В течении всего этапа по плану Научно-практ. Совета	Координация АПЭОСТО, непосредственное исполнение – ФСК с участием производителем	2 чел. (850 руб. чел/час) – АПЭОСТО и по 2 чел в ФСК (400 руб/час)	Тестируемое спортивное оборудование и инвентарь, передаваемое в пользование производителями	Привлечение средств производителем для тестирования их продукции	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет средств заинтересованных организаций и иных привлеченных средств
2.5	Проведение смотров-конкурса и фестивалей	IV квартал	Оргкомитет, формируемый	5 чел (850 руб. чел/час)	Наградная атрибутика,	Обеспечивает участниками	Научно-методическое	За счет привлеченных

	среди участников проекта на лучшие практики внедрения отечественной продукции спортивной индустрии	2021 года, далее ежегодно	участниками проекта с приглашением представителей Минспорта России, Минпромторга России и иных заинтересованных организаций		аренда помещений для проведения итогового награждения	мероприятия и привлекаемым и спонсорами	сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	средств, в том числе средств спонсоров
2.6	Подготовка промежуточных отчетов по проекту и предложений по совершенствованию использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования, в том числе предложения по внесению дополнений и изменений в федеральные стандарты спортивной подготовки	Ежегодно, до 1 марта следующего за отчетным года	АПЭОСТО, участники проекта	2 чел. (850 руб. чел/час)	За счет имеющихся средств организации	За счет текущей деятельности	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет средств АПЭОСТО и привлеченных средств
3. Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов (январь 2024 г – сентябрь 2025 г.)								
3.1	Создание и внедрение специального платформенного решения для организации деятельности участников проекта	1 квартал 2024 года	АПЭОСТО, заинтересованные организации	5 чел (900 руб/час)	Программное обеспечение (оценочная стоимость – 15 млн. руб.)	Создание платформенного решения на основе его самокупаемости и дальнейшей монетизации проекта	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО и иных заинтересованных организаций	За счет привлеченных средств

3.2	Формирование системы прямых поставок современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря участникам проекта	3 квартал 2024 года, далее ежегодно	АПЭОСТО – координация, заинтересованные организации, производители отечественной продукции	3 чел (900 руб/час)	Комплект спортивного оборудования (оценочная стоимость из расчета на один ФСК – 2 млн. руб) суммарно порядка 1 млрд. рублей ежегодно	Формирование системы прямых поставок отечественного спортивного инвентаря и оборудования за счет привлеченных средств	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО и иных заинтересованных организаций	За счет привлеченных средств
3.3	Подготовка итоговой отчетной документации по проекту с предложениями по дальнейшему внедрению результатов	До 1 марта 2025 года	АПЭОСТО	2 чел (850 руб/час)	В счет текущей деятельности	Оформление РИД с последующей их монетизацией	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет средств АПЭОСТО и иных привлеченных средств



Президент

А.В. Максимова

