

**План реализации
федерального экспериментального (инновационного) проекта
по теме «Апробация и внедрение технологий повышения вовлечённости населения в занятия физической культурой и
спортом на основе использования современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря, включая
начальные этапы спортивной подготовки» (корректировка на 2022 год)**

№	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование					Источник финансирования и подтверждающий документ
				Кадровое обеспечение (кол-во чел. стоимость чел/час)	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Экономическое обеспечение мероприятия	Научное обеспечение мероприятия		
1. Подготовительный этап – этап обоснования проекта (октябрь 2020 г – март 2022 г)									
1.1	Разработка методики и технологии внедрения физкультурно-спортивными организациями, в том числе спортивными клубами, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, новых форм деятельности с использованием тестирования, апробации и дальнейшего применения современного отечественного спортивного инвентаря, оборудования, платформенных решений.	II квартал 2022 г.	АПЭОСТО	3 чел. (850 руб. чел/час)	Ноутбуки, программное обеспечение (240 000 руб)	В счет текущей деятельности АПЭОСТО	Научная группа (доктор наук и два кандидата наук)	Средства АПЭОСТО, регистрация НИИР в ЦИТИС, трудовые договора и договора оказания услуг	
1.2	Создание пилотного проекта организации пространства	II квартал 2022 г.	ОГФСО «Юность»	5 чел (500 руб/час)	Оборудование для проведения	Привлечение ресурсов участников	Научно-методическое сопровождение	ОГФСО «Юность России»,	

	коллективной работы SportNet-клуба		России», АПЭОСТО		мероприятий (3 млн. рублей)	проекта, проведение образовательных мероприятий на возвратной основе, привлечение средств участников проекта	со стороны АПЭОСТО	АПЭОСТО. Трудовые договора, Договора оказания услуг
1.3	Создание колл-центра проекта для координации деятельности и организации взаимодействия с публично-правовыми образованиями, производителями спортивной индустрии, научными, образовательными и иными заинтересованными организациями	IV квартал 2022 г.	Ассоциация специалистов спортивной индустрии	3 чел (500 руб/час)	Аренда офиса, офисное оборудование и средства связи (единовременно – 600 тысяч, далее 200 тысяч рублей в месяц)	В счет текущей деятельности АССИ и привлеченных средств от оказания агентских услуг	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	Средства АССИ, а также за счет части членских взносов, собираемых в физкультурно-спортивных клубах Трудовые договора, Агентские договора с физкультурно-спортивными клубами
1.4	Создание научно-практического совета по рассмотрению заявок от производителей спортивной индустрии по тестированию и апробации продукции в рамках проекта	IV квартал 2022 г.	АПЭОСТО, заинтересованные организации	2 чел. (850 руб. чел/час)	Аренда офиса и помещений для проведения заседаний Совета, офисное оборудование	Привлечение средств производителем для дальнейшего повышения эффективности	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	Средства АПЭОСТО и заинтересованных организаций. Трудовые договора,

					и средства связи (единовременно – 300 тысяч, далее 50 000 руб. в месяц)	использования их продукции		соглашения о сотрудничестве
1.5	Проведение анализа эффективности использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки и подготовка предложений по внедрению новых технологий, современного отечественного спортивного инвентаря и оборудования	III квартал 2022 г.	АПЭОСТО, ОГФСО «Юность России», заинтересованные организации	5 чел (850 руб. чел/час)	В рамках текущей деятельности	Привлечение средств производителем для дальнейшего повышения эффективности использования их продукции	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	Средства АПЭОСТО и ОГФСО «Юность России», гранты, субсидии и иные привлеченные средства
2. Этап реализации основных мероприятий проекта (апрель 2022 г – декабрь 2023 г.)								
2.1	Создание сети SportNet-клубов, объединенных в рамках проекта в единую информационную сеть.	В течение всего этапа	АССИ Заинтересованные организации - заявители	2 чел. (850 руб. чел/час)	В рамках деятельности колл-центра проекта	В счет текущей деятельности АССИ и использование ресурсов участников проекта	Научно-методическое сопровождение со стороны Агентства стратегических инициатив	Средства АССИ и привлеченные средства
2.2	Формирование физкультурно-спортивных клубов, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иных объединений	В течение всего этапа	АССИ	3 чел (500 руб/час)	В рамках деятельности колл-центра проекта	Формирование системы членских взносов со стороны участников	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет членских взносов и иных привлеченных средств

	физкультурно-спортивного актива в единую сеть.					физкультурно-спортивных клубов		
2.3	Подготовка в рамках формируемой сети SportNet-клубов физкультурно-спортивного актива и специалистов	По плану проведения семинаров и курсов	АПЭОСТО, заинтересованные организации	6 чел (2000 руб/час)	В рамках деятельности SportNet-клубов	Формирование системы образовательных мероприятий и семинаров с привлечением средств от спонсоров и участников мероприятий	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет членских взносов и иных привлеченных средств
2.4	Проведение мероприятий по вовлечению населения к занятиям физической активностью, подготовке населения к выполнению нормативов ГТО в рамках деятельности формируемых физкультурно-спортивных клубов и других структур, участников проекта	По плану работ SportNet-клубов	Координация – АССИ, непосредственное исполнение - SportNet-клубы	2 чел на один клуб (ФСК) 400 руб/час	Спортивное оборудование и инвентарь из расчета на один клуб (ФСК) – 400 тысяч рублей	Формирование системы поставок спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным клубам, участникам проекта	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет членских взносов и иных привлеченных средств
2.4	Проведение мероприятий по тестированию и апробации отечественной продукции спортивной индустрии	В течении всего этапа по плану Научно-практ. Совета	Координация АПЭОСТО, непосредственное исполнение – ФСК с участием производителей	2 чел. (850 руб. чел/час) – АПЭОСТО и по 2 чел в ФСК (400 руб/час)	Тестируемое спортивное оборудование и инвентарь, передаваемое в пользование производителями	Привлечение средств производителем для тестирования их продукции	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет средств заинтересованных организаций и иных привлеченных средств
2.5	Проведение смотров-конкурса и фестивалей	IV квартал	Оргкомитет, формируемый	5 чел (850 руб. чел/час)	Наградная атрибутика,	Обеспечивается участниками	Научно-методическое	За счет привлеченных

	среди участников проекта на лучшие практики внедрения отечественной продукции спортивной индустрии	2021 года, далее ежегодно	участниками проекта с приглашением представителей Минспорта России, Минпромторга России и иных заинтересованных организаций		аренда помещений для проведения итогового награждения	мероприятия и привлекаемым и спонсорами	сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	средств, в том числе средств спонсоров
2.6	Подготовка промежуточных отчетов по проекту и предложений по совершенствованию использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования, в том числе предложения по внесению дополнений и изменений в федеральные стандарты спортивной подготовки	Ежегодно, до 1 марта следующего за отчетным года	АПЭОСТО, участники проекта	2 чел. (850 руб. чел/час)	За счет имеющихся средств организации	За счет текущей деятельности	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет средств АПЭОСТО и привлеченных средств
3. Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов (январь 2024 г – сентябрь 2025 г.)								
3.1	Создание и внедрение специального платформенного решения для организации деятельности участников проекта	1 квартал 2024 года	АПЭОСТО, заинтересованные организации	5 чел (900 руб/час)	Программное обеспечение (оценочная стоимость – 15 млн. руб.)	Создание платформенного решения на основе его самокупаемости и дальнейшей монетизации проекта	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО и иных заинтересованных организаций	За счет привлеченных средств

3.2	Формирование системы прямых поставок современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря участникам проекта	3 квартал 2024 года, далее ежегодно	АПЭОСТО – координация, заинтересованные организации, производители отечественной продукции	3 чел (900 руб/час)	Комплект спортивного оборудования (оценочная стоимость из расчета на один ФСК – 2 млн. руб) суммарно порядка 1 млрд. рублей ежегодно	Формирование системы прямых поставок отечественного спортивного инвентаря и оборудования за счет привлеченных средств	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО и иных заинтересованных организаций	За счет привлеченных средств
3.3	Подготовка итоговой отчетной документации по проекту с предложениями по дальнейшему внедрению результатов	До 1 марта 2025 года	АПЭОСТО	2 чел (850 руб/час)	В счет текущей деятельности	Оформление РИД с последующей их монетизацией	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет средств АПЭОСТО и иных привлеченных средств

Председатель АПЭОСТО



А.В. Максимова