

**Программа реализации  
Федерального экспериментального (инновационного) проекта**

по теме «Апробация и внедрение технологий повышения вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом на основе использования современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря, включая начальные этапы спортивной подготовки»

№	Основное содержание и методы деятельности проекта	Условия организации работы	Средства контроля и обеспечения достоверности результатов	Ресурсное обеспечение и источники финансирования проекта	Прогнозируемые результаты/ целевые индикаторы эффективности по каждому этапу
<b>1.</b>	<b>Подготовительный этап – этап обоснования проекта и организационных мероприятий (декабрь 2020 г – март 2021 г)</b>				
1.1	Разработка методики и технологии внедрения физкультурно-спортивными организациями, в том числе спортивными клубами, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, новых форм деятельности с использованием тестирования, апробации и дальнейшего применения современного отечественного спортивного инвентаря, оборудования, платформенных решений.	Дистанционно в формате работы по НИИР	Рассмотрение предварительных и итоговых результатов разработки на совещании у руководителя проекта с привлечением заинтересованных организаций. Текущий контроль со стороны Научного руководителя проекта	Ресурсы АПЭОСТО и заинтересованных организаций	Методический продукт Использование разработанного методического продукта в проекте Проведение пилотных семинаров, круглых столов и иных мероприятий в SportNet-клубах Подготовка не менее 5 проектов тестирования и апробации отечественного инвентаря и оборудования в рамках проекта Наличие доклада по анализу эффективности использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки
1.2.	Создание пилотного проекта организации пространства коллективной работы SportNet-клуба	Организация деятельности SportNet-клуба на базе заинтересованной организации	Наличие отдельного плана мероприятий, реализуемых на площадке пилотного проекта	Ресурсы участников проекта, привлеченные средства	
1.3.	Создание колл-центра проекта для координации деятельности и организации взаимодействия с	Организация колл-центра как структурного	Утверждение распорядительной документации по	Ресурсы АССИ	

	<p>публично-правовыми образованиями, производителями спортивной индустрии, научными, образовательными и иными заинтересованными организациями</p>	<p>подразделения АССИ, возможность дистанционной работы</p>	<p>деятельности структурного подразделения. Текущий и оперативный контроль со стороны руководства АССИ Мониторинг уровня удовлетворенности участников проекта деятельностью колл-центра</p>		
1.4.	<p>Создание научно-практического совета на базе АПЭОСТО по рассмотрению заявок от производителей спортивной индустрии по тестированию и апробации продукции в рамках проекта</p>	<p>В режиме регулярных совещаний, в том числе в формате онлайн</p>	<p>Утверждение Положения о Совете и состава участников. Оформление Протоколов заседания</p>	<p>Ресурсы АПЭОСТО</p>	
1.5.	<p>Проведение анализа эффективности использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки и подготовка предложений по внедрению новых технологий, современного отечественного спортивного инвентаря и оборудования</p>	<p>Дистанционно в формате работы по НИИР</p>	<p>Рассмотрение предварительных и итоговых результатов анализа на совещании у руководителя проекта. Текущий контроль со стороны Научного руководителя проекта</p>	<p>Ресурсы АПЭОСТО и заинтересованных организаций</p>	
2.	<p>Этап реализации основных мероприятий проекта (апрель 2021 г – декабрь 2023 г.)</p>				
2.1	<p>Создание сети SportNet-клубов, объединенных в рамках проекта в единую информационную сеть.</p>	<p>На базе заинтересованных организаций в проектном режиме</p>	<p>Утверждение распорядительной документации по открытию и организации деятельности</p>	<p>Ресурсы участников проекта, привлеченные средства</p>	<p>Создание не менее 100 SportNet-клубов в большинстве субъектов Российской Федерации, объединенных в рамках</p>



			<p>SportNet-клубов. Мониторинг работы со стороны колл-центра проекта</p>		<p>проекта в единую информационную сеть. Подготовка специалистов и физкультурно-спортивного актива, активно участвующих в проекте не менее 2000 человек за период реализации проекта. Подготовлены и внесены предложения в Минспорт России по уточнению федеральных стандартов спортивной подготовки в части требований по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием (не менее 30 федеральных стандартов спортивной подготовки)</p>
2.2	<p>Подготовка в рамках формируемой сети SportNet-клубов физкультурно-спортивного актива и специалистов</p>	<p>В формате семинаров, в том числе в онлайн режиме</p>	<p>Утверждение учебной программы семинаров. Видеокурсы онлайн</p>	<p>За счет средств участников проекта и привлеченных средств, членских взносов</p>	
2.3	<p>Проведение мероприятий по увеличению интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, подготовке к выполнению нормативов ГТО в рамках деятельности SportNet-клубов.</p>	<p>В формате добровольных регулярных занятий и мероприятий по отдельным планам работы с привлечением специалистов, прошедших подготовку в рамках проекта</p>	<p>Утверждение планов работы клубов, протоколы сдачи нормативов ГТО</p>	<p>За счет средств субсидий и иных привлеченных средств, членских взносов</p>	
2.4	<p>Проведение мероприятий по тестированию и апробации отечественной продукции спортивной индустрии</p>	<p>На основе разрабатываемых методик использования спортивного инвентаря и оборудования, утвержденных Научно-практическим советом АПЭОСТО</p>	<p>Подготовка отчетов по тестированию и апробации отечественного спортивного инвентаря и оборудования Проведение тематических обсуждений в формате Точки кипения по качественным</p>	<p>За счет средств участников проекта и привлеченных средств, средств производителей спортивной индустрии</p>	

			показателям продукции		
2.5	Проведение смотров-конкурса и фестивалей среди участников проекта на лучшие практики внедрения отечественной продукции спортивной индустрии	В формате мероприятий, в том числе онлайн	Утверждение планов, сценариев мероприятий, формирование оргкомитетов и протоколирование результатов мероприятий	За счет средств участников проекта и привлеченных средств, средств производителей спортивной индустрии	
2.6.	Подготовка промежуточных отчетов по проекту и предложений по совершенствованию использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования, в том числе предложения по внесению дополнений и изменений в федеральные стандарты спортивной подготовки	В дистанционном режиме	Рассмотрение предварительных и итоговых результатов подготовки отчета на совещании у руководителя проекта с привлечением заинтересованных организаций. Текущий контроль со стороны Научного руководителя проекта	За счет средств участников проекта	
<b>3.</b>	<b>Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов (январь 2024 г – сентябрь 2025 г.)</b>				

3.1	Создание и внедрение специального платформенного решения для организации деятельности участников проекта	Платформенное решение	Оформление необходимой документации. Формализация отчетов по проекту	За счет привлеченных средств	Включенность в проект участников во всех субъектах Российской Федерации на основе разработанного платформенного решения
3.2	Формирование системы поставок современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря участникам проекта	На основе договоров и онлайн-заявок через	Оформление необходимой документации. Мониторинг	За счет привлеченных средств и членских взносов	Включенность в рамках проекта в регулярные



	платформенное решение	потребности в инвентаре и оборудовании и его использования колл-центром проекта	за счет средств участников проекта	занятия физическими упражнениями и спортом с использованием современного отечественного инвентаря и оборудования не менее 100 000 (сто тысяч) человек за период реализации проекта. Повышение спроса на отечественную продукцию спортивной индустрии не менее чем на 20% от сегодняшнего уровня.
3.3 Подготовка итоговой отчетной документации по проекту с предложениями по дальнейшему внедрению результатов	В дистанционном режиме	Рассмотрение предварительных и итоговых результатов подготовки отчета на совещании у руководителя проекта с привлечением заинтересованных организаций. Текущий контроль со стороны Научного руководителя проекта	За счет средств участников проекта	
Перечень научных и методических разработок по теме проекта	<p>1. Институт развития лидеров – LEADER-ID. [Электронный ресурс]. /https://leader-id.ru/points.</p> <p>2. Кириленко Н. А. Анализ развития малого предпринимательства Российской Федерации: проблемы и перспективы // Молодой ученый. 2017. №43. С. 150-154.</p> <p>3. Открытие «Точки кипения — Обнинск» [Электронный ресурс]. /http://www.iate.obninsk.ru/node/792</p> <p>4. О платформе «Leader-ID» [Электронный ресурс] https://leader-id.ru/page/info/general/</p> <p>5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1188-р «Об утверждении Стратегии развития спортивной индустрии до 2035 года»/ «Собрание законодательства РФ», 17.06.2019, № 24, ст. 3111</p>			

Президент АПЭОСТО  
МП



А.В. Максимова

## План реализации

### Федерального экспериментального (инновационного) проекта

по теме «Апробация и внедрение технологий повышения вовлечённости населения в занятия физической культурой и спортом на основе использования современного отечественного спортивного оборудования и инвентаря, включая начальные этапы спортивной подготовки»

№	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование			Источники финансирования и подтверждающий документ	
				Кадровое обеспечение (кол-во чел. стоимость чел/час)	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Экономическое обеспечение мероприятия		Научное обеспечение мероприятия
<b>1. Подготовительный этап – этап обоснования проекта (октябрь 2020 г – март 2021 г)</b>								
1.1	Разработка методики и технологии внедрения физкультурно-спортивными организациями, в том числе спортивными клубами, организациями, осуществляющими спортивную подготовку, новых форм деятельности с использованием тестирования, апробации и дальнейшего применения современного отечественного спортивного инвентаря, оборудования, платформенных решений.	IV квартал 2020 г.	АПЭОСТО	3 чел. (850 руб. чел/час)	Ноутбуки, программное обеспечение (240 000 руб)	В счет текущей деятельности АПЭОСТО	Научная группа (доктор наук и два кандидата наук)	Средства АПЭОСТО, регистрация НИИР в ЦИТИС, трудовые договора и договора оказания услуг
1.2	Создание пилотного проекта организации пространства	I квартал 2021 г.	ОГФСО «Юность»	5 чел (500 руб/час)	Оборудование для проведения	Привлечение ресурсов участников	Научно-методическое сопровождение	ОГФСО «Юность России»,

	коллективной работы SportNet-клуба		Россия», АПЭОСТО		мероприятий (3 млн. рублей)	проекта, проведение образовательных мероприятий на возвратной основе, привлечение средств участников проекта	со стороны АПЭОСТО	АПЭОСТО. Трудовые договора, Договора оказания услуг
1.3	Создание колл-центра проекта для координации деятельности и организации взаимодействия с публично-правовыми образованиями, производителями спортивной индустрии, научными, образовательными и иными заинтересованными организациями	IV квартал 2020 г.	Ассоциация специалистов спортивной индустрии	3 чел (500 руб/час)	Аренда офиса, офисное оборудование и средства связи (единовремен но – 600 тысяч, далее 200 тысяч рублей в месяц)	В счет текущей деятельности АССИ и привлеченных средств от оказания агентских услуг	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	Средства АССИ, а также за счет части членских взносов, собираемых в физкультурно-спортивных клубах Трудовые договора, Агентские договора с физкультурно-спортивными клубами
1.4	Создание научно-практического совета по рассмотрению заявок от производителей спортивной индустрии по тестированию и апробации продукции в рамках проекта	IV квартал 2020 г.	АПЭОСТО, заинтересованные организации	2 чел. (850 руб. чел/час)	Аренда офиса и помещений для проведения заседаний Совета, офисное оборудование	Привлечение средств производителем для дальнейшего повышения эффективности	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	Средства АПЭОСТО и заинтересованных организаций. Трудовые договора,



							и средства связи (единовремен но – 300 тысяч, далее 50 000 руб. в месяц)	использования их продукции		соглашения о сотрудничестве
1.5	Проведение анализа эффективности использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки и подготовка предложений по внедрению новых технологий, современного отечественного спортивного инвентаря и оборудования	I квартал 2021 г.	АПЭОСТО, ОГФСО «Юность России», заинтересованные организации	5 чел (850 руб. чел/час)			В рамках текущей деятельности	Привлечение средств производителем для дальнейшего повышения эффективности использования их продукции	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	Средства АПЭОСТО и ОГФСО «Юность России», гранты, субсидии и иные привлеченные средства

## 2. Этап реализации основных мероприятий проекта (апрель 2021г – декабрь 2023 г.)

2.1	Создание сети SportNet-клубов, объединенных в рамках проекта в единую информационную сеть.	В течение всего этапа	АССИ Заинтересованные организации - заявители	2 чел. (850 руб. чел/час)			В рамках деятельности колл-центра проекта	В счет текущей деятельности АССИ и использование ресурсов участников проекта	Научно-методическое сопровождение со стороны Агентства стратегических инициатив	Средства АССИ и привлеченные средства
2.2	Формирование физкультурно-спортивных клубов, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иных объединений	В течение всего этапа	АССИ	3 чел (500 руб/час)			В рамках деятельности колл-центра проекта	Формирование системы членских взносов со стороны участников	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет членских взносов и иных привлеченных средств



	физкультурно-спортивного актива в единую сеть.						физкультурно-спортивных клубов			
2.3	Подготовка в рамках формируемой сети SportNet-клубов физкультурно-спортивного актива и специалистов	По плану проведения семинаров и курсов	АПЭОСТО, заинтересованные организации	6 чел (2000 руб/час)	В рамках деятельности SportNet-клубов	Формирование системы образовательных мероприятий и семинаров с привлечением средств от спонсоров и участников мероприятий	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет членских взносов и иных привлеченных средств		
2.4	Проведение мероприятий по вовлечению населения к занятиям физической активностью, подготовке населения к выполнению нормативов ГТО в рамках деятельности формируемых физкультурно-спортивных клубов и других структур, участников проекта	По плану работ SportNet-клубов	Координация – АССИ, непосредственное исполнение - SportNet-клубы	2 чел на один клуб (ФСК) 400 руб/час	Спортивное оборудование и инвентарь из расчета на один клуб (ФСК) – 400 тысяч рублей	Формирование системы поставок спортивного инвентаря и оборудования физкультурно-спортивным клубам, участникам проекта	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет членских взносов и иных привлеченных средств		
2.4	Проведение мероприятий по тестированию и апробации отечественной продукции спортивной индустрии	В течении всего этапа по плану Научно-практ. Совета	Координация АПЭОСТО, непосредственное исполнение – ФСК с участием производителя	2 чел. (850 руб. чел/час) – АПЭОСТО и по 2 чел в ФСК (400 руб/час)	Тестируемое спортивное оборудование и инвентарь, передаваемое в пользование производителями	Привлечение средств производителем для тестирования их продукции	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет средств заинтересованных организаций и иных привлеченных средств		
2.5	Проведение смотров-конкурса и фестивалей	IV квартал	Оргкомитет, формируемый	5 чел (850 руб. чел/час)	Наградная атрибутика,	Обеспечивает участие участниками	Научно-методическое	За счет привлеченных		

	среди участников проекта на лучшие практики внедрения отечественной продукции спортивной индустрии	2021 года, далее ежегодно	участниками проекта с приглашением представителей Минспорта России, Минпромторга России и иных заинтересованных организаций		аренда помещений для проведения итогового награждения	мероприятия и привлекаемым и спонсорами	сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	средств, в том числе средств спонсоров
2.6	Подготовка промежуточных отчетов по проекту и предложений по совершенствованию использования отечественного спортивного инвентаря и оборудования, в том числе предложения по внесению дополнений и изменений в федеральные стандарты спортивной подготовки	Ежегодно, до 1 марта следующего отчетным года	АПЭОСТО, участники проекта	2 чел. (850 руб. чел/час)	За счет имеющихся средств организации	За счет текущей деятельности	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет средств АПЭОСТО и привлеченных средств
<b>3. Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов (январь 2024 г – сентябрь 2025 г.)</b>								
3.1	Создание и внедрение специального платформенного решения для организации деятельности участников проекта	1 квартал 2024 года	АПЭОСТО, заинтересованные организации	5 чел (900 руб/час)	Программное обеспечение (оценочная стоимость – 15 млн. руб.)	Создание платформенного решения на основе его самокупасмости и дальнейшей монетизации проекта	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО и иных заинтересованных организаций	За счет привлеченных средств



3.2	Формирование системы прямых поставок современного спортивного оборудования и инвентаря участникам проекта	3 квартал 2024 года, далее ежегодно	АПЭОСТО – координация, заинтересованные организации, производители отечественной продукции	3 чел (900 руб/час)	Комплект спортивного оборудования (оценочная стоимость из расчета на один ФСК – 2 млн. руб) суммарно порядка 1 млрд. рублей ежегодно	Формирование системы прямых поставок отечественного спортивного инвентаря и оборудования за счет привлеченных средств	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО и иных заинтересованных организаций	За счет привлеченных средств
3.3	Подготовка итоговой отчетной документации по проекту с предложениями по дальнейшему внедрению результатов	До 1 марта 2025 года	АПЭОСТО	2 чел (850 руб/час)	В счет текущей деятельности	Оформление РИД с последующей их монетизацией	Научно-методическое сопровождение работы со стороны АПЭОСТО	За счет средств АПЭОСТО и иных привлеченных средств

Президент АПЭОСТО  
МП



А.В. Максимова