

№	Этапы реализации проекта	Сроки реализации	Результаты реализации этапа	Исполнители	Расчет обеспечения				Источники финансирования	Примечания
					Кадровое	Экономическое	Материально-техническое	Научное		
					Проектный офис:					
				Директор	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.		
				Финансовый директор	480					
				Научный руководитель	400					
				Менеджер по инф. технологиям	360					
				Координатор по рег. тестированию	400					
				Администратор	320					
				Итчислени	280					
				Освещение офиса	1 075			500		
				Содержание офиса				200		
				<b>Региональные центры:</b>						
				Руководитель	1680					
				Администратор	1120					
				Итчислени	1344					
				Комплексы для тестирования				27500		
				Обслуживание комплексов по тестированию				560		
				<b>IT продукты:</b>						
				Разработка инф. портала "Стань Чемпионом"				9000		
				Обслуживание и исполнение				0		
				Модернизация, дополнительное оборудование					5000	
				Тестирование						7000
1	Подготовительный этап	с 1 октября 2018 г. по 31 января 2019 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также в области образования по созданию необходимых условий для внедрения отечественного аппаратно-программного комплекса отбора спортивно одаренных детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма в 8 регионах Российской Федерации;</li> <li>- определение и организация спортивных объектов и сооружений для функционирования стационарных центров и мобильных площадок по спортивной ориентации и отбору детей в регионах Российской Федерации (10 центров);</li> <li>- оснащение и установка оборудования для проведения тестирования в региональных центрах (10 комплексов оборудования);</li> <li>- обучение специалистов центров тестирования по спортивной ориентации и отбору на местах (40 специалистов);</li> <li>- пилотный запуск центров тестирующий в регионах</li> </ul>	АНО "СТАИЬ ЧЕМПИОНОМ"					Средства АНО "СТАИЬ ЧЕМПИОНОМ"	

2	Этап реализации основных мероприятий проекта	с 1 февраля 2019 г. по 31 декабря 2023 г.	<p>- внедрение отечественного аппаратно-программного комплекса отбора спортивно одаренных детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма в 8 регионах Российской Федерации;</p> <p>- организация дополнительных центров тестирования не менее, чем в 5 новых регионах Российской Федерации, с внедрением в их работу аппаратно-программного комплекса отбора спортивно одаренных детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма;</p> <p>- создание нового инновационного продукта «Чемоданчик тренер» - аппаратно-программного комплекса, позволяющего в экспресс-режиме определять (текущее и в динамике) психофизиологическое, функциональное состояние и работоспособность, уровень функциональной готовности (микрореакция и обменные процессы) спортсменов на различных этапах подготовки;</p> <p>- апробация инновационных разработок, созданных в рамках проекта, на базе:</p> <p>1) первого в Российской Федерации Центра раннего физического развития детей, строительство которого начато в г. Краснодар за счет собственных средств во исполнение поручения поручений Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759;</p> <p>2) многофункциональных центров для детей младшего возраста в г. Москва, г. Краснодар, г. Самара и г. Геленджик, открытие которых планируется в целях реализации национального проекта «Демография»;</p> <p>- охват детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет, проживающих в тестирование из предположительности к занятиям видами спорта (с 0 тыс. чел. до 30 тыс. чел.);</p> <p>- охват юных спортсменов на этапах начальной подготовки в спортивных школах, проведенных тестирование по оценке перспективности и одаренности в конкретном виде спорта (с 0 до 5 тыс. чел., дополнительно к 30 тыс. чел.);</p> <p>- создание информационных ресурсов и сервисов для родителей и тренеров по вопросу спортивной ориентации, отбору, перечню физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения;</p> <p>- снижение количества случаев отсева детей на этапах начальной подготовки (с 0 до 5%);</p> <p>- контроль за состоянием спортсменов с использованием аппаратно-программного комплекса «Чемоданчик тренер», позволяющего в экспресс-режиме определять (текущее и в динамике) психофизиологическое, функциональное состояние и работоспособность, уровень функциональной готовности (микрореакция и обменные процессы) спортсменов на различных этапах подготовки) – 5 тыс. чел.;</p> <p>- формирование у детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом (по числу прошедших тестирование с 0 до 65%)</p>	<p>АНО "СТАЛЬ ЧЕМПИОНОМ"</p> <p>ООО "НПЦ "СТАЛЬ ЧЕМПИОНОМ"</p> <p>ООО "ЧЕМПИОН-МЕДИА"</p>	<p><b>Проектный офис:</b></p> <p>Исполнительный директор</p> <p>Заместитель исполнительного директора</p> <p>Бухгалтеры</p> <p>Административный специалист</p> <p>Технические специалисты</p> <p>Содержание</p> <p><b>Научно-методическое обеспечение Проекта</b></p> <p><b>Региональные центры:</b></p> <p>Администраторы</p> <p>Специалисты по тестированию</p> <p>Содержание комплексов для тестирования</p> <p>Обслуживание комплексов по тестированию</p> <p><b>Маркетинговое, рекламное и информационное обеспечение Проекта</b></p>	<p>тыс.руб.</p> <p>5500</p> <p>2500</p> <p>4500</p> <p>5000</p> <p>10000</p> <p>15000</p> <p>18000</p> <p>40000</p> <p>15000</p> <p>50000</p> <p>2000</p> <p>25000</p>	<p>тыс.руб.</p> <p>тыс.руб.</p> <p>тыс.руб.</p> <p>10000</p> <p>15000</p> <p>10000</p>	<p>Средства АНО "СТАЛЬ ЧЕМПИОНОМ", средства субъектов Российской Федерации</p>
---	--	---	---	---	--	--	--	--

