

Приложение № 2 к письму  
 Министерства молодежной политики  
 и спорта Республики Башкортостан  
 от \_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_  
 «О заявке на статус ФЭП»

**Программа реализации экспериментального (инновационного) проекта**


N п/п	Направления деятельности (мероприятия)	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I.	<b>Этап проектирования и первичного внедрения проекта (2015-2016 г.)</b>			
1.1.	Создание организационно-правовых условий для реализации проекта, создание системы информационного взаимодействия между участниками проекта	Август-сентябрь 2015 г.	Аппарат Правительства Республики Башкортостан, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан	Формирование перечня участников проекта, создание системы управления проектом, в том числе создание Почетительского Совета при Правительстве Республики Башкортостан по вопросам реализации проекта.
1.2.	Проведение диагностических мероприятий (медицинское обследование, анкетирование, тестирование)	Октябрь 2015 г.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Администрация МО Республики Башкортостан	Допуск к участию в эксперименте, создание персональных карт здоровья. Наличие стартовой информации, необходимой для дальнейшей оценки эффективности модели.

1.3.	Разработка экспериментальной модели углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней профильной ориентации.	Сентябрь 2015 г. - август 2016 г.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан	Наличие экспериментальной модели углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней профильной спортивной ориентации.
II.	<b>Этап апробации (2016-2017 г.)</b>			
2.1.	Мониторинг системных изменений в состоянии здоровья и готовности к физическим нагрузкам, роста показателей общефизической подготовки участников эксперимента.	Сентябрь-октябрь 2016 г.-2017 г., Март-апрель 2016-2017 г. (2 раза в год)	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан	Наличие промежуточной оценки реализации экспериментального проекта, выявление проблем, противоречий, сдерживающих факторов. Корректировка (при необходимости) программы реализации экспериментального проекта.
2.2.	Подготовка (повышение квалификации) кадров, участвующих в реализации экспериментального проекта	Май 2016 г.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы	Наличие у участников проекта готовности к реализации поставленных задач.
2.3.	Проведение практических мероприятий по апробации экспериментальной ориентации	2016-2017 г.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство	Наличие апробированной модели углубленного курса физического воспитания школьников в системе

	разработанной модели углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней профильной спортивной ориентации.		образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Администрации МО Республики Башкортостан	ранней профильной спортивной ориентации.
2.4.	Проведение промежуточных срезов и оценка экспериментальной апробации модели углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней профильной спортивной ориентации.	2016-2017 г.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Администрации МО Республики Башкортостан	Наличие промежуточной оценки реализации экспериментального проекта, корректировка (при необходимости) программы реализации экспериментального проекта.
III.	<b>Этап внедрения и распространения (2018 г.)</b>			
3.1.	Итоговые диагностические мероприятия (медицинское обследование, анкетирование, тестирование)	II кв. 2018 г.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Администрации МО Республики Башкортостан	Наличие итоговой информации, необходимой для оценки эффективности модели углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней профильной спортивной ориентации.
3.2.	Обработка и обобщение полученных результатов	III кв. 2018 г.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан	Формирование окончательного варианта модели углубленного курса физического воспитания школьников

			образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.	в системе ранней профильной спортивной ориентации, подготовка отчетной документации
3.3.	Распространение (тиражирование) результатов экспериментального проекта в пределах Республики Башкортостан и в других субъектах Российской Федерации	IV кв. 2018 г.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Администрация МО Республики Башкортостан	Оформление результатов экспериментального проекта в виде методических пособий, рекомендаций, размещение результатов проекта в методических изданиях, на информационных ресурсах в сети «Интернет».

Руководитель проекта



Подпись

А.И. Иванюта

Фамилия, инициалы