


**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
экспериментального (инновационного) проекта
на 2021 г.**

по теме «Формирование системы отбора спортивно-одаренных детей в условиях государственных училищ олимпийского резерва»

№	Наименование и содержание мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование				Источники финансирования и подтверждающий документ
				Кадровое обеспечение (кол-во чел. стоимость чел/час)	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Экономическое обеспечение мероприятия	Научное обеспечение мероприятия	
1.	Разработка календарного плана экспериментальной работы на 2021 г. Заключение соглашения о сотрудничестве с МОУ «Рыболовская СОШ» (организация процесса обучения в образовательной организации иногородних участников экспериментального проекта) и ГБУ МО «СШОР по летним видам спорта» (по вопросу зачисления участников экспериментального проекта в физкультурно-	11.01.2021-03.02.2021	ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»	Ресурсное обеспечение ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» (в реализации проекта задействовано 4 сотрудника Учреждения)				
2.		01.03.2021-25.05.2021	ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»	Ресурсное обеспечение ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»				

	<p>спортивную организацию и определения территориальной принадлежности для организации выступления на официальных соревнованиях)</p>			
3.	<p>Разработка методических рекомендаций на тему: «Составление индивидуальных траекторий спортивного совершенствования спортивно одаренных детей»</p>	<p>11.01.2021-31.10.2021</p>	<p>ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»</p>	<p>Ресурсное обеспечение ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»</p>
4.	<p>Комплексное обеспечение подготовки спортивно одаренных детей а) организация и проведение тренировочного процесса б) организация участия в соревнованиях в) проведение и анализ мониторинговых педагогических наблюдений г) проведение и анализ антропометрических измерений д) проведение и анализ психологических</p>	<p>01.01.2021-31.12.2021</p>	<p>ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»</p>	<p>Ресурсное обеспечение ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»</p>

	тестирований, тестирований по ОФП и СФП е) проведение и анализ исследования жировой и мышечной массы тела				
5.	Набор групп спортивно-одаренных детей	11.01.2021-25.05.2021 01.09.2021-31.12.2021	ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»	Ресурсное обеспечение ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»	
6.	Годовой отчёт о реализации проекта в 2021 году	до 01.03.2022	ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»	Ресурсное обеспечение ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»	



Директор ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»
МП

С.В. Верлин

Верлин