

**План реализации  
Федерального экспериментального (инновационного) проекта  
по теме «Комплексное обеспечение подготовки спортивного резерва по виду спорта «мас-рестлинг»»**

Ответственный исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»

№	Наименование и содержание мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование				
				Кадровое обеспечение (кол-во чел. стоимость чел/час)	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Экономическое обеспечение мероприятия	Научное обеспечение мероприятия	Источник финансирования и подтверждающий документ
<b>1.</b>	<b>1. Подготовительный этап – этап обоснования проекта и организационных мероприятий (июнь 2021 г.)</b>							
	<i>Организационно-управленческое направление</i>							
1.1.	Консультационные мероприятия с потенциально заинтересованными субъектами по взаимодействию в реализации программ развития вида спорта мас-рестлинг. Проведение информационно-аналитических мероприятий в рамках экспериментального (инновационного) Проекта	Июнь 2021	Руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	4-10 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Протоколы заседаний	Разработчик и Проекта, заинтересованные организации
1.2.	Создание рабочей группы специалистов, обеспечивающих выполнение реализации экспериментального (инновационного) проекта	Июнь 2021	Руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	10 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Экспертиза	Разработчик и Проекта, заинтересованные организации
1.3.	Организационные мероприятия по созданию управляющего	Июнь 2021	Правительство Республики Саха	3 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Решение, рекомендац	Разработчик и, проектно-

	органа Проектного офиса. Совещание заместителя правительства с потенциально заинтересованными субъектами по взаимодействию в реализации программы развития вида спорта мас-рестлинг.		(Якутия), руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	сты			ии	строительная организация
1.4	Информационно-консультативные работы по подготовке плана оснащения исследовательским оборудованием «Лаборатории прикладной спортивной науки» в Учебном корпусе	Июнь 2021-май 2022	Правительство Республики Саха (Якутия), Белорусский НТУ	10 чел. Специалисты	Консультационные услуги с пользователями и экспертами специального оборудования	360 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертное заключение	Правительство Республики Саха (Якутия), Белорусский НТУ
1.5.	Научно-практическая конференция с информационной площадкой о реализации ФЭП и представлением текущих результатов ФЭП региональных исполнителей	Июль 2021	Министерство спорта Российской Федерации, Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	50 чел. Участник и конференции, Специалисты	Помещение, оборудование	1 000 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Доклады экспертов по реализации ФЭП	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, разработчик и Проекта, заинтересованные организации
	<i>Научно-методическое направление</i>							
1.6.	Проведение мониторинга	Июнь	Министерство по	12 чел.	Методика	(Организацио	Экспертиза	Министерст

	выполнения занимающихся мас-рестлингом нормативов спортивной подготовленности	2021	физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	Специалисты, тренеры	мониторинга	нные расходы)		во по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, и разработчик и Проекта, заинтересованные организации
1.7.	Анализ количественного состава занимающихся мас-рестлингом	Июнь 2021	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты	Методика анализа	11 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Протокол, экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, разработчик Проекта, заинтересованные организации

1.8.	Анализ мониторинга количественного и качественного кадрового потенциала в виде спорта мас-рестлинг	Июнь 2021	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	3 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	11 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Протокол, экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, и разработчики и Проекта, заинтересованные организации
1.9.	Приобретение биомеханического АПК (динамометрическая платформа, электромиограф, акселерометр, гониометр)	Июнь - июль 2021	Руководитель и разработчики Проекта. Источник финансирования бюджет ФГБОУ ВО ЧГИФКиС	1 чел. Специалист	Консультации с производителем АПК	8 000 тыс.руб. (приобретение, доставка)	Экспертиза	Бюджет ФГБОУ ВО ЧГИФКиС. Договор поставки, платежные документы
	<b>Спортивно-педагогическое направление</b>							
1.10.	Проработка возможностей организации спортивного класса масрестлеров в школе им. Д.П. Коркина	Июнь - июль 2021	Специалисты по организации образовательного и тренировочного процесса в условиях школы им. Д.П. Коркина	4 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	Организационные расходы	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия),

								региональн е федера ции мас- рестлинг
1.11.	Проработка возможностей организации в спортивном клубе ФГБОУ ВО ЧГИФКиС секции мас-рестлинга	Июль 2021	Проректор по учебной и спортивной работе ФГБОУ ВО ЧГИФКиС	4 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	(Организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга
.	<i>Образовательное направление</i>							
1.12	Разработка перечня программ дополнительного профессионального образования кадров в виде спорта мас-рестлинг	Июль-сентябрь 2021	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, руководитель и разработчики Проекта, заинтересованные организации	2 чел. Специалисты ФДПО	Помещение, оборудование	15 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональные федерации мас-рестлинга, и разработчик и Проект, заинтересованные

								организации
1.13.	Анализ востребованности курсов дополнительного профессионального образования	Сентябрь-октябрь 2021	Руководитель и разработчики Проекта, специалисты ФДПО	2 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	10 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
1.14.	Анализ специальной и научной литературы по проблеме спортивной подготовки в мас-рестлинге	Август 2021	Руководитель и разработчики Проекта	2 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	10 тыс.руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
1.15.	Заключение соглашения о сотрудничестве с заинтересованными субъектами	Июнь 2021-2022	Руководитель, ответственный исполнитель разработчики Проекта, специалисты в рамках текущей деятельности	4 чел. Специалисты	Организационные ресурсы	(Организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия). Соглашения о взаимодействии в рамках ФЭП
1.16.	Отбор экспериментальной группы спортсменов	Сентябрь 2021	Руководитель, ответственный исполнитель	3 чел. Специалисты	Методики проведения отбора	(Организационные расходы)	Протоколы исследований	Министерство по физической

			разработчики Проекта, тренера и специалисты в рамках текущей деятельности					культуре и спорту Республики Саха (Якутия), региональны е федерации мас- рестлинга и разработчик и Проекта, заинтересова нные организации
	Итого за 1 этап					9 417 тыс. руб.		
<b>2.</b>	<b>Этап реализации основных мероприятий проекта (июль 2021 г. - октябрь 2024 г.)</b>							
2.1.	Разработка Примерной программы спортивной подготовки по виду спорта мас-рестлинг	2021-2022	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Федерации мас-рестлинга, специалисты, тренера, спортсмены	8 чел. Специалисты	Помещение, оборудование, Кадровое и техническое обеспечение ФГБОУ ВО ЧГИФКИС,	400 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Федерации мас-рестлинга
2.2.	Организация и проведение мастер-классов с участием ведущих	2021-2025	Министерство по физической	10 чел. Специалисты	Помещение, оборудование,	10 тыс. руб. (Оплата	Программы мастер-	Министерство по

	спортсменов и специалистов в мас-рестлинге		культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Федерации мас-рестлинга, специалисты, тренера, спортсмены	сты	Кадровое и техническое обеспечение ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	труда, организационные расходы)	класса	физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Федерации мас-рестлинга
2.3.	Регистрация прав интеллектуальной собственности на полезную модель спортивно-тренировочных средств для мас-рестлинга: - механические; - аппаратно-программные комплексы	2021-2022	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	4 чел. Специалисты	Кадровое и техническое обеспечение ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	2 тыс. руб. (Оплата услуг Роспатента. Специалистов оформляющих заявку в Роспатент)	Описание формулы полезной модели. Прохождение формально и по существу экспертизы	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Модун. 50 000 руб.
2.4.	Разработка и конструирование технических средств для мас-рестлинга: - механические; - аппаратно-программные комплексы.	2022-2024	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Минцифра РС (Я) Специалисты конструкторского бюро	10 чел. Специалисты конструкторского бюро	Заявки на регистрацию в Роспатент	5 000 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Минцифра РС (Я) Акт выполненных работ



2.5.	Обучение и переподготовка по программам дополнительного профессионального образования по виду спорта мас-рестлинг	2021-2025	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Федерации мас-рестлинга	15 чел. Специалисты, факультет дополнительного профессионального образования	Условия факультета ДПО ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	«Спорт-норма жизни» (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Учебные программы	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Федерации мас-рестлинга, Диплом об обучении, акт выполненных работ
2.6.	Создание электронного интерактивного учебного пособия «Двигательные действия масрестлера - анатомический атлас мышц»	2022-2023	ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Самарский Государственный медицинский университет, Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)	14 чел. Специалисты	Кадровое и техническое обеспечение ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Самарский Государственный медицинский университет	2 000 тыс. руб.. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Специалисты ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, СамГМУ	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Минпросвещения РС (Я)/ электронное интерактивное учебное

								пособие
2.7.	Регистрация прав интеллектуальной собственности на продукт электронного интерактивного учебного пособия «Двигательные действия масрестлера - анатомический атлас мышц»	2022-2024	ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, Самарский Государственный медицинский университет,  Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)	3 чел. Специалисты	Электронно-компьютерное обеспечение,	120 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы, информационные расходы, материально-технические затраты)	Экспертиза	ФГБОУ ВО ЧГИФКИС, СамГМУ,  Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Патенты
2.8.	Функциональное питание спортсменов масрестлеров. В течении одного предсоревновательного цикла для 10 спортсменов на этапах ССМ и ВСМ.	В течение 3-х месяцев перед главными соревнованиями (2022-2024)	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ООО «Клиника профессораКалинченко», ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	25 чел. Специалисты, спортсмены	Медицинское оборудование	1 000 тыс. руб. (Оплата труда, организационные, информационные расходы)	Медицинский анализ, рекомендации	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), ООО «Клиника профессора Калинченко, акт выполненных работ
2.9.	Внедрение системы целевого обучения, совершенствования системы подготовки научно-педагогических кадров. Обучение и подготовка в	2021-2025	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия),	25 чел. Научно-преподавательский состав	Кадровое и техническое обеспечение БНГУ обучение в	3 322, 958 тыс. руб. Минобразования РС (Я) (Оплата	Лицензированные программы подготовки Диплом об	Средства государственного бюджета Минобразова

	Белорусском НТУ, специальность «спортивная инженерия»  2 чел - бакалавр, (обучение 2-4 года, оплата за год за 1 чел. 2700\$)  2 чел - магистратура, (обучение 1 год, оплата за год за 1 чел. 2700\$) 2 чел. - аспирантура, (обучение 3 года, оплата за год за 1 чел. 3050\$)  Положению о порядке организации целевого обучения граждан, утверждённому постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 01.08.2014 № 235 обучение в Республике Беларусь «Спортивная инженерия»		Белорусский НТУ, Минобразования РС (Я) ФГБОУ ВО ЧГИФКИС	БНТУ	Республике Беларусь «Спортивная инженерия»	трудо, организационные расходы)	окончании БНТУ	вания РС (Я). Диплом специалиста, магистра, аспиранта, «Спортивная инженерия» БНТУ
2.10.	Подготовка и опубликование научно-методических материалов	в течение 2022-2024	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), средства	12 чел. Специалисты	Помещение, оборудование	10 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Экспертиза	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), средства федерального бюджета
	Итого за 2 этап					11 864, 958 тыс. руб.		
<b>3.</b>	<b>Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов (ноябрь 2024 г. – ноябрь 2025 г)</b>							
3.1.	Обобщение научных и	в течение	Руководитель и	3 чел.	Помещение,	10 тыс. руб.	Результаты	разработчи

	методических результатов повышения общей и специальной работоспособности мастеров на основе индивидуализации функционального питания	2025	разработчики Проекта, заинтересованные организации	Специалисты	оборудование	(Оплата труда, организационные расходы)	апробации НИР	ки Проекта, заинтересованные организации
3.2.	Презентации и распространение опыта внедрения технических устройств и АПК для совершенствования технико-тактических двигательных действий мастеров.	в течение 2025	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)	20 чел. Специалисты	Электронное интерактивное учебное пособие «Двигательные действия мастера - анатомический атлас мышц»	10 тыс. руб. (Оплата труда, организационные расходы)	Результаты НИР	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
3.3.	Распространение научно-практического опыта по совершенствованию специальной физической подготовки в систему подготовки спортивного резерва по виду спорта мас-рестлинг	в течение 2025	Специалисты, обеспечивающие выполнение реализации Проекта, инструкторы-методисты, тренерский состав	15 чел. Специалисты	Методические разработки, электронное учебное пособие, тренажеры АПК	100 тыс. руб. (Оплата труда, проезд специалистов, организационные расходы, информационные расходы)	Результаты НИР	Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) ФГБОУ ВО ЧГИФКиС
Итого за 3 этап						120 тыс. руб.		
Итого за весь период						21 401,958 тыс. руб.		

Ректор



И. И. Готовцев