

**План реализации
экспериментального (инновационного) проекта
«Разработка и внедрение модели функционирования системы комплексной подготовки спортивного и кадрового резерва на примере федерального училища олимпийского резерва г. Иркутска»**

Ответственный исполнитель - Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация
«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» (далее - ГУОР г. Иркутска)

№	Этап Наименование и содержание мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Расчет обеспечения				
				Кадровое обеспечение (кол-во чел., стоимость чел./час)	Экономическое	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Научное обеспечение мероприятий	Источник финансирования и подерживающий документ
0.1	Создание межведомственного координационного совета по ФЭП	Май-июнь 2021 г	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	6 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
0.2	Внесение изменений в Уставы Училищ олимпийского резерва Иркутска, Ангтарска	Январь – июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

0.3	Подготовка предложений по развитию училища ГУОР г. Иркутска для	Июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
1.1	Проведение анализа работы ГУОР г. Иркутска за последние 5 лет	Апрель-май 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
1.2	Подготовка предложений по перспективам деятельности ГУОР.	Июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
1.3	Разработка концепции и плана мероприятий по ее реализации	Июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
1.4	Согласование и утверждение концепции и плана по ее реализации	Июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
1.5	Создание благоприятных условий для тренировочного процесса (многочисленные объекты спорта, центры	2022-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности	Внесение в государственную программу строительство	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

	спортивного питания, жилой кампус, медицинский центр восстановления и реабилитации)				ГУОР г. Иркутска	Многофункциональных объектов спорта, центр спортивного питания, жилой кампус, медицинский центр восстановления и реабилитации		
2.1	Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламенты, руководящих документов организаций в том числе в части медико-биологического, научно - методического, медицинско-сопровождения.	Апрель - июнь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
2.2	Разработка норматива затрат на обеспечение медико-биологического сопровождения программ спортивной подготовки по видам спорта (ФЭП) на этапах спортивной подготовки (СС, ВСМ)	декабрь 2021 г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

3.1	Разработка модельных детализированных программ спортивной подготовки с учетом периодизации спортивной подготовки по керлингу, легкой атлетике, спортивной борьбе, дзюдо	декабрь 2021 г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
3.2	Разработка и апробация системы управления тренировочным процессом с элементами искусственного интеллекта по выбранным видам спорта ФЭП (керлингу, легкой атлетике, спортивной борьбе, дзюдо)	Октябрь 2022 г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
3.3	Доработка системы с учетом апробации, обучение тренеров использованию системы, внедрение системы	2023 г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
4.1	Разработка и утверждение платного расписания координационно-методического центра (КМЦ).	3 квартал 2021 г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
4.2	Разработка локальных нормативных правовых актов КМЦ	4 квартал 2021 г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности	Помещение, оборудование	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

					ГУОР г. Иркутска	ГУОР г. Иркутска			
4.3	Определение площадей и размещение КМЦ (лаборатории и других необходимых помещений). Определение перечня необходимого инвентаря и оборудования для работы КМЦ	2021 г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
4.4	Определение источников финансирования деятельности КМЦ.	3 квартал 2021 г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
4.5	Разработка и подписание соглашений о сотрудничестве с заинтересованными организациями в целях организации эффективного межведомственного взаимодействия	2021 г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
4.6	Разработка текущих и перспективных планов работы КМЦ	3 квартал 2021 г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	

4.7	Подбор специалистов для работы КМЦ, согласно штатному расписанию	2022-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭЦ
4.8	Разработка программы и плана реализации комплексного сопровождения спортивной подготовки.	3 квартал 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисно	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭЦ
5.1	Разработка системы спортивного отбора с применением комплекса научно-обоснованных методик (медико-биологических, педагогических, генетических, психологических)	2022-2023 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисно, ЦСП Иркутской области	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭЦ
5.2	Формирование экспертной группы для комплексной оценки спортивной подготовленности и составления рекомендаций по спортивному отбору	Июль - сентябрь 2021 г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисно, ЦСП Иркутской области	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭЦ
5.3	Внесение предложений по изменению в правила приема в ГУОР г Иркутска (учет оценки экспертной группы)	2021-2022 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисно	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭЦ

5.4	Деятельность экспертной группы для комплексной оценки спортивной подготовленности и составления рекомендаций по спортивному отбору, по плану работы	2022-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКИСИО	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.1	Лицензирование специальности «Спорт» 49.02.03, квалификация «Тренер по виду спорта!» в ГУОР г. Иркутска	2021 г. (при условии утверждения минпроектсвещением)	ГУОР г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.2	Обучение экспертов для центра приема демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках ГИА/промежуточной аттестации	2021 г.	ГУОР г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.3	Разработка региональной модели научно-методического обеспечения спортивной подготовки в Иркутской области	Апрель - июнь 2021 г.	ОГБУ РМЦ РФКИСИО, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска, ФЛГУ ФЛПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКИСИО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКИСИО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

6.4	Разработка порядков организации научно-методического обеспечения по видам спорта ФЭП	2022 г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска, ФГБУ ФПФСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.5	Подготовка предложений по созданию аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленности спортсменов	Ноябрь 2021 г.	ЦСП Иркутской области, Ассоциация ФСМ, ГУОР г. Иркутска,	4 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности ЦСП Иркутской области	Помещение, оборудование ЦСП Иркутской области	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.6	Разработка плана, программы психологического сопровождения спортсменов	2021 г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.7	II этап Разработка комплекса психологической разгрузки центра постнагрузочного восстановления	2022 г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

6.8	Разработка и внедрение образовательных циклов для тренеров и студентов по вопросам спортивной психологии	2021-2025 г.г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Филлиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филлиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.9	Проведение комплексного тестирования студентов УОР г. Ангарска, ГУОР г. Иркутска	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	10 специалистов (611 руб./час)	В счет деятельности Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.10	Реализация программы медицинского, генетического обследования	2022-2025 гг.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	10 специалистов (611 руб./час)	В счет деятельности Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.11	Разработка программы оценки и корректировки питания спортсменов	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	10 специалистов (611 руб./час)	В счет деятельности Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.12	Разработка программ методической реабилитации спортсменов	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности Сибирское	Помещение, оборудование Сибирское	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

					отделение РАН г. Ангарск	отделение РАН г. Ангарск			В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.13	Разработка образовательных программ для тренеров по интерпретации результатов медико-цинского и генетического обследования спортсменов	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск, ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисО	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Экспертиза		В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.14	Подготовка и проведение ежегодной межведомственной научной Всероссийской конференции, посвященной вопросам научно-методического, медико-биологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва	2021-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисО, Сибирское отделение РАН г. Ангарск, ФГБУ ФЦПСР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза		В рамках текущей деятельности участников ФЭП
6.15	Публикации научных статей в журналах, рецензируемых ВАК, Scopus	2021-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисО, Сибирское отделение РАН г. Ангарск,	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза		ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисО, Сибирское отделение РАН г. Ангарск, ФГБУ ФЦПСР

			ФГБУ ФНПЦР						
6.16	Повышение квалификации и стажировки сотрудников организаций, участвующих в проекте	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисО, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска, ФГБУ ФНПЦР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКисО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.17	Создание отдела научно-методического и методико-биологического сопровождения спортсменов УОР г. Ангарск	Июнь 2021 г.	ОГБУ РМЦ РФКисО, УОР г. Ангарска,	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКисО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.18	Разработка технического задания открытия центра тестирования	2021 г.	ГУОР г. Иркутска, Сибирское отделение РАН г. Ангарск, ФГБУ ФНПЦР	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.19	Создание отдела научно-методического обеспечения в ГУОР г. Иркутска	Январь 2022 г.	ГУОР г. Иркутска, Сибирское отделение РАН г. Ангарск	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.20	Деятельность отдела по утвержденному плану работы	2021-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисО	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	

6.21	Внедрение аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленностью спортсменов	2022-2023 г.г.	ГУОР г. Иркутска, Сибирское отделение РАН г. Ангарск, ЦСП Иркутской области	5 специалистов (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.22	Организация и проведение ежегодно практических семинаров, круглых столов для тренеров и студентов выпускных курсов по медико-биологическому сопровождению тренировочного процесса	2021-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКИО, Филиал РГУФК г. Иркутска	5 специалистов (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.23	Организация психофизиологического обследования спортсменов на этапах спортивного отбора	2022-2025г.г.	Филиал РГУФК г. Иркутска, Сибирское отделение РАН г. Ангарск	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.24	Разработка и внедрение образовательных циклов для тренеров и студентов по вопросам спортивной психологии	2021-2025 г.г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Филиал	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	

6.25	Разработка комплекса психологической разгрузки центра постнагрузочного восстановления	2022 г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности филиала РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование филиала РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.26	Проведение комплексного тестирования студентов УОР г. Ангарска, ГУОР г. Иркутска	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности филиала Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование отделения Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.27	Разработка программ методической реабилитации спортсменом	2021-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности филиала Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование отделения Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	
6.28 /	Подготовка и выпуск колллективной монографии по вопросам научно-методического, медико-биологического, психологического и	2024-2025 г.г.	Сибирское отделение РАН г. Ангарск, ГУОР г. Иркутска, ОГБУ РМЦ РФКисО,	2 специалиста (611 руб./час)	В счет деятельности филиала Сибирское отделение РАН г. Ангарск	Помещение, оборудование отделения Ангарск	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	

	Медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва		Филиал РГУФК г. Иркутска, Ассоциация ФСМ							
6.29	Апробация комплекса психологической разгрузки центра постнагрузочного восстановления	2022 г.	Филиал РГУФК г. Иркутска, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		
6.30	Выполнение выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций в рамках проекта	2022-2025 г.г.	Филиал РГУФК г. Иркутска	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Филиал РГУФК г. Иркутска	Помещение, оборудование Филиал РГУФК г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		
7.1	Выпуск бюллетеня не менее одного раза в год «Физкультурное образование и спорт в Восточной Сибири»	2021-2025 г.г.	ГУОР г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		
7.2	Разработка методических материалов по УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт»	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО, ГУОР г. Иркутска, УОР г. Ангарска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		
7.3	Реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО, ГУОР г. Иркутска, УОР г.	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		

	применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (не менее одной в год)		Ангарска, Филиал РГУФК г. Иркутска		ОГБУ РМЦ РФКисиО			
7.4	Проведение мониторингов востребованности образовательных программ учреждениями спортивной подготовки Иркутской области	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО,	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
7.5	Проведение мониторингов обеспеченности кадрами учреждений спортивной подготовки Иркутской области	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО,	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
7.6	Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для спортивных врачей	2021-2025 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисиО, ГУОР г. Иркутска, Филиал РГУФК г. Иркутска	4 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКисиО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисиО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

7.7	Организация и проведение курсов повышения квалификации для тренеров, реализующих программы спортивной подготовки	2021-2023 г.г.	ОГБУ РМЦ РФКисО, Ассоциация ФСМ	2 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ОГБУ РМЦ РФКисО	Помещение, оборудование ОГБУ РМЦ РФКисО	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
8.1	Формирование прогнозных оценок затрат на функционирование расширенного комплекса участников экспериментальной площадки	2021-2025 г.г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
8.2	Формирование прогнозных оценок поступлений участников экспериментальной площадки в результате реализации проекта	2021-2025 г.г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
8.3	Формирование прогнозного баланса затрат и поступлений участников экспериментального проекта	2021-2025 г.г.	Ассоциация ФСМ	3 специалиста (611 руб./час)	В счет текущей деятельности Ассоциации ФСМ	Помещение, оборудование Ассоциации ФСМ	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП
9.1	Подготовка отчета о деятельности ФЭП	2025 г.	ГУОР г. Иркутска, участники ФЭП	15 специалистов (611 руб./час)	В счет текущей деятельности ГУОР г. Иркутска	Помещение, оборудование ГУОР г. Иркутска	Экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП

Директор ГУОР г. Иркутска

И.Ю. Резник

