

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО (ИННОВАЦИОННОГО) ПРОЕКТА (ФЭП)

«Разработка и внедрение модели функционирования системы комплексной подготовки спортивного и кадрового резерва на примере
федерального училища олимпийского резерва г. Иркутска»

№ п/п	Основное содержание и методы деятельности проекта	Условия органи- зации работы	Средства кон- троля и обеспе- чения достовер- ности результа- тов	Ресурсное обес- печение и ис- точники финан- сирования про- екта	Прогнозируемые результаты/це- левые индикаторы эффектив- ности по каждому этапу
<p>1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 01.03.2021г. – 31.12 2021г</p>					
<p><i>Организационные мероприятия</i></p>					
1	Создание межведомственного координаци- онного совета по ФЭП	Проведение рабо- чих совещаний участников ФЭП	Анализ пред- ставленных предложений участников ФЭП	В рамках теку- щей деятельно- сти участников ФЭП	Межведомственный координаци- онный совет по ФЭП; План работы межведомственного координаци- онного совета по ФЭП
2	Внесение изменений в Уставы Училищ олимпийского резерва г. Иркутска, г. Ан- гарска	Подготовка про- ектов изменений документов	Проведение про- фессиональной экспертизы	В рамках теку- щей деятельно- сти участников ФЭП	Изменения в Уставы
3	Подготовка предложений по развитию ГУОР г. Иркутска	Проведение рабо- чих совещаний участников ФЭП	Анализ пред- ставленных предложений участников ФЭП	В рамках теку- щей деятельно- сти участников ФЭП	Программа развития ГУОР г. Ир- кутска, презентации
<p>Задача 1: Разработка концепции развития училища олимпийского резерва для создания «инкубатора» по подготовке спортсме- нов высшего класса</p>					

1	Проведение анализа работы ГУОР г. Иркутска за последние 5 лет	Анализ ежегодных отчетов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Отчет о деятельности ГУОР г. Иркутска
2	Разработка концепции развития Училища олимпийского резерва для создания «инкубатора» по подготовке спортсменов высшего класса и плана мероприятий по ее реализации	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Анализ представленных предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Концепция и план мероприятий по ее реализации
Задача 2: Гармонизация законодательной базы основных направлений деятельности для Училищ олимпийского резерва					
1	Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Училищ олимпийского резерва, в том числе в части медико-биологического, научно - методического, медицинского сопровождения.	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Служебные записки
2	Разработка нормативных затрат на оказание услуг по спортивной подготовке с учетом научно-методического обеспечения спортивной подготовки по видам спорта ФЭП (керлингу, легкой атлетике, спортивной борьбе, дзюдо) на этапах спортивной подготовки (СС, ВСМ)	Анализ отчетов о деятельности участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Проект нормативных затрат
Задача 3: Разработка цифровой трансформации системы управления тренировочным процессом					
1	Разработка модельных детализированных программ спортивной подготовки с учетом периодизации спортивной подготовки по керлингу, легкой атлетике, спортивной борьбе, дзюдо	Сбор и анализ существующих информационных систем по заданной тематике	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Техническое задание на разработку цифровой трансформации системы управления тренировочным процессом

Задача 4. Проработать создание координационно-методического центра в структуре федерального училища олимпийского резерва с целью межрегионального и межведомственного взаимодействия

1	Разработка и утверждение штатного расписания координационно-методического центра (КМЦ).	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Нормативные документы о создании КМЦ Структура КМЦ
2	Разработка локальных нормативных правовых актов КМЦ	Анализ существующей нормативной правовой документации	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Нормативные правовые акты
3	Определение площадей и размещение КМЦ (лаборатории и других необходимых помещений).	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Подготовка помещений для расположения КМЦ на базе СК «Байкал Арена»
4	Определение форм оплаты труда специалистам КМЦ.	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Подготовка договоров
5	Определение перечня необходимого инвентаря и оборудования для работы КМЦ	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Сметы, формы приобретения
6	Разработка и подписание соглашений о сотрудничестве с заинтересованными организациями в целях организации эффективного межведомственного взаимодействия	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Метод экспертного анализа	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Соглашения
7	Разработка и реализация текущих и перспективных планов работы КМЦ	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Метод экспертного анализа	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Планы работы КМЦ

8	Подбор специалистов для работы КМЦ, согласно штатному расписанию	Анализ и отбор специалистов	Собеседование и оценка профильных экспертов	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Трудовые договоры
9	Разработка программы и плана реализации комплексного сопровождения спортивной подготовки	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Практическое апробирование комплексного сопровождения спортивной подготовки
10	Создание межведомственного научно-методического совета при КМЦ	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Приказ о создании Совета, Положение о совете и План работы
Задача 5: Формирование системы спортивного отбора					
1	Формирование экспертной группы для комплексной оценки спортивной подготовленности и составления рекомендаций по спортивному отбору	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Приказ о создании, Положение и План работы
Задача 6: Реализация комплекса мер по научно-методическому, психологическому и медицинскому обеспечению подготовки спортсменов резерва					
1	Разработать региональную модель развития медицинского, медико-биологического и научно-методического обеспечения спортивной	Сбор и анализ существующих моделей по заданной тематике	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Предложения по созданию системы развития медицинского, медико-биологического и научно-методического обеспечения спортивной подготовки в Иркутской области
2	Провести анализ существующих ресурсов для обеспечения медицинского, медико-биологического и научно-методического сопровождения спортивной подготовки	Анализ ежегодных отчетов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Аналитический отчет

3	Организовать пилотный проект по медико-биологическому обеспечению спортивной подготовки	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	План реализации пилотного проекта
4	Обоснование организации кабинетов врача спортивной медицины на объектах спорта ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Подготовка предложений по созданию кабинетов врача спортивной медицины
5	Обосновать и проработать штатную структуру отдела научно-методического обеспечения	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Подготовка предложений по штатной структуре
6	Разработать программу психологического сопровождения спортивной подготовки	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Программы психологического сопровождения спортивной подготовки
7	Обосновать приобретение тестирующего и диагностического оборудования для программ медико-биологического и научно-методического обеспечения	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Подготовка предложений по оборудованию
8	Разработать методику отбора спортивно-одаренных детей	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Методика отбора спортивно-одаренных детей
9	Разработать программу постнагрузочного восстановления	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Программа постнагрузочного восстановления
10	Разработка порядков организации научно-методического, медико-биологического обеспечения по видам спорта в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска	Анализ существующей нормативной правовой документации	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Проекты нормативных правовых актов

11	Подготовить предложения по созданию и внедрению аппаратно-программных комплексов для оперативного контроля физических качеств, функциональной, психологической подготовки спортсменов	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Предложения по созданию и внедрению аппаратно-программных комплексов для оперативного контроля физических качеств, функциональной, психологической подготовки спортсменов
12	Разработать комплекс мероприятий по психологической разгрузке спортсменов	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Комплекс мероприятий по психологической разгрузке спортсменов
13	Организовать биохимические и генетические исследования спортсменов	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Программа обследования спортсменов
Задача 7: Оптимизация реализации образовательной программы, интегрированной со спортивной подготовкой и профессиональным дополнительным образованием на основе современных тенденций подготовки специалистов среднего звена в УОР					
1	Лицензирование специальности «Спорт» 49.02.03, квалификация «Тренер по виду спорта ¹ » в ГУОР г. Иркутск	Подготовка к лицензированию	Предварительная профессиональная экспертиза	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	ОПОП СПО по специальности 49.02.03 «Спорт» квалификация «Тренер по виду спорта»
2	Обучение экспертов по приёму демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках ГИД/промежуточной аттестации	Подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Создание аккредитованной площадки (ЦПДЭ)
3	Выпуск бюллетеня не менее одного раза в год «Физкультурное образование и спорт в Восточной Сибири»	Сбор статей экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Рост числа публикаций статей студентов, педагогических работников

4	Разработка методических материалов по УТС 49.00.00 «Физическая культура и спорт»	Запросы потенциалным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Методические материалы
5	Организация и проведение курсов повышения квалификации для тренеров, реализующих программы спортивной подготовки	Формирование программ, подбор лекторов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Курсы повышения квалификации не менее 1 в год
6	Реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (не менее одной в год)	Формирование программ, подбор лекторов	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Обеспеченность кадрами в сфере физической культуры и спорта роста количества тренеров и иных специалистов, повышения их квалификации и производительности труда
7	Проведение мониторинга обеспеченностью кадрами учреждений спортивной подготовки Иркутской области	Запросы потенциалным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Отчет
9	Реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	Формирование программ, подбор лекторов	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Профессиональный рост и совершенствование тренеров, инструкторов и методистов в области НМО, МБ и психологического сопровождения спортсменов
10	Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для спортивных врачей	Формирование программ, подбор лекторов	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Курсы повышения квалификации не менее 1 в год
11	Проведение цикла семинаров по вопросам спортивной подготовки и комплексного контроля спортсменов	Формирование программ, подбор лекторов	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Получение сертификатов по направлению: медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки

12	Провести цикл вебинаров по вопросам спортивной подготовки и комплексного контроля	Разработка цикла вебинаров, подбор лекторов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках оказания платных услуг по дополнительному образованию	Проведены вебинары, выданы сертификаты
13	Проведение ежегодной конференции, посвященной вопросам научно-методического, медико-биологического и медицинского обеспечения спортивной подготовки	Формирование программы, перечня выступавших и целевой аудитории	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Проведена конференция
14	Разработать и внедрить образовательные программы по вопросам спортивной психологии для тренеров и студентов	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Разработаны и внедрены образовательные программы по вопросам спортивной психологии для тренеров и студентов
15	Организовать публикацию научных статей в журналах ВАК, Scopus	Подготовка статей	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Публикации
Задача 8: Разработка модели ресурсного обеспечения деятельности федеральных училищ олимпийского резерва					
1	Проведение анализа ресурсного обеспечения училищ олимпийского резерва за 2017-2020 годы	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Аналитический отчет об эффективности ресурсного обеспечения училищ олимпийского резерва
II. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ					
01.01.2022г. – 31.12.2024г.					
Задача 3: Разработка цифровой трансформации системы управления тренировочным процессом					

1	Разработка и апробация системы управления тренировочным процессом с элементами искусственного интеллекта по выделенным видам спорта ФЭП (керлинг, легкой атлетике, спортивной борьбе, дзюдо)	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Прототип системы управления тренировочным процессом с элементами искусственного интеллекта
2	Доработка системы с учетом апробации, обучение тренеров использованию системы, внедрение системы	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Система управления тренировочным процессом с элементами искусственного интеллекта
4. Создание координационно-методического центра в структуре федерального училища олимпийского резерва с целью межрегионального и межведомственного взаимодействия					
1	Деятельность КМЦ по утвержденному плану работы	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Ежегодные отчеты
2	Деятельность межведомственного научно-методического совета при КМЦ	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Ежегодные отчеты
Задача 5: Формирование системы спортивного отбора					
1	Разработка системы спортивного отбора с применением комплекса научно-обоснованных методик. (медико-биологических, педагогических, генетических психологических)	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Методика комплексной оценки спортивной подготовленности
2	Деятельность экспертной группы для комплексной оценки спортивной подготовленности и составления рекомендаций по спортивному отбору согласно плану работы	Запросы потенциальным участникам ФЭП	Анализ предложений участников ФЭП	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Ежегодный отчет о работе экспертной группы

3	Внесение изменений в правила приема в ГУОР г Иркутска (учет оценки экспертной группы)	Анализ существующей нормативной правовой документации	Метод экспертного анализа и оценки	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Повышение качества состава абитуриентов при наборе на обучение
Задача 6: Реализация комплекса мер по научно-методическому, психологическому и медицинскому обеспечению подготовки спортсменов резерва					
1	Разработка порядков организации научно-методического и медико-биологического обеспечения по видам спорта ФЭП	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Порядки организации научно-методического и медико-биологического обеспечения по видам спорта ФЭП
2	Подготовка предложений по созданию отдела научно-методического обеспечения	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Обоснование для открытия отдела
3	Подготовка предложений по приобретению оборудования. Приведение в соответствие кабинетов врача спортивной медицины с приказом министра №1144	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Техническое задание по приобретению
4	Подготовка предложений по созданию аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленности спортсменов	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Техническое задание к аппаратно-программному комплексу
5	Разработка плана, программы психологического сопровождения спортсменов	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	План и программа психологического сопровождения спортсменов.
6	Разработка и внедрение образовательных циклов для тренеров и студентов по вопросам спортивной психологии	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Образовательные циклы по вопросам спортивной психологии.

8	Разработка комплекса психологической разгрузки центра постапуруэочного воспитания новления	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Комплексе мероприятий по реабилитации спортсменов
9	Проведение комплексного тестирования студентов УОР г. Ангарска, ГУОР г. Иркутска	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Паспорт здоровья спортсменов
10	Реализация программы медицинского, генетического обследования	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Протоколы обследования и экспертные заключения
11	Разработка программы оценки и корректировки питания спортсменов	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Методические рекомендации по оценке питания спортсменов
12	Разработка программ медицинской реабилитации спортсменов	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Программы медицинской реабилитации спортсменов
13	Разработка образовательных программ для тренеров по интерпретации результатов медицинского и генетического обследования спортсменов	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Образовательные программы, учебные пособия
14	Подготовка и проведение ежегодной межведомственной научной Всероссийской конференции по вопросам научно-методического, медико-биологического, психологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Издание сборника конференции
15	Публикации научных статей в журналах, рецензируемых ВАК, Scopus	Подготовка статей	Проведение профессиональной экспертизы	Внебюджетные средства участников ФЭП	Публикации
16	Создание отдела научно-методического, медико-биологического и психологического сопровождения спортсменов УОР г. Ангарск	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	- Формирование в рамках отдела научно-методического направления в УОР.

					<p>- Внедрение текущих и этапных обследований спортсменов в учебно-тренировочный процесс.</p> <p>- Участие в создании кластерных научных групп в рамках кластерного взаимодействия в экспериментальной площадке.</p> <p>- Создание медико-восстановительного центра на базе УОР г. Ангарска.</p> <p>- Апробация разработанной системы управления тренировочным процессом</p>
17	Создание отдела научно-методического и медико-биологического обеспечения в ГУОР г. Иркутска	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Положение об отделе, План работы отдела
18	Внедрение аппаратно-программного комплекса для оперативного контроля оценки физических качеств, функциональной и психологической подготовленности спортсменов	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Методические рекомендации по использованию аппаратно-программного комплекса
19	Организация и проведение ежегодно практических семинаров, круглых столов для тренеров и студентов выпускных курсов по медико-биологическому сопровождению тренировочного процесса	Формирование программы, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	<p>Совершенствование профессиональных компетенций выпускников:</p> <p>- Осуществлять педагогический контроль и учёт, оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и спортивных соревнованиях;</p> <p>- Анализировать тренировочный процесс и соревновательную</p>

						деятельность занимающихся в избранном виде спорта; - Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
20	Организация психофизиологического обследования спортсменов на этапах спортивного отбора	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		Осуществление психофизиологического обследования спортсменов.
21	Разработка и внедрение образовательных циклов для тренеров и студентов по вопросам спортивной психологии	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		Образовательные циклы по вопросам спортивной психологии.
22	Разработка комплекса психологической разгрузки центра постнагрузочного восстановления	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		Комплекс мероприятий по реабилитации спортсменов
23	Проведение комплексного тестирования студентов УОР г. Ангарска, ГУОР г. Иркутска	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		Паспорт здоровья спортсменов
24	Реализация программы медицинского, генетического обследования	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		Протоколы обследования и экспертные заключения
25	Разработка программы оценки и корректировки питания спортсменов	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		Методические рекомендации по оценке питания спортсменов
26	Разработка программ медицинской реабилитации спортсменов	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		Программы медицинской реабилитации спортсменов


27	Разработка образовательных программ для тренеров по интерпретации результатов медицинского и генетического обследования спортсменов	Формирование программы, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Образовательные программы, учебные пособия
28	Подготовка и проведение ежегодной межведомственной научной Всероссийской конференции, посвященной вопросам научно-методического, медико-биологического, психологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва	Формирование программы, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Издание сборника конференции
29	Публикации научных статей в журналах, рецензируемых ВАК, Scopus	Сбор материалов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Публикации
30	Апробация комплекса психологической разгрузки центра постнагрузочного восстановления	Формирование программы, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Комплекс мероприятий по реабилитации спортсменов
Задача 7: Оптимизация системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров					
1	Разработка методических материалов по УТС 49.00.00 «Физическая культура и спорт»	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Методические рекомендации
2	Организация и проведение курсов повышения квалификации для тренеров, реализующих программы спортивной подготовки	Формирование программы, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Курсы повышения квалификации не менее 1 в год
3	Реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением электронного	Формирование программы, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	обеспеченность кадрами в сфере физической культуры и спорта роста количества тренеров и иных специалистов, повышения их

	обучения, дистанционных образовательных технологий (не менее одной в год)				квалификации и производительности труда
4	Проведение мониторингов востребованности образовательных программ учрежденийми спортивной подготовки Иркутской области	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Отчет
5	Проведение мониторингов обеспеченностью кадрами учреждений спортивной подготовки Иркутской области	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Отчет
6	Реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Профессиональный рост и совершенствование тренеров, инструкторов и методистов в области НМО, МБ и психологического сопровождения спортсменов
7	Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для спортивных врачей	Формирование программ, подбор экспертов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Курсы повышения квалификации не менее 1 в год
Задача 8: Разработка модели ресурсного обеспечения деятельности федеральных училищ олимпийского резерва					
1	Подготовка статей о ресурсном обеспечении деятельности училищ олимпийского резерва	Сбор материалов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	2 статьи
2	Формирование и апробация модели ресурсного обеспечения деятельности федеральных училищ олимпийского резерва на примере ГУОР г. Иркутска	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП	Сбалансированный план финансовой деятельности училища олимпийского резерва

III. ЭТАП ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
01.01.2025г. – 31.12.2025г

						Отчет
1.	Подготовка отчета о деятельности ФЭП	Проведение рабочих совещаний участников ФЭП	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		
2	Выпуск коллективной монографии по вопросам научно-методического, медико-биологического, психологического и медицинского обеспечения подготовки спортивного резерва	Сбор материалов, Анализ ежегодных отчетов	Проведение профессиональной экспертизы	В рамках текущей деятельности участников ФЭП		Монография

Директор ГУОР г. Иркутска


 И.Ю. Резник

