

Приложение №1
Утверждено приказом
директора ГБУ РС (Я) «РЦПСР»
№132/1-ОД от 12 августа 2019 г.

**План мероприятий по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Охват	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационная работа по федеральной экспериментальной площадке					
1.1	Внесение изменений двухстороннего соглашения о сотрудничестве от 15 января 2019 года	январь 2020 г.	2	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.) ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Внедрение информационной системы «Управление спорта» в муниципальных спортивных школах Республики Саха (Якутия), цифровизация системы подготовки спортивного резерва РС (Я)
1.2	Утверждение Плана мероприятий по внедрению ФЭП на 2020-2024 годы	август 2019 г.	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Обеспечение своевременного выполнения мероприятий
1.3	Встреча с научным руководителем - председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн)	ежеквартально	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Отчет по результатам, исполнение и корректировка плана

	Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту М.Д. Гуляевым				ФЭП
1.4	Совещание у заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия) О.В. Балабкиной	ежегодно	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Отчет по результатам анализа и итогов ФЭП
1.5	Доработка единых шаблонов отчетных форм федеральной экспериментальной площадки	весь период	7	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Усовершенствование формы единых шаблонов отчетных форм
1.6	Организация и прием контрольных и переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке в соответствии ФССП по видам спорта по технико-тактической подготовке	ежегодно (май, сентябрь, декабрь)	по отдельном у плану	Методический Совет при ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) Директора спортивных школ	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
1.7	Работа с участниками федеральной экспериментальной площадки	весь период	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» ООО «ЦПО «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Рекомендации по заполнению и совершенствованию программной системы
1.8	Организация непрерывного мониторинга за ходом федеральной экспериментальной площадки	весь период	-	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Выявление и поддержка одаренных детей в спорте, совершенствование детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва РС (Я)
1.9	Разработка методических пособий, методических рекомендаций	ежегодно	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Публикация и распространение методических пособий, методических рекомендаций
1.10	Изготовление брошюр, буклетов, печатной	ежеквартально	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР»	Распространение

	продукции			(Колесова А.Л.)	печатной продукция для дальнейшего развития детско-юношеского спорта и совершенствования подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия)
1.11	Освещение в средствах массовой информации, журналах, газетах, официальных сайтах учреждений о ходе реализации проекта	весь период	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Поротова М.Н.) Спортивные школы	Публикация и распространение в средствах массовой информации о результатах работы федеральной экспериментальной площадке
II. Эксплуатация конфигурации «Спортивная организация» и РИС «1С: Спортивный резерв Якутии»					
2.1	Технологическая сервисная поддержка	весь период	-	ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Обеспечение технологической сервисной поддержки
2.2	Поставка и установка программных продуктов	2020 2021 2022 2023 2024	13 15 15 15 12	ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Обеспечение условий труда
2.3	Настройка программных продуктов	2020 2021 2022 2023 2024	13 15 15 15 12	ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Обеспечение условий труда
2.4	Доработка под нужды учреждений	весь период	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО Статус»	Оперативное принятие управленческих решений по результатам анализа

				(Кычкин Н.Н.)	работы на местах
III. Формирование данных по различным показателям					
3.1	Ввод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП)	весь период	по факту	Директора спортивных школ	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ
3.2	Ввод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ)	весь период	по факту	Директора спортивных школ	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ
3.3	Ввод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ)	весь период	по факту	Директора спортивных школ	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ
3.4	Ввод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ)	весь период	по факту	Директора спортивных школ	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ
3.5	Обновление и отслеживание базы данных спортсменов	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Обновление база данных
3.6	Свод списочного состава спортсменов	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.7	Свод списочного состава спортсменов по возрастной категории	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и	Формирование единой базы данных

				экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	контингента спортивных школ
3.8	Свод списочного состава спортсменов по половому признаку	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.9	Свод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП)	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.10	Свод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ)	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.11	Свод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ)	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.12	Свод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ)	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.13	Свод спортивных показателей по виду спорта	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.14	Свод показателей по выполнению массовых разрядов	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.15	Свод показателей по выполнению 1 спортивного разряда	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы	Формирование единой базы данных контингента спортивных

				ГБУ РС «РЦПСР»	школ
3.16	Свод показателей по выполнению кандидата мастера спорта	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.17	Свод показателей по выполнению мастера спорта	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.18	Свод показателей по выполнению мастера спорта международного класса	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.19	Ввод данных тренерского состава	весь период	по факту	Директора спортивных школ	Создание базы данных тренерского состава спортивных школ
3.20	Свод данных тренерского состава по видам спорта	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.21	Введение тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского состава спортивных школ	весь период	-	Директора спортивных школ	Планирование тренировочного плана, корректировка плана, принятие управленческих решений
3.22	Введение выполнение тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского состава спортивных школ	весь период	-	Директора спортивных школ	Контроль качества тренировочного процесса, оказание методической помощи, принятие управленческих решений
3.23	Отслеживание тренировочного процесса спортивных школ	весь период	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.), директора спортивных школ, старшие	Контроль, координация, планирование развития системы подготовки спортивного резерва РС

				тренера РС (Я) по видам спорта	(Я), принятие управленческих решений
3.24	Обновление и отслеживание базы данных тренерского состава	весь период	по факту	Отдел методического обеспечения и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР» Директора спортивных школ	Обновление базы данных тренерского состава
3.25	Составление и направление отчетов головному учреждению	ежемесячно	по факту	Директора спортивных школ	Достижение прозрачности результата проделанной работы спортивных школ
3.26	Формирование сводного отчета	ежемесячно	1	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Достижение прозрачности результата проделанной работы, создание эффективной системы управления
3.27	Формирование сводного отчета в разрезе данных спортсменов по этапам подготовки	ежемесячно	1	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Достижение прозрачности данных спортсменов по этапам подготовки
3.28	Формирование сводного отчета в разрезе спортивных показателей спортсменов	ежемесячно	1	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Достижение прозрачности спортивных показателей спортсменов, выявление одаренных в спорте детей
3.29	Формирование сводного отчета в разрезе выполнения спортивных разрядов и спортивных званий	ежемесячно	1	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Достижение прозрачности по выполнению спортивных разрядов и спортивных званий, выявление результата

					тренировочного процесса
3.30	Составление сводного отчета в разрезе данных тренерского состава	ежемесячно	1	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Достижение прозрачности данных тренерского состава, создание условий повышения квалификации тренерского состава
3.31	Составление описательного отчета по ФЭП	ежемесячно	1	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Анализ результата работы
3.32	Составление отчета по исполнению Плана мероприятий на 2020-2024 годы	ежеквартально, полугодие, год	3	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Принятие управленческих решений, совершенствование информационной системы в области ФКиС
3.33	Проведение мониторинга отбора и выявления одаренных детей по возрастным категориям	постоянно		ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	База данных одаренных детей
3.34	Проведение анализа исполнения плана тренировочного процесса (индивидуального плана) по видам спорта, по этапам подготовки	постоянно		Старшие тренера РС (Я) по видам спорта	Обеспечение качественной подготовки и достижения спортивных результатов
3.35	Проведение анализа результатов ОФП, СФП, ТТП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта	постоянно		Директора спортивных школ, старшие тренера РС (Я) по видам спорта, специалисты ГБУ РС (Я) «РЦПСР»	Обеспечение качественной подготовки и достижения спортивных результатов
3.36					

IV. Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах по реализации федеральной экспериментальной площадки					
4.1	Проведение обучающего семинара на тему: «Заполнение итогов сдачи нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта»	ежегодно	по факту	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Правильное использование системы
4.2	Проведение выездных обучающих семинаров на тему: «Заполнение итогов сдачи нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта»	по отдельному графику	по факту	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Правильное использование системы
4.3	Проведение круглого стола на тему: «Внедрение федеральной экспериментальной площадки»	по отдельному графику	по факту	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Выявление ошибок при заполнении, решение проблемных вопросов
4.4	Участие в международных, всероссийских, региональных научно-практической конференции	весь период		ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Распространение опыта работы
4.5	Участие в международных, всероссийских, региональных семинарах	весь период		ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Распространение опыта работы
4.6	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации плана мероприятий ФЭП за 2019 год	ежегодно (декабрь)		ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Доклад о выполнении плана мероприятий ФЭП за год