



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минспорт Омской области)**

Директору ФГБУ
«Федеральный центр подготовки
спортивного резерва»
К.Ш. Ахмеровой

Просп. Мира, д. 1«а», г. Омск, 644008
тел.: (3812) 77-04-61, факс: (3812) 77-04-62
e-mail: mdms@omskportal.ru

от 26.01.2021 № ИСХ-21/МДМС-1193
на № 01-01-102/21 от 14.01.2021

Уважаемая Кадрия Шамилевна!

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области направляет Вам отчет о деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки «Модель кластерного взаимодействия по подготовке велосипедистов высокого класса регионов Урала, Сибири и дальнего востока» за 2020 год.

Копии документов в электронном виде (формат PDF и Word) прилагаются.

Первый заместитель Министра

А.Ю. Хромов

**Отчёт о реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта
федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой (ФЭП) за 2020 год**

Ответственная организация Бюджетное учреждение Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия велоспорта» (БУ ОО «СШОР «Академия велоспорта»)

Тема: «Реализация экспериментального (инновационного) проекта «Модель межрегионального взаимодействия по подготовке велосипедистов высокого класса регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока на базе Омского велотрека».

Сроки реализации: В рамках выполнения плановых мероприятий в 2020 году была проведена следующая работа:

№	Мероприятие по утвержденной программе и плану реализации	Полнота выполненных работ, согласно заявленным программам и плану	Рекомендации по использованию и внедрению результатов проектов в практику	Предложения по корректировке мероприятий программы в соответствии с представленным отчётом	Примечания
1.1	Заключение дополнительных соглашений о реализации эксперимента	Заключено соглашение о присоединении к соглашению об экспериментальной деятельности с «Омская областная федерация велосипедного спорта» (РОО «ООФВС»), Москаленского станичного казачьего общества Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (Москаленское СКО) и Администрации Москаленского муниципального района Омской области	Заключено дополнительное соглашение с Министерством по делам молодёжи физической культуры и спорта Омской области.	Присоединение к соглашению об экспериментальной деятельности Москаленского станичного казачьего общества Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (Москаленское СКО) и Администрации Москаленского му-	нет

		(Приложение 1.1)		ниципального района Омской области. Дополнительное соглашение от 22.01.2020г.	
1.2	Организация медико-биологического сопровождения проекта	В рамках эксперимента и работы научно-исследовательской лаборатории Омского велоцентра организована медико-биологическая площадка как основа обеспечения подготовки спортсменов высокой квалификации в циклических видах спорта. С темой «КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ТРЕКОВИКОВ СПРИНТЕРОВ НА ВЕЛОТРЕНАЖЕРЕ «WATTBIKE» 18-19.09.2020 г. на Всероссийской научно-практической конференции «Экспериментальная и инновационная деятельность – потенция развития отрасли физической культуры и спорта» в г. Чайковский выступил преподаватель кафедры ТиМ ЦВС Стрела В.Н. (Приложение 1.2)	Использование апробированных методик и организация на базах государственных учреждениях осуществляющие спортивную подготовку научно-исследовательских лаборатории, которые позволяет сохранить здоровье спортсменов на длительной основе тем самым повысить уровень спортивного результата.	На данном этапе реализации проекта корректировка программы сотрудничества не требует, требуется лишь приобретение дополнительного оборудования.	нет
1.3	Проведение научно-практических конференций по вопросам межрегионального взаимодействия	10 ноября 2020 года проведена ноябрьская отчетная научно-практическая конференция по вопросам: – Отчет о проделанной работе за 2020	Предполагается проведение ежегодных конференций по всему периоду работы про-	Предполагается скорректировать программу конференции, включая в работу конференции практиче-	нет

	по реализации проекта и анализу хода реализации проекта	год. – Медико-биологическое сопровождение сборных команд. – Подготовка спортивного резерва. – Планы и перспективы на 2021 год. (Приложение 1.3)	екта, также анализировать результаты о проделанной работе.	ские мастер классы.	
1.4	Разработка и корректировка программ спортивной подготовки по этапам спортивной подготовки велосипедистов в трековых дисциплинах	В связи с переименованием в 2019 году Омского велоцентра в бюджетное учреждение Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Омская Академия велосипедного спорта» на основании разработанных методик, апробированных в рамках инновационной деятельности разработана новая программа спортивной подготовки по велосипедному спорту – трек. (Приложение 1.4)	Провести мониторинг эффективности данной программы	Необходимо включить дополнительные контрольные нормативы для определения эффективности программы.	нет
1.5	Обоснование полученных результатов и практических рекомендаций по реализации проекта	ОТЧЕТ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (10.2018-02.2021г) Исполнители: доктор педагогических наук, профессор Коновалов В.Н. спортивный врач Фролова А.А. тренер-преподаватель Стрела В.Н. тренер-преподаватель Ярославцев А.А. кандидат педагогических наук Табаков	Усилить внимание на работу по фармакологическому сопровождению спортсменов.	Использовать дополнительный мониторинг функционального состояния спортсменов. Разработка, научное обоснование и внедрение инновационных методик и технологий спортивной подготовки, отвечающих современному уровню мирового велоспорта.	нет

		<p>А.И.</p> <p>В течении года проводились комплексные физиологические обследования с целью диагностики функционального состояния спортсменов, своевременного выявления состояний перенапряжения и переутомления. На основании полученных данных о функциональном состоянии велосипедистов предлагаются рациональные режимы тренировок и фармакологическая поддержка.</p> <p>(Приложение 1.5)</p>			
1.6	<p>Организация и проведение спартакиады «СИБИРСКИЕ ЗВЕЗДЫ» по велосипедному спорту на треке</p>	<p>Проведены два этапа спартакиады участников экспериментального проекта и регионов сторонников проекта. На основании итоговых протоколов внесены коррективы в составы экспериментальных групп.</p> <p>(Приложение 1.6)</p>	<p>Использовать дополнительный 4-ый этап для выявления новых кандидатов в экспериментальную группу.</p>	<p>Использовать комплекс зачетов с целью выявления большего охвата спортсменов разных возрастных групп.</p>	<p>В связи с пандемией проведено два этапа спартакиады.</p>
1.7	<p>Привлечение внебюджетного финансирования</p>	<p>Согласовано продление срока деятельности федеральной экспериментальной (инновационной) площадки до 2024 года. 31 июля 2018 года Губернатор Омской области обратился с письмом к Председателю Правления ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. Миллеру о финансовой поддержке экспериментального проекта до 2028 года. В феврале 2019 года подписано соглашения о финансовой помощи в реализации про-</p>	<p>Внести корректировки по использованию средств, для дополнительных регионов участников проекта.</p>	<p>Эффективно и рационально использовать средства для достижения максимального спортивного результата.</p>	<p>нет</p>

		екта. На основании вышеизложенного Министерством по делам молодёжи физической культуры и спорта Омской области было принято решение о ходатайстве в Министерство спорта России о продлении экспериментального проекта до 2024 года. (Приложение 1.7)			
1.8	Формирование Межрегионального тренерского совета участников проекта	Сформирован Межрегиональный тренерский совет участников проекта (Приложение 1.8)	Составлен план работы тренерского совета	Увеличение представительства в сборных командах России спортсменов, представляющих регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.	нет
1.9	Проведение всероссийской научно-практической конференции.	Проведена конференция VII Всероссийская научно-практическая конференция 24-25 ноября 2020 год г.Омск, СибГУФК тема:«Вопросы функциональной подготовки в спорте высших достижений». Синергия экспериментальной и инновационной деятельности в совершенствовании системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации. Комплексный контроль в системе подготовки квалифицированных велосипедистов. Выступали Коновалов Василий Николаевич, д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методики циклических видов спорта СибГУФК (г. Омск). «Современные подходы к организации комплексного контроля в системе подготовки спортсме-	Привлечение дополнительных специалистов в области физической культуры и спорта.	Приглашение для обмена опытом в рамках эксперимента специалистов из регионов участников проекта.	нет

		нов в больших циклах подготовки». Стрела Вячеслав Николаевич, преподаватель кафедры теории и методики циклических видов спорта СибГУФК (г. Омск), Коновалов Василий Николаевич, д-р пед. наук, профессор кафедры теории и методики циклических видов спорта СибГУФК (г. Омск). «Комплексная оценка подготовленности велосипедистов-трековиков на тренажере «Wattbike». (Приложение 1.9)			
2.0	Проведение учебно-тренировочных сборов	За 2020 год организовано 26 учебно-тренировочных сборов с экспериментальными группами с тренировочным объемом более 10000 часов в мероприятиях приняли участия более 500 воспитанников регионов участников эксперимента в мероприятиях принимали участия так и кандидаты в экспериментальные группы	Проведение мониторинга эффективности участия в данных мероприятиях.	Корректировка соревновательного процесса и тренировочных мероприятий для достижения максимального спортивного результата.	нет
2.1	Участие во Всероссийских и международных соревнованиях	В 2020 году подготовлено 11 победителей и призеров чемпионатов России, 9 победителей и призеров первенства России, 20 победителей и призеров всероссийских соревнований, 8 победителей и призеров Кубка России, 4 победителя и призера международных соревнований. (Приложение 2.0)	Провести мониторинг функционального состояния спортсменов.	Рекомендовать по результатам мониторинга дополнительные меры для улучшения качества проведения тренировочных мероприятий для спортсменов участников проекта.	нет
2.2	Проведение курсов повышения квалификации по	Проведены курсы повышения квалификации по направлениям проекта на	Повышение уровня квалификации специ-	Удовлетворение материальных потребностей экс-	нет

	направлениям проекта на базе СибГУФК (в объеме 32 часа)	базе СибГУФК (в объеме 32 часа)	алистов-участников проекта, выдача документов установленного образца Обобщение и распространение инновационного опыта работы.	перимента в полном объеме	
--	---	---------------------------------	--	----------------------------------	--

Первый заместитель Министра по делам

молодежи, физической культуры

и спорта Омской области



А.Ю.Хромов