

**Уточненный план реализации
на 2021-2023 гг.**

**Федерального экспериментального (инновационного) проекта ФГБУ ПОО «СГУОР» и Смоленского
регионального фонда «Социальное развитие»**

по теме «Реализация технологии комплексного отбора одаренных детей, специализирующихся в спортивных единоборствах»

№	Наименование и содержание мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование* (тыс. руб.)					Источник финансирования и подтверждающий документ
				Кадровое обеспечение (кол-во чел.)	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	Экономическое обеспечение мероприятия	Научное обеспечение мероприятия		
2. Этап реализации основных мероприятий проекта									
2.1	Организация и проведение тренировочных мероприятий со спортсменами, участниками ФЭП	10.01.2021 - 31.07.2023	ФГБУ ПОО «СГУОР» СГБУ «ЦСП СКСО, ОГАУЗ «СОВФД», спортивные федерации	8	-	720	70	СРОФ «Социальное развитие», ФГБУ ПОО «СГУОР»	
2.2	Участие в организации и проведении соревновательных мероприятий в ЦФО по спортивным единоборствам (юниоры, юниорки, кадеты)			8	-	480	120		
2.3	Организация и проведение научно-методического и педагогического сопровождения СОД ЦФО по спортивным единоборствам (юниоры, юниорки, кадеты)			8	-	300	80		
2.4	Реализация спортивного отбора СОД на основе предложенной методики			8	-	480	140		

	интеграции психофизиологических показателей детей и подростков, специализирующихся в спортивных единоборствах.							
2.5	Координация, консультирование деятельности специалистов и тренеров ФСО ЦФО (методической, психологической, с охватом не менее 200 участников и сопровождением не менее 50 СОД);	10.01. 2021-31.07.2023	ФГБУ ПОО «СГУОР» СГБУ «ЦСП СКСО, ОГАУЗ «СОВФД», спортивные федерации	8	2424	1440	140	СРОФ «Социальное развитие», ФГБУ ПОО «СГУОР»
2.6	Разработка, апробация и формирование системы оценки качества спортивной подготовки и критериев отбора сборные команды ЦФО различного уровня по спортивным единоборствам (не менее 20 публикаций);			8	1260	1326	170	
2.7	Качественное выступление участников проекта на официальных Всероссийских соревнованиях (не менее 30% участников – победители и призеры);			8	780	480		
2.8	Зачисление в списочный состав обучающихся ФГБУ ПОО «СГУОР» по спортивным единоборствам (не менее 30% участников проекта).	01.07. 2023-31.09.2023		8	-	-	-	
3. Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов								
3.1	Обобщение полученных результатов проекта	01.08. - 31.12.2023 г	ФГБУ ПОО «СГУОР»	8	-	180	90	СРОФ «Социальное развитие»,
3.2	Создание научно-обоснованной технологии отбора СОД, специализирующихся в спортивных			8	450	195	-	

	единоборствах		СГБУ «ЦСП СКСО					ФГБУ ПОО «СГУОР»
3.3	Создание концепции центров спортивного отбора единоборцев (спортивная борьба, дзюдо) на базе федеральных УОР			8	330	379	90	
3.4	Разработка локальных нормативно- правовых актов, регулирующих отбор спортивно-одаренных детей в условиях федеральных УОР.			8	-	401	-	

* - осуществляется за счет софинансирования учредителей Федерального экспериментального (инновационного) проекта, Смоленского регионального общественного фонда «Социальное развитие» и использования средств полученных в форме грантов, субсидий.

Руководитель организации заявителя _____



/ Ю.А. Глебов/