

**Уточненный план реализации
Федерального экспериментального (инновационного) проекта
по теме «Индивидуализация тренировочного процесса на основе дифференцированного подхода к условиям
реализации требований программ спортивной подготовки по видам спорта (этап НП, ТЭ)»**

№	Наименование и содержание мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Финансово-экономическое обоснование				
				Кадровое обеспечение (кол-во чел. стоимость чел/час)	МТО (перечень материальных ресурсов, стоимость)	экономическое обеспечение мероприятия	Научное обеспечение мероприятия	Источник финансирования и подтверждающий документ
1. Подготовительный этап - этап обоснования проекта								
1.1	Анализ результатов мониторинга выполнения занимающимися государственных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку, контрольно-переводных нормативов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта	январь-февраль 2020	Комитет по физической культуре и спорту, Администрации районов Санкт-Петербурга	Комитет по физической культуре и спорту, администрации районов Санкт-Петербурга; Государственные учреждения Санкт-Петербурга, осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых функции			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным и учреждениями, осуществляющим и спортивную подготовку
1.2	Разработка проекта системы оценивания индивидуальной успешности спортивной деятельности занимающихся в соответствии с ФССП по видам спорта на этапах начальной подготовки и тренировочном этапе для распределения их по уровню подготовленности (1-я и 2-я ступени) на основе дифференцированного подхода.	февраль-апрель 2020	Комитет по физической культуре и спорту,	и полномочия учредителя осуществляют Комитет по физической культуре и спорту и администрации районов Санкт-Петербурга, региональные федерации по видам спорта.			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	

1.3	Апробация основных идей по разработке системы оценивания индивидуальной успешности спортивной деятельности занимающихся среди ведущих специалистов государственных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку	апрель – май 2020	Комитет по физической культуре и спорту	Представители Совета директоров государственных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
1.4	Разработка нормативной правовой базы с учетом применения дифференцированного подхода к расчету базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по спортивной подготовке по видам спорта государственными учреждениями Санкт-Петербурга, осуществляющими спортивную подготовку, с учетом ступеней спортивной подготовки на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе	февраль – декабрь 2020	Комитет по физической культуре и спорту	Комитет по физической культуре и спорту			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
1.4.1	Внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.10.2017 № 828 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»	март - ноябрь 2020	Комитет по физической культуре и спорту	Комитет по физической культуре и спорту			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
1.4.2	Внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга	март - ноябрь 2020	Комитет по физической культуре и спорту	Комитет по физической культуре и спорту			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно -	

	от 03.10.2011 №1394 «О порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по формированию и обеспечению спортивных сборных команд Санкт-Петербурга, а также по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»						методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
1.4.3	Формирование технологических регламентов оказания услуг по спортивной подготовке по видам спорта с учетом дифференцированного подхода к условиям их реализации (1-я и 2-я ступени на этапах НП, ТЭ).	февраль – май 2020	Комитет по физической культуре и спорту	Комитет по физической культуре и спорту			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
1.4.4	Организация работы с Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга по вопросу включения работы в региональный перечень (классификатор) и утверждения базовых нормативов затрат по спортивной подготовке по видам спорта с учетом дифференцированного подхода к условиям их реализации (1-я и 2-я ступени на этапах НП, ТЭ)	апрель-декабрь 2020	Комитет по физической культуре и спорту	Комитет по физической культуре и спорту			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
1.4.5	Утверждение распоряжения Комитета по физической	март – апрель	Комитет по физической	Комитет по физической			Комиссия Комитета по физической	

	культуре и спорту «О реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта по теме «Индивидуализация тренировочного процесса на основе дифференцированного подхода к условиям реализации требований программ спортивной подготовки по видам спорта (этап НП, ТЭ)»	2020	культуре и спорту	культуре и спорту			культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2. Этап реализации основных мероприятий проекта								
2.1	Обоснование идеи экспериментальной работы и путей ее реализации	сентябрь 2020 - январь 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Комитет по физической культуре и спорту, Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным и учреждениями, осуществляющим и спортивную подготовку
2.2	Подготовка документов на перевод спортивных школ в режим деятельности, предусматривающий реализацию спортивной подготовки и спортивной подготовки 2-й ступени	декабрь 2020 – январь 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Комитет по физической культуре и спорту			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным и учреждениями, осуществляющим и спортивную подготовку

2.3.	Перевод спортивных школ в режим деятельности, предусматривающий реализацию спортивной подготовки и спортивной подготовки 2-й ступени	Январь 2021	Комитет по физической культуре и спорту, Администрации районов Санкт-Петербурга	Комитет по физической культуре и спорту, администрации районов Санкт-Петербурга; Государственные учреждения Санкт-Петербурга, осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют Комитет по физической культуре и спорту и администрации районов Санкт-Петербурга, региональные федерации по видам спорта.			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	За счет средств субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным и учреждениями, осуществляющим и спортивную подготовку
2.4.	Разработка матрицы подсчета баллов для реализации системы дифференцированной оценки спортивных достижений занимающихся	февраль 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	

2.5.	Информирование администраций и методических служб учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, о целях экспериментальной работы и способов ее реализации	февраль-март 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.6.	Изучение мнения специалистов, работающих в учреждения физической культуры и спорта об оценке общей и специальной физической подготовленности занимающихся с целью разделения их на ступени «спортивная подготовка» и «спортивная подготовка 2 ступени»	апрель – июнь 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.7.	Разработка примерных таблиц подсчета баллов для отдельных видов спорта при тестировании общей физической подготовленности и специальной физической подготовленности	март 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.8.	Разработка примерных таблиц подсчета баллов для отдельных видов спорта при оценке технической программы	март 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	

							проекта	
2.9.	Разработка примерных таблиц подсчета баллов для отдельных видов спорта при оценке соревновательной деятельности	март 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.10.	Проведение обсуждения примерных таблиц подсчета баллов по разным видам спорта с представителями учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва	март-апрель 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.11.	Разработка проекта рекомендаций по технологии оформления результатов тестирования по балльно-рейтинговой системе для учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва.	сентябрь-октябрь 2021	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.12.	Сбор информации о результатах тестирования занимающихся в учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва	ноябрь-декабрь 2021	Комитет по физической культуре и спорту, Администрации районов Санкт-Петербурга	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального	

							экспериментального (инновационного) проекта	
2.13.	Обработка результатов тестирования занимающихся в соответствии с задачами экспериментальной работы	декабрь 2021 – март 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.14.	Разработка оценочной шкалы прогнозирования успешности спортсменов	апрель - май 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.15.	Организация методического семинара с представителями спортивных школ по организации процесса прогнозирования успешности занимающихся	апрель-май 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.16.	Оценка потенциала занимающихся спортивных школ Санкт-Петербурга для составления прогноза их успешности	июнь-август 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому	

							обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.17.	Статистическая обработка результатов: определение степени зависимости результатов сдачи занимающимися тестов ОФП и прогноза их спортивных достижений.	сентябрь- октябрь 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт- Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.18.	Проведение методического семинара по определению уровня спортивных достижений, достаточных для перевода на следующий этап подготовки без сдачи КПП	май-июнь 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт- Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.19.	Разработка шкалы спортивных результатов и спортивных разрядов для перевода на следующий этап подготовки без сдачи КПП в различных видах спорта («переходных» результатов).	июль- сентябрь 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт- Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.20.	Мониторинг частоты возможного применения «переходных» разрядов и спортивных результатов.	октябрь - ноябрь 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт- Петербургский центр			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту	

				физической культуры и спорта»			по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.21.	Статистическая обработка результатов мониторинга в соответствии с задачами экспериментальной работы	Декабрь 2022 – февраль 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.22.	Определение тестов , представленных в ФССП разных видов спорта, с минимальными коэффициентами выполнения занимающимися на разных этапах подготовки	май-июль 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.23.	Выявление мнения тренеров о тестах, представленных в ФССП разных видов спорта, которые препятствуют решению задач совершенствования спортивной подготовки	сентябрь – октябрь 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	

2.24.	Определение степени зависимости между коэффициента выполняемости тестов и рейтингом их вклада в спортивную подготовку по мнению тренеров.	ноябрь-декабрь 2022	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно – методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.25.	Коррекция разработанного проекта на основе анализа полученных результатов	январь-март 2023	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно – методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.26.	Апробация основных идей экспериментальной работы	2021-2023	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
2.27.	Представление хода и основных результатов экспериментальной работы научно-спортивному сообществу	2021-2023	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного)	

							проекта	
3. Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов								
3.1.	Обоснование предложений по изменению федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта в части условий перевода занимающихся на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе с учетом их индивидуальных особенностей	май-август 2023	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
3.2.	Разработка вариативных моделей оценивания индивидуальной успешности спортивной деятельности занимающихся на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе с учетом изменений нормативно-правовой базы системы подготовки спортивного резерва.	март-ноябрь 2023	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
3.3.	Формирование пакета нормативных документов для реализации разработанной системы оценивания индивидуальной успешности спортивной деятельности занимающихся на этапах начальной подготовки и тренировочном этапе с учетом требований ФССП	сентябрь-октябрь 2023	Комитет по физической культуре и спорту	Комитет по физической культуре и спорту			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
3.4.	Разработка методических материалов по применению системы оценивания индивидуальной успешности спортивной деятельности занимающихся на этапах	апрель – декабрь 2023	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому	

	начальной подготовки и тренировочном этапе						обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	
3.5.	Проведение конкурса методического мастерства, нацеленного на индивидуализацию тренировочного процесса в организации работы государственного учреждения, осуществляющего спортивную подготовку	сентябрь-октябрь 2023	Комитет по физической культуре и спорту	Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта»			Комиссия Комитета по физической культуре и спорту по научно - методическому обеспечению федерального экспериментального (инновационного) проекта	

**Заместитель председателя Комитета
по физической культуре и спорту**



Е.В.Павлова