



Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»  
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 50  
Тел.: +7 (800) 505-75-00 / +7 (495) 743-95-60 / e-mail: info@sportchampions.ru  
ОГРН 1187700014072, ИНН/КПП 9701121352/770101001

г. Москва  
Исх. № 18/01/2021  
от 18 января 2021 г.

**Статс-секретарю - заместителю Министра  
спорта Российской Федерации, председателю  
Координационной группы Министерства спорта  
Российской Федерации по экспериментальной  
и инновационной деятельности в области  
физической культуры и спорта  
К.В. МАШКОВОЙ**

**Уважаемая Ксения Викторовна!**

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 9 октября 2018 г. № 866 Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» признана федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой на период реализации экспериментального (инновационного) проекта по теме «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (в области разработки и внедрения модели отбора спортивно одаренных детей с определением их спортивной направленности).

В соответствии с п. 29 Порядка осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 914, АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» направляет прилагаемый письменный отчет о реализации экспериментального (инновационного) проекта за 2020 год.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Исполнительный директор

А.В. Назаров

## Отчет о реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой (ФЭП) за 2020 год

Ответственная организация: Автономная некоммерческая физкультурно-спортивная организация «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (АНО «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»).

Тема: разработка и внедрение модели отбора спортивно одаренных детей с определением их спортивной направленности (проект «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»).

Сроки реализации: с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г.

№	Мероприятие по утвержденной программе и плану <sup>1</sup> реализации	Полнота выполненных работ, согласно заявленным программам и плану	Рекомендации по использованию и внедрению результатов проекта в практику	Предложения по корректировке мероприятий программы в соответствии с представленным отчетом	Примечания
1	Внедрение отечественного аппаратно-программного комплекса отбора одаренных детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма внедрен в 8 регионах Российской Федерации	Отечественный аппаратно-программный комплекс отбора спортивно одаренных детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма внедрен в 8 регионах Российской Федерации, на базе собственных региональных центров тестирования по следующим адресам:	Внедрение системы тестирования с использованием АПК «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» в региональных центрах тестирования спортсменов во всех субъектах Российской Федерации	отсутствуют	нет

<sup>1</sup> При изменении и дополнении Программы или Плана мероприятий по реализации Проекта необходимо направить в Минспорт России (в том числе в ФЦПСР) обновленную Программу и План.

2	<p>Организация дополнительных центров тестирования не менее, чем в 5 новых регионах Российской Федерации, с внедрением в их работу аппаратно-программного комплекса отбора спортивно одаренных детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой</p>	<p>1) 141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 30А;  2) 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, дом 31Е;  3) 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, дом 15;  4) 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Батарейная, дом 2;  5) 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная, дом 24/1;  6) 236001, Калининградская область, г. Калининград, ул. Согласия, дом 39;  7) 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 2;  8) 190121 Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, дом 108, НГУ им. П.Ф. Лесгафта;  9) 644122, Омская область, г. Омск, ул. Вавилова, дом 45, корп. 1;  10) 644050, Омская область, г. Омск, проспект Мира, дом 13</p>	<p>Внедрение системы тестирования с использованием АПК «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» в деятельность региональных центров тестирования спортсменов во всех</p>			нет
---	---	---	---	--	--	-----

	<p>оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма</p>	<p>антропометрических и функциональных характеристик организма:  1) Архангельская область, г. Архангельск;  2) Республика Саха (Якутия), г. Якутск, г. Удачный, г. Мирный и п. Айхал;  3) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск;  4) Ямало-Ненецкий автономный округ: г. Салехард, г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск;  5) Тюменская область, г. Тюмень.  Реализация мероприятий проекта продолжается</p>	<p>субъектах Российской Федерации</p>		
3	<p>Создание нового инновационного продукта «Чемоданчик тренера» - аппаратно-программного комплекса, позволяющего в экспресс-режиме определять (текущее и в динамике) психофизиологическое, функциональное состояние и работоспособность, уровень функциональной готовности (микроциркуляция и обменные процессы) спортсменов на различных этапах подготовки</p>	<p>По состоянию на 31 декабря 2020 г. начаты опытно-конструкторские работы по созданию прототипа нового инновационного продукта «Чемоданчик тренера» - аппаратно-программного комплекса, позволяющего в экспресс-режиме определять (текущее и в динамике) психофизиологическое, функциональное состояние и работоспособность, уровень функциональной готовности (микроциркуляция и обменные процессы) спортсменов на различных этапах подготовки.  Реализация мероприятий проекта продолжается</p>	<p>отсутствуют</p>	<p>отсутствуют</p>	<p>нет</p>

4	<p>Апробация инновационных разработок, созданных в рамках проекта, на базе:</p> <p>1) первого в Российской Федерации Центра раннего физического развития детей, строительство которого начато в г. Краснодар за счет собственных средств во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № При-759;</p> <p>2) многофункциональных центров для детей младшего возраста в г. Москва, г. Краснодар, г. Самара и г. Геленджик, открытие которых планируется в целях реализации национального проекта «Демография»</p>	<p>По состоянию на 31 декабря 2020 г.:</p> <p>1) закончено проектирование и ведется строительство первого в Российской Федерации Центра раннего физического развития детей в г. Краснодар;</p> <p>2) введен в эксплуатацию многофункциональный центр для детей младшего возраста в г. Краснодаре;</p> <p>3) ведется проектирование, выполняются строительные и ремонтные работы по созданию многофункциональных центров для детей младшего возраста в г. Москве и г. Геленджике.</p> <p>Реализация мероприятий проекта продолжается</p>	отсутствуют	отсутствуют	нет
5	<p>Охват детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет, прошедших тестирование на видах спорта (с 0 тыс. чел. до 30 тыс. чел.)</p>	<p>Охват детей в возрасте от 5,5 до 12,5 лет, прошедших тестирование на видах спорта, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 21 070 чел.</p> <p>Реализация мероприятий проекта продолжается</p>	отсутствуют	отсутствуют	нет
6	<p>Охват юных спортсменов на этапах начальной подготовки в спортивных школах, прошедших тестирование по оценке перспективности и одаренности в</p>	<p>Охват юных спортсменов на этапах начальной подготовки в спортивных школах, прошедших тестирование по оценке перспективности и одаренности в конкретном виде спорта (с 0 до 5 тыс.</p>			



	<p>конкретном виде спорта (с 0 до 5 тыс. чел., дополнительно к 30 тыс. чел.)</p>	<p>чел., дополнительно к 30 тыс. чел.), по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет более 2,5 тыс. чел. Реализация мероприятий проекта продолжается</p>		
7	<p>Создание информационных ресурсов и сервисов для родителей и тренеров по вопросу спортивной ориентации, отбору, перечню физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения</p>	<p>Созданы, эксплуатируются и совершенствуются следующие информационные ресурсы и сервисы для родителей и тренеров по вопросу спортивной ориентации, отбору, перечню физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения: 1) информационный портал «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (<a href="https://sportchampions.ru/">https://sportchampions.ru/</a>); 2) информационно-аналитическая система сбора, хранения и анализа данных в области физической культуры и спорта на региональном уровне «ЧЕМПИОН»; 3) мобильное приложение «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (для работы на платформах ios и android) для сбора, хранения, анализа и обработки данных в области физической культуры и спорта, предоставление точной и актуальной информации заинтересованным лицам. Реализация мероприятий проекта продолжается</p>	отсутствуют	отсутствуют
				нет

8	Снижение количества случаев отсева детей на этапах начальной подготовки (с 0 до 5%)	Мероприятие реализуется (по результатам обзона родителей (законных представителей) детей, прошедших тестирование в рамках проекта – более 5 %). Реализация мероприятий проекта продолжается	отсутствуют	отсутствуют	нет
9	Контроль за состоянием спортсменов с использованием аппаратно-программного комплекса «Чемоданчик тренера», позволяющего в экспресс-режиме определять (текущее и в динамике) психофизиологическое, функциональное состояние и работоспособность, уровень функциональной готовности (микроциркуляция и обменные процессы) спортсменов на различных этапах подготовки) – 5 тыс. чел.	Мероприятие будет реализовываться после поставки нового инновационного продукта «Чемоданчик тренера» - аппаратно-программного комплекса, позволяющего в экспресс-режиме определять (текущее и в динамике) психофизиологическое, функциональное состояние и работоспособность, уровень функциональной готовности (микроциркуляция и обменные процессы) спортсменов на различных этапах подготовки	отсутствуют	отсутствуют	нет
10	Формирование у детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом (из числа прошедших тестирование с 0 до 65%)	Мероприятие реализуется (по результатам обзона родителей (законных представителей) детей, прошедших тестирование в рамках проекта – более 65 %). Реализация мероприятий проекта продолжается	отсутствуют	отсутствуют	нет