



**План реализации ФЭП «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических, технологических инноваций на основе модели межрегионального ресурсно-методического центра» на 2022 год**

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
					Кадровое	Финансово-экономическое	Материально-техническое	Научно-методическое	
2.3.3.	Сбор данных для разработки модельных характеристик лыжников и биатлонистов по ключевым параметрам и этапам подготовки (продолжение)	1-4 кв. 2022 г.	Массив данных, аналитический отчет, инфоГрафика; публикации в сборниках конференций	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации; И.И. Овчинникова, И.В. Манжелей, Д.О. Малеев	12 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, научные кураторы)	600 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСПОР Д.Н. Носковой (проектный офис)	Экспертные услуги (работы), материалы ТомГУ	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСПОР Д.Н. Носковой
2.3.4.	Апробация комплексной системы диагностики нонных лыжников и биатлонистов с целью определения перспективности и спортивной ориентации	2-4 кв. 2022 г.	Информационно-аналитические отчеты, публикации	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации; И.И. Овчинникова, И.В. Манжелей, Д.О. Малеев	5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, психологи)	350 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСПОР Д.Н. Носковой (проектный офис)	Экспертные услуги (работы), материалы ТомГУ	Бюджет Тюменской области, средства государственного задания ОСПОР Д.Н. Носковой
2.3.5.	Внедрение системы комплексного контроля функционального состояния нонных лыжников и	2-4 кв. 2022 г.	Информационно-аналитические отчеты, публикации	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации;	5 специалистов (аналитики, консультанты, методисты, психологи)	420 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСПОР Д.Н. Носковой (проектный офис)	Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК	Бюджет Тюменской области, средства государственного

**План реализации ФЭП «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических, технологических инноваций на основе модели межрегионального ресурсно-методического центра» на 2022 год**

№	Этапы, стадии мероприятий реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение				Источники финансирования
					Кадровое	Финансово-экономическое	Материально-техническое	Научно-методическое	
2.3.6.	Внедрение программ психологического сопровождения подготовки лыжников и биатлонистов	2-4 кв. 2022 г.	Информационно-аналитические отчеты, публикации в сборниках конференций	Проектный офис, научно-образовательные организации, спортивные организации; Н.И. Овчинникова, Е.А. Реуцкая	6 специалистов (психологи, консультанты, научные кураторы)	740 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; психологическая диагностика и консультирование; материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСПОР Д.Н. Носковой (проектный офис), партнерских организаций	Экспертные услуги (работы), материалы СибГУФК	Бюджет Томенской области, средства государственного задания ОСПОР Д.Н. Носковой
2.3.7.	Медицинское сопровождение подготовки лыжников и биатлонистов	2-4 кв. 2022 г.	Информационно-аналитические отчеты,	Проектный офис, областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, спортивные организации; Бобин Д.Т. Темпель Д.А.	10 специалистов (врачи, медицинские специалисты, консультанты)	900 тыс. руб. (оплата труда, отчисления; транспортные расходы; медицинские обследования и услуги; материально-технические затраты).	Помещения и оборудование ОСПОР Д.Н. Носковой (проектный офис), ОЦМПДФСМ	Экспертные услуги (работы), материалы ОЦМПДФСМ	Бюджет Томенской области, средства государственного задания ОСПОР Д.Н. Носковой
2.3.8.	Организация образовательной сессии по очно-заочному обучению	3-4 кв. 2022 г.	Проведение сессии, обучение 2 потоков в год (не менее 50 чел.	Проектный офис, научно-образовательные организации,	10 специалистов (преподаватели,	1 250 тыс. руб. (оплата труда, отчисления;	Помещения и оборудование ОСПОР	Экспертные услуги (работы), материалы	Бюджет Томенской области, средства

**План реализации ФЭП «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических, технологических инноваций на основе модели межрегионального ресурсно-методического центра» на 2022 год**

№	Этапы, стадии мероприятия реализации проекта	Сроки реализации	Основные результаты реализации	Категории участников и ответственные исполнители	Необходимое ресурсное обеспечение		Источники финансирования		
					Кадровое	Финансово-экономическое			
2.3.9	Разработка электронного информационного сервиса, сайта для функционирования Центра коллективного пользования высокооснащенными объектами спортивной инфраструктуры Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону	1-4 кв. 2022 г.  Перенос с 2021 г.	Запуск и функционирование электронны х ресурсов и сервисов	Проектный офис, технологические провайдеры;  А.С. Емельянов Д.Г. Бобин	Специалисты ИТ-компаний на аутсорсинговой основе	450 тыс. руб. (оплата услуг (договорных обязательств); оплата труда, отчисления, материально-технические затраты)	Помещения и оборудование ОСПОР  Д.Н. Носковой (проектный офис), технологических компаний	Экспертные услуги (работы), материалы технологических компаний	Грантовая поддержка.
	Тренеров, судей, специалистов, в т.ч. с включением модулей по инновационным компетенциям (ежегодно)		в объеме не менее 72 ч.)	спортивные организации; Н.И. Овчинникова, И.В. Манжелей, Е.А. Реуцкая	консультанты, методисты администраторы)	Транспортные расходы; оплата проживания, питания слушателей и экспертов; материально-технические затраты)	Д.Н. Носковой, ЦЗВС «Жемчужина Сибири»	ТюмГУ, СибГУФК, Департамента ФКСиДО ТО	государственного задания ОСПОР Д.Н. Носковой (850 тыс. руб.); внебюджетные средства учреждения (400 тыс. руб.)

Руководитель ФЭП уполномоченной организации:

Д.Н. Носкова

