

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)

Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха
(Якутия) «Республиканский центр
подготовки спортивного резерва»



«Успуорка инники эрэллэрин
бэлэмниир өрөспүүбүлүкэтээби
киин» Саха Өрөспүүбүлүкэтин
бүддьүөтүн судаарыстыбаннай
тэрилтэтэ

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 62/5 т/ф: 8 (4112) 40-25-16,
e-mail: rcpsr@gov14.ru

25.02.2021 г. № 376

Статс-секретарю, заместителю
министра спорта
Российской Федерации,
председателю Координационной
группы по экспериментальной
и инновационной деятельности
в области физической культуры и
спорта
К.В. Машковой

Уважаемая Ксения Викторовна!

ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» направляет Вам отчет исполнения Плана мероприятий за 2020 год федеральной экспериментальной (инновационной) площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))».

Проблемным вопросом внедрения в практику данного проекта остается отсутствие финансирования, в государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2019 г. № 880 (с изм. от 16 ноября 2020 года № 1523), на 2020-2021 годы финансирование не предусмотрено.

Приложение:

1. Исполнение Плана мероприятий 2020 года на 15 л. в 1 экз.;
2. Измененный план ФЭП на 2021-2024 годы на 11 л. в 1 экз.

С уважением,
и.о. директора

B. dion



В.И. Егоров

ОЭиАР
83142349282

**Исполнение Плана мероприятий на 2020-2024 годы
по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия
между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва
(на примере Республики Саха (Якутия))»
по итогам 2020 года**

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Охват	Ожидаемые результаты	Ответственные	Исполнение
I. Организационная работа по федеральной экспериментальной площадке						
1.1	Встреча с научным руководителем - председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту М.Д. Гуляевым	ежеквартально	-	Отчет по результатам, исполнение и корректировка плана ФЭП	Колесова А.Л. Кычкин Н.Н.	1 раз в квартал
1.2	Советание с руководителями высшего руководства и исполнительных органов власти РС (Я)					
1.2.1	Советание с министром инноваций, цифрового развития и информационных технологий Республики Саха (Якутия) А.А. Семеновым по подготовке к совещанию у председателя Правительства В.В. Солодова	по факту	-	Определение источника финансирования по внедрению РИС	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	23 января 2020 года
1.2.2	Советание с министром образования и науки Республики Саха (Якутия)	по факту	-	Расширение диапазона выявления	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	23 января 2020 года

	В.А. Егоровым по подготовке к совещанию у председателя Правительства В.В. Солодова			одаренных детей в РИС		
1.2.3	Совещание у заместителя председателя Правительства Саха (Якутия) О.В. Балабкиной по подготовке к совещанию у председателя Правительства В.В. Солодова	ежегодно	-	Отчет по результатам анализа и итогов ФЭП	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	12 февраля 2020 года
1.2.4	Совещание у председателя Правительства Республики Саха (Якутия) В.В. Солодова	по факту	-	Внесение в проект Дорожной карты по цифровизации и модернизации системы подготовки спортивного резерва	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 февраля 2020 года №122-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по модернизации системы подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия) на 2020-2025 года»
1.3	Доработка единых шаблонов отчетных форм федеральной экспериментальной площадки	весь период	7	Усовершенствованные формы единых шаблонов отчетных форм	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Установлены и настроены программные продукты в ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва», ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», в ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях»; Загружены классификаторы единых шаблонов печатных и отчетных форм, пользователи конфигурации

						имеют доступ к системе с помощью логина и пароля; Разработаны формы сводного отчета пилотных учреждений; Загружена база данных контингента ГБОУ РС (Я) «Чуралчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях»
1.4	Организация и прием контрольных и переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке в соответствии ФССП по видам спорта по технико-тактической подготовке	ежегодно (май, сентябрь, декабрь)	по отдельном у плану	Формирование единой базы данных контингента пилотных школ	Методический Совет при ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) Директора спортивных школ	1 этап приема нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта не проведен в связи с ограничениями по не распространеню коронавирусарной инфекции (COVID-19) 2 этап приема нормативов проведен дистанционно
1.5	Работа с участниками федеральной экспериментальной площадки	весь период	-	Рекомендации по заполнению и совершенствованию программной системы	ГБУ РС (Я) «РЦПСР», ООО «ЦПО «Статус»	Ведется постоянная консультационная работа с участниками ФЭП по работе в системе, заполнению данных
1.6	Организация непрерывного мониторинга за ходом федеральной экспериментальной площадки	весь период	-	Выявление и поддержка одаренных детей в спорте, совершенствование	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Проведен сравнительный анализ сдачи нормативов по ОФП и СФП в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам

				детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва РС (Я)	Пилотные школы	спорта (по годам) воспитанников пилотных школ; ведется работа по выявлению отклонения показателей отделею взятого ребенка. Проведен анализ выполнения спортивных разрядов, спортивных званий, спортивных достижений воспитанников пилотных школ; Проведен анализ работы тренера состава пилотных школ
1.7	Разработка методических пособий, методических рекомендаций	ежеквартально	-	Публикация и распространение методических пособий, методических рекомендаций, обмен опытом работы	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Разработано и издано Учебное пособие по виду спорта «шашки» (июль 2020 года); Разработка методических рекомендаций по выполнению нормативов ОФП для занимающихся предпрофессиональной программой в области ФКиС в работе; Разработана и издана Типовая программа предпрофессиональной подготовки по виду спорта стрельба из лука (декабрь 2020 года)
1.8	Изготовление брошюр, буклетов, печатной продукции	ежеквартально	-	Распространение печатной продукции в целях пропаганды и агитации детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия)	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Подготовлены материалы к выпуску ежегодного информационного журнала «Спорт-детям!». В связи с пандемией коронавируса выпуск перенесен на 2021 год

1.9	Освещение в средствах массовой информации, журналах, газетах, официальных сайтах учреждений о ходе реализации проекта	в течение года	-	<p>Публикация и распространение в средствах массовой информации о результатах работы федеральной экспериментальной площадке</p>	<p>ГБУ РС «РЦПСР» (Поротова М.Н.) Спортивные школы</p>	<p>Результат работы ФЭП размещается на официальном сайте ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва», ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», в ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях», Министерство по физической культуре и спорту РС (Я), ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»</p>
II. Эксплуатация конфигурации «Спортивная организация» и РИС «1С: Управление спортом»						
2.1	Технологическая поддержка	весь период	-	<p>Обеспечение технологической сервисной поддержки</p>	<p>ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)</p>	<p>Ведется постоянная консультационная и сервисная технологическая поддержка пользователей системы силами ООО ЦПО «Статус»</p>
2.2	Поставка и установка программных продуктов	2020 2021 2022 2023 2024	13 15 15 15 12	<p>Обеспечение условий труда</p>	<p>ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)</p>	<p>План внедрения на 2021-2024 годы изменен в связи с отсутствием финансирования и скорректирован в связи с пандемией коронавируса и скорректирован в связи с пандемией COVID-19) (оптимизация финансовых средств)</p>
2.3	Настройка программных продуктов	2020 2021 2022 2023 2024	13 15 15 15 12	<p>Обеспечение условий труда</p>	<p>ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)</p>	<p>План внедрения на 2021-2024 годы изменен в связи с отсутствием финансирования и скорректирован в связи с пандемией коронавируса и скорректирован в связи с пандемией COVID-19) (оптимизация финансовых средств)</p>

							19) (оптимизация средств)	финансовых
2.4	Доработка под нужды учреждений	весь период	-		Оперативное принятие управленческих решений по результатам анализа работы на местах	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	(Я)	Внесены изменения по итогам встречи с руководителями и по итогам проведенных анализов
III. Формирование данных по различным показателям								
3.1	Ввод данных спортсменов этапа начальной подготовки (НП)	весь период	1 097		Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ	Директора спортивных школ		Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.2	Ввод данных спортсменов тренировочного этапа (ТЭ)	весь период	1 029		Создание единой базы данных контингента тренировочного этапа спортивных школ	Директора спортивных школ		Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.3	Ввод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ)	весь период	85		Создание единой базы данных контингента этапа совершенствования спортивного мастерства спортивных школ	Директора спортивных школ		Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.4	Ввод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ)	весь период	6		Создание единой базы данных контингента этапа высшего спортивного	Директора спортивных школ		Данные постоянно обновляются и вносятся в систему

3.5	Обновление и отслеживание базы данных спортсменом	весь период	2 219	мастерства спортивных школ Обновление базы данных	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.6	Свод списочного состава спортсменом	весь период	2 219	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.7	Свод списочного состава спортсменом по возрастной категории	весь период	2 219	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.8	Свод списочного состава спортсменом по половому признаку	весь период	2 219	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Данные постоянно обновляются и вносятся в систему
3.9	Свод данных спортсменом этапа начальной подготовки (НП)	весь период	1 097	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.10	Свод данных спортсменом тренировочного этапа (ТЭ)	весь период	1 029	Обновление базы данных	Отдел аналитической и экспериментальной	Сводные данные сформированы

3.11	Свод данных спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ)	весь период	85	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.12	Свод данных спортсменов этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ)	весь период	6	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.13	Свод спортивных показателей по виду спорта	весь период	3 153	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.14	Свод показателей по выполнению массовых разрядов	весь период	766	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.15	Свод показателей по выполнению 1 спортивного разряда	весь период	65	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.16	Свод показателей по выполнению кандидата мастера спорта	весь период	49	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.17	Свод показателей по выполнению мастера спорта	весь период	10	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы

3.18	Свод показателей по выполнению мастера спорта международного класса	весь период	1	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.19	Ввод данных тренерского состава	весь период	61	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.20	Свод данных тренерского состава по видам спорта	весь период	61	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Сводные данные сформированы
3.21	Введение тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского состава спортивных школ	весь период	-	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Директора спортивных школ	В работе
3.22	Введение выполнения тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского состава спортивных школ	весь период	-	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Директора спортивных школ	В работе
3.23	Отслеживание тренировочного процесса спортивных школ	весь период	-	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.), директора спортивных школ, старшие тренеры РС (Я) по видам	В работе

								спортсмены	Сводные показатели сформированы
3.24	Обновление и отслеживание базы данных тренерского состава	весь период	61	Создание базы данных тренерского состава спортивных школ	Отдел аналитической и экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР» Директора спортивных школ				Сводные показатели сформированы
3.25	Составление и направление отчетов головному учреждению	ежемесячно	2	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ	Директора спортивных школ				Сводные показатели сформированы
3.26	Формирование сводного отчета	ежемесячно	1	Планирование тренировочного плана, корректировка плана, принятие управленческих решений	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	(Я)			Сводные показатели сформированы
3.27	Формирование сводного отчета в разрезе данных спортсменов по этапам подготовки	ежемесячно	1	Контроль качества тренировочного процесса, оказание методической помощи, принятие управленческих решений	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	(Я)			Сводные показатели сформированы
3.28	Формирование сводного отчета в разрезе спортивных показателей спортсменов	ежемесячно	1	Контроль, координация, планирование развития системы подготовки спортивного	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	(Я)			Сводные показатели сформированы

					резерва РС (Я), принятие управленческих решений			
3.29	Формирование сводного отчета в разрезе выполнения спортивных разрядов и спортивных званий	ежемесячно	1	Обновление базы данных тренерского состава	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Данные внесены в систему		
3.30	Составление сводного отчета в разрезе данных тренерского состава	ежемесячно	1	Достижение прозрачности результатов проделанной работы спортивных школ	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Данные внесены в систему		
3.31	Составление описательного отчета по ФЭП	ежемесячно	1	Достижение прозрачности результатов проделанной работы, создание эффективной системы управления	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Сводные данные сформированы		
3.32	Составление отчета по исполнению Плана мероприятий на 2020-2024 годы	ежеквартально, полугодие, год	3	Достижение прозрачности данных спортсменом по этапам подготовки	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Сводные данные сформированы		
3.33	Проведение мониторинга отбора и выявления одаренных детей по возрастным категориям	постоянно	-	Достижение прозрачности спортивных показателей	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Работа ведется в полной мере		

				спортсменов, выявление одаренных в спорте детей		
3.34	Проведение анализа исполнения плана тренировочного процесса (индивидуального плана) по видам спорта, по этапам подготовки	постоянно	-	Достижение прозрачности по выполнению спортивных разрядов и спортивных званий, выявление результата тренировочного процесса	Старшие тренеры РС (Я) по видам спорта	Работа ведется в полной мере
3.35	Проведение анализа результатов ОФП, СФП, ТТП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта	постоянно	-	Достижение прозрачности данных тренерского состава, создание условий повышения квалификации тренерского состава	Директора спортивных школ, старшие тренеры РС (Я) по видам спорта, специалисты ГБУ РС (Я) «РЦПСР»	Проведен сравнительный анализ сдачи нормативов по ОФП и СФП в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта (2 этапа) воспитанников пилотных школ; ведется работа по выявлению отклонения показателей отдельно взятого ребенка. Проведен анализ выполнения спортивных разрядов, спортивных званий, спортивных достижений воспитанников пилотных школ; Проведен анализ работы тренерского состава пилотных школ
IV. Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах по реализации федеральной экспериментальной площадки						
4.1	Проведение семинара на тему: «Заполнение итогов сдачи обучающего»	ежегодно	по факту	Правильное использование системы	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	02 июня 2020 года проведен онлайн-семинар

	нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта»	по отдельному графику	по факту	Правильное использование системы	ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	В целях нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19) запланированные выездные семинары отменены
4.2	Проведение выездных семинаров на обучающих итогов тему: «Заполнение ОФП и сдачи нормативов ОФП и СФП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта»	по отдельному графику	по факту	Выявление ошибок при заполнении, решение проблемных вопросов	ГБУ РС «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения «Статус» (Кычкин Н.Н.)	18 декабря 2020 года проведен онлайн-круглый стол на тему «Выявление одаренных в спорте детей и их дальнейшее сопровождение», где основным вопросом стала тема ФЭИП с презентацией ФЦПСР и РЦПСР
4.3	Проведение круглого стола на тему: «Внедрение федеральной экспериментальной площадки»	по отдельному графику	по факту	Распространение опыта работы	ГБУ РС «РЦПСР» (Егоров В.И.)	16-17 сентября 2020 года в г. Москва участие с презентацией в III Всероссийском форуме «Живу спортом». 01-02 декабря 2020 года г. Москва участие со статьей и презентацией на IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием по спортивной науке «Подготовка спортивного резерва». 16 декабря 2020 года участие во XXVIII Международном конкурсе
4.4	Участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях	весь период	по факту			

4.5	Участие в международных, всероссийских, региональных семинарах	весь период	385	Распространение опыта работы	<p>научно-исследовательских работ Всероссийского общества научных разработок «ОНР ПТСАЙНС»</p> <p>10, 23, 30 сентября 2020 года организованы онлайн-семинары на тему «Организация и планирование тренировочных занятий в дистанционном формате и проведение онлайн-соревнований» по видам спорта: бокс (девушки, юноши), волейбол (девушки, юноши), вольная борьба (юноши, девушки), легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, хоккей, шашки</p> <p>17 декабря 2020 года проведен онлайн-семинар на тему «Аспекты подготовки спортивного резерва региона».</p> <p>18 декабря 2020 года проведен онлайн-круглый стол на тему «Выявление одаренных в спорте детей и их дальнейшее сопровождение».</p> <p>24 декабря 2020 года проведен онлайн-семинар на тему «Методическая работа в ДЮСШ, СШ, СШОР».</p>	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)
4.6	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации плана мероприятий ФЭП за	ежегодно (декабрь)	по факту	Доклад о выполнении плана мероприятий ФЭП за год	<p>18-19 сентября 2020 года в г. Чайковский Пермского края участие во Всероссийской научно-практической конференции «Экспериментальная и инновационная деятельность –</p>	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения»

	2020 год			«Статус» (Кычкин Н.Н.)	<p>потенциал развития отрасли физической культуры и спорта».</p> <p>Гуляев М.Д. - доклад на тему «Законодательная и нормативно правовая поддержка как основной фактор совершенствования подготовки спортивного резерва региона».</p> <p>Колесова А.Л. – доклад на тему «Роль цифровизации в системе подготовки спортивного резерва региона».</p> <p>Проект награжден благодарностью Министерства спорта России и вошел в 6 лучших ФЭП на территории РФ.</p>
--	----------	--	--	------------------------	---