

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)

Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха
(Якутия) «Республиканский центр
подготовки спортивного резерва»



«Успуорка эрэллэри бэлэмниир
өрөспүүбүлүкэтээби киин»
Саха Өрөспүүбүлүкэтин бүддьүөтүн
судаарыстыбаннай тэрилтэтэ

П Р И К А З

«18» февраля 2022 года

№ 26-ОД

**О внесении изменений в приказ от «12» августа 2019 г. № 132/1-ОД
«О внедрении федеральной экспериментальной площадки»**

В связи с отсутствием финансовой составляющей для внедрения региональной информационной системы «Спортивный резерв Якутии» в рамках мероприятий федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложения №1 и 2 приказа от «12» августа 2021 года № 132/1-ОД «О внедрении федеральной экспериментальной площадки», согласно приложениям №1 и 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем директора по работе со спортивными школами Колесовой Аграфеной Львовной.

Директор

В.И. Егоров

Приложение №1
 Утверждено приказом
 директора ГБУ РС (Я) «РЦПСР»
 № 26-ОД от 18 февраля 2022 г.

План мероприятий по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» на 2022-2024 годы

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Охват	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационная работа по федеральной экспериментальной площадке					
1.1	Корректировка и утверждение Плана мероприятий по внедрению ФЭП на 2021-2024 годы	январь 2021 г.	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Обеспечение своевременного выполнения мероприятий
1.2	Встреча с научным руководителем - председателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи, физической культуре и спорту М.Д. Гуляевым	ежеквартально	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Отчет по результатам, исполнение и корректировка плана ФЭП
1.3	Доработка единых шаблонов отчетных форм федеральной экспериментальной площадки	весь период	1	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО Статус» (Кычкин Н.Н.)	Усовершенствование формы единых шаблонов отчетных форм
1.4	Организация и прием контрольных и переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке в соответствии ФССП по видам спорта пилотных школ	ежегодно (май, сентябрь)	по отдельному плану	Методический Совет при ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) Директора спортивных школ	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ

1.5	Работа с участниками федеральной экспериментальной площадки	весь период	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» ООО «ЦПО «Статус» (Кычкин Н.Н.)	Рекомендации по заполнению и совершенствованию программной системы
1.6	Организация непрерывного мониторинга за ходом федеральной экспериментальной площадки	весь период	-	Отдел методического обеспечения экспериментальной работы ГБУ РС «РЦПСР»	Выявление и поддержка одаренных детей в спорте, совершенствование детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва РС (Я)
1.7	Изготовление брошюр, буклетов, печатной продукции	ежеквартально	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	Распространение печатной продукция для дальнейшего развития детско-юношеского спорта и совершенствования подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия)
1.8	Освещение в средствах массовой информации, журналах, газетах, официальных сайтах учреждений о ходе реализации проекта	весь период	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Шоротова М.Н.) Спортивные школы	Публикация и распространение в средствах массовой информации о результатах работы федеральной экспериментальной площадке
II. Эксплуатация конфигурации «Спортивная организация» и РИС «1С: Спортивный резерв Якутии»					

2.1	Технологическая сервисная поддержка	весь период	-	ООО «ЦПО (Кычкин Н.Н.)	Статус»	Обеспечение технологической сервисной поддержки
2.2	Поставка и установка программных продуктов в пилотных школах	2022	3	ООО «ЦПО (Кычкин Н.Н.)	Статус»	Обеспечение условий труда
2.3	Настройка программных продуктов	2022	3	ООО «ЦПО (Кычкин Н.Н.)	Статус»	Обеспечение условий труда
2.4	Доработка под нужды учреждений	весь период	-	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «ЦПО (Кычкин Н.Н.)	«РЦПСР» Статус»	Оперативное принятие управленческих решений по результатам анализа работы на местах
III. Формирование данных по различным показателям						
3.1	Ввод данных спортсменов пилотных школ по этапам подготовки: - НЭ - ТЭ - ССМ - ВСМ	весь период	по факту	Директора школ	спортивных	Создание единой базы данных контингента этапа начальной подготовки спортивных школ
3.2	Обновление и отслеживание базы данных спортсменов пилотных школ	весь период	по факту	Отдел экспериментальной и аналитической работы ГБУ РС «РЦПСР»	«РЦПСР»	Обновление базы данных
3.3	Свод списочного состава спортсменов пилотных школ: - по возрастным категориям - по половому признаку	весь период	по факту	Отдел экспериментальной и аналитической работы ГБУ РС «РЦПСР»	«РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.4	Свод данных спортсменов пилотных школ по этапам подготовки: - НЭ - ТЭ - ССМ - ВСМ	весь период	по факту	Отдел экспериментальной и аналитической работы ГБУ РС «РЦПСР»	«РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ
3.5	Свод спортивных показателей по виду спорта	весь период	по факту	Отдел экспериментальной	«РЦПСР»	Формирование единой базы данных контингента спортивных школ

					и аналитической работы ГБУ РС «РЦПСР»	базы контингента спортивных школ	данных
3.6	Свод показателей по выполнению массовых разрядов: - массовые разряды - 1 спортивный разряд - КМС -МС -МСМК	весь период	по факту		Отдел экспериментальной и аналитической работы ГБУ РС «РЦПСР»	Формирование единой базы контингента спортивных школ	
3.7	Ввод данных тренерского состава пилотных школ	весь период	по факту		Директора спортивных школ	Создание базы данных тренерского состава спортивных школ	
3.8	Обновление и отслеживание базы данных тренерского состава	весь период	по факту		Отдел экспериментальной и аналитической работы ГБУ РС «РЦПСР»	Обновление базы данных тренерского состава	
3.9	Введение тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского состава спортивных школ	2023 год	по факту		Директора спортивных школ	Планирование тренировочного плана, корректировка плана, принятие управленческих решений	
3.10	Введение выполнение тренировочного плана по этапам и годам подготовки тренерского состава спортивных школ	2023 год	по факту		Директора спортивных школ	Контроль качества тренировочного процесса, оказание методической помощи, принятие управленческих решений	
3.11	Составление и направление отчетов головному учреждению	ежемесячно	по факту		Директора спортивных школ	Достижение прозрачности результата прделанной работы спортивных школ	
3.12	Формирование сводного отчета	полугодие, годовой	2		ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО программного	Достижение прозрачности результата прделанной работы,	

					обеспечения (Кычкин Н.Н.)	«Статус»	создание эффективной системы управления
3.13	Формирование сводного отчета в разрезе данных спортсменов пилотных школ по этапам подготовки	полугодие, годовой	2	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	«Статус»	Достижение прозрачности данных спортсменов по этапам подготовки	
3.14	Формирование сводного отчета в разрезе спортивных показателей спортсменов пилотных школ	полугодие, годовой	2	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	«РЦПСР»	Достижение прозрачности спортивных показателей спортсменов, выявление одаренных в спорте детей	
3.15	Формирование сводного отчета в разрезе выполнения спортивных разрядов и спортивных званий	полугодие, годовой	2	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	«РЦПСР»	Достижение прозрачности по выполнению спортивных разрядов и спортивных званий, выявление результата тренировочного процесса	
3.16	Составление сводного отчета в разрезе данных тренерского состава	полугодие, годовой	2	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	«РЦПСР»	Достижение прозрачности тренерского состава, создание условий повышения квалификации тренерского состава	
3.17	Составление описательного отчета по ФЭП	полугодие, годовой	2	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО программного обеспечения (Кычкин Н.Н.)	«РЦПСР» «Центр «Статус»	Анализ результата работы	

3.18	Составление отчета по исполнению Плана мероприятий на 2022-2024 годы	полугодие, годовой	2	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения (Кычкин Н.Н.)	Принятие управленческих решений, совершенствование информационной системы в области ФКиС
3.19	Проведение мониторинга отбора и выявления одаренных детей по возрастным категориям	постоянно		ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.)	База данных одаренных детей
3.20	Проведение анализа результатов ОФП, СФП, ТТП в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта	2 раза в год	2	Директора спортивных школ, старшие тренеры РС (Я) по видам спорта, специалисты ГБУ РС (Я) «РЦПСР»	Обеспечение качественной подготовки и достижения спортивных результатов
IV. Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах по реализации федеральной экспериментальной площадки					
4.1	Проведение выездных обучающих семинаров по заполнению и ведению РИС	по отдельному графику	по факту	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения (Кычкин Н.Н.)	Правильное использование системы
4.2	Проведение Методического совета на тему: «Внедрение федеральной экспериментальной площадки»	по отдельному графику	по факту	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО «Центр программного обеспечения (Кычкин Н.Н.)	Выявление ошибок при заполнении, решение проблемных вопросов
4.3	Участие в международных, всероссийских, региональных научно-практической конференции	весь период		ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Распространение опыта работы
4.4	Участие в международных, всероссийских, региональных семинарах	весь период		ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Егоров В.И.)	Распространение опыта работы

4.5	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации плана мероприятий ФЭП за 2019 год.	ежегодно (декабрь)	ГБУ РС (Я) «РЦПСР» (Колесова А.Л.) ООО программного обеспечения (Кычкин Н.Н.)	Доклад о выполнении плана мероприятий ФЭП за год
-----	---	-----------------------	--	--

Приложение №2
 Утверждено приказом
 директора ГБУ РС (Я) «РЦПСР»
 № 26-ОД от 18 февраля 2022 г.

**План целевых индикаторов цифровизации системы ДЮСШ РС (Я) в рамках мероприятий
 федеральной экспериментальной площадки на тему: «Разработка модели информационного взаимодействия между
 субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))»
 на 2022-2024 годы**

№	Мероприятия	Единица изм-й	Целевой индикатор		
			2022	2023	2024
1.	Организация рабочих мест и материально-техническое обеспечение	мест	30	45	65
2.	Разработка, установка, ввод и эксплуатация конфигурации «Спортивная организация» и РИС «1С: Спортивный резерв Якутии»	учрж.	3	8	13
3.	Формирование и обновление данных контингента, занимающихся в СШ и СШОР в РИС	кол-во детей	более 3 000	более 9000	более 9000
4.	Формирование и обновление данных контингента, занимающихся в СШ и СШОР в РИС от общего числа детей, занимающихся в СШ	процент	более 20%	75%	100%
5.	Выявление и поддержка одаренных в спорте детей (этап подготовки ТЭ-4,5, ССМ и ВСМ) по базовым видам спорта	кол-во детей	более 200	более 700	более 800
6.	Обеспечение выполнения спортивных разрядов и спортивных званий	процент	не менее 50 %	не менее 60 %	не менее 75%
7.	Формирование и обновление данных тренерского состава в РИС	кол-во тренеров	более 100	более 180	более 200
8.	Формирование отчетов	кол-во	2	2	2