


**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
экспериментального (инновационного) проекта
на 2020 г.**

по теме: «Формирование системы отбора спортивно-одаренных детей в условиях государственных училищ олимпийского резерва»


№	Основные направления деятельности проекта	Необходимые условия организации работы	Методы и средства контроля и достоверности результатов	Ресурсное обеспечение и источники финансирования	Прогнозируемые результаты/ целевые показатели эффективности
1	Разработка календарного плана экспериментальной работы.	Определение ключевых направлений экспериментальной деятельности	Список мероприятий проекта	ГУОР г. Бронницы	Календарный план работы.
2	Заключение соглашений о научном сотрудничестве с ОСОО «ОКР», ООО «ФГСР», АНО «РНИЦ», СПБОО ССК НИУ ИТМО «Кронверкские барсы».	Заинтересованность в результатах проектной деятельности	Определение основных направлений сотрудничества	ОСОО «ОКР», ООО «ФГСР», АНО «РНИЦ», СПБОО ССК НИУ ИТМО «Кронверкские барсы».	Соглашения о научном сотрудничестве
3	Разработка механизма организации тренировочного процесса спортивно-одаренных детей.	Анализ программ спортивной подготовки и дополнительных предпрофессиональных образовательных программ.	Обработка полученных результатов	ГУОР г. Бронницы	Механизма организации тренировочного процесса спортивно-одаренных детей
4	Разработка тренировочной программы по проведению тренировочных занятий со спортивно-одаренными детьми	Анализ направленности тренировочного процесса.	Обработка полученных результатов	ГУОР г. Бронницы	Тренировочные программы по проведению тренировочных занятий со спортивно-одаренными детьми

5	Набор групп спортивно-одаренных детей	Формирование экспериментальных групп	Протоколы обследования спортивно-одаренных детей	ГУОР г. Бронницы	Приказы о зачислении спортивно-одаренных детей
6	Годовой отчёт о реализации проекта в 2020 году	Анализ мероприятий проекта за указанный период	Справка о реализации мероприятий экспериментального (инновационного) проекта в 2020 году направляется в Минспорт России через ФГБУ ФЦПСР до 1 марта 2021 г.	Директор ГУОР г. Бронницы	Отчёт о реализации проекта в 2020 году

Директор ФГБУ ЦОО «ГУОР г. Бронницы МО»



С.В. Верлин

Составил:
Заместитель директора  /Е.С. Воронкова/