

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
экспериментального (инновационного) проекта
на 2019 г.

по теме «Формирование системы отбора спортивно-одаренных детей в условиях государственных училищ олимпийского резерва»

№	Основные направления деятельности проекта	Необходимые условия организации работы	Методы и средства контроля и достоверности результатов	Ресурсное обеспечение и источники финансирования	Прогнозируемые результаты/целевые показатели эффективности
1	Анализ состояния проблемы отбора и спортивной ориентации спортивно-одаренных детей в Российской Федерации	Подготовка и направление официального запроса в региональные органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта, центры спортивной подготовки, ГУОР	Обработка полученных результатов	ГУОР г. Бронницы	Аналитическая справка
2	Разработка критериев спортивного отбора спортивно-одаренных детей в олимпийских видах спорта (гребной спорт и гребля на байдарках и каноэ)	Доступ к отечественным и зарубежным информационным источникам (научно-методическая литература и интернет ресурсы)	Логический анализ, теоретический анализ, систематизация научных данных.	ГУОР г. Бронницы	Критерии спортивного отбора спортивно-одаренных детей в олимпийских

					видах спорта (гребной спорт и гребля на байдарках и каноэ)
3	Создание центра спортивного отбора на базе ГУОР г. Бронницы	Оснащение центра спортивного отбора необходимой приборной базой и оборудованием. Создание условий для пребывания спортивно-одаренных детей - участников экспериментального проекта на базе ГУОР г. Бронницы	Наличие методов и методик, необходимых для решения задач инновационного проекта	ГУОР г. Бронницы	Приказ о создании центра спортивного отбора на базе ГУОР г. Бронницы. Положение о центре спортивного отбора на базе ГУОР
4	Создание рабочей группы специалистов, обеспечивающих работу центра спортивного отбора	Заключение трудовых договоров	Список специалистов рабочей группы	ГУОР г. Бронницы	Приказ о создании рабочей группы
5	Годовой отчёт о реализации проекта в 2019 году	Анализ мероприятий проекта за указанный период	Справка о реализации мероприятий экспериментального (инновационного) проекта в 2019 году направляется в	Директор ГУОР г. Бронницы	Отчёт о реализации проекта в 2019 году

			Минспорт России через ФГБУ ФЦПСР		
--	--	--	--	--	--

Директор ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»



С.В. Верлин



Составил:

Заместитель директора



/Е.С. Воронкова/