

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ГАУ МО «ЦСП № 6»

от 13.01.2020 г. № 01-02-1301-2

План реализации экспериментального (инновационного) проекта

1	Экспериментальная (инновационная) площадка	Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка
2	Год работы в рамках экспериментальной (инновационной) деятельности	2016-2022 годы
3	Тема экспериментального (инновационного) проекта	Разработка модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия (на примере Московской области)
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии) научного руководителя	1. Кулишенко Ирина Владимировна, декан факультета физической культуры Московского государственного областного университета, доцент, кандидат педагогических наук 2. Бондарева Эльвира Александровна, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ им. Ломоносова, кандидат биологических наук
5	Организации, осуществляющие экспериментальную (инновационную) деятельность	Министерство физической культуры и спорта Московской области; Министерство образования Московской области; Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта №6» (далее – ГАУ МО «ЦСП № 6»), Московская государственная академия физической культуры (далее – МГАФК) Московский государственный областной университет (далее – МГОУ); Государственное бюджетное профессиональное

	<p>образовательное учреждение Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва №2» (далее – ГЫГОУ МО «УОР №2»), ДЮСШ (СП) и СДЮСШОР (СПОР) муниципальных образований Московской области; Всероссийская федерация волейбола (далее – ВФВ); Московская областная федерация волейбола (далее – МОФВ); ФГБОУ «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – МГУ); Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Московский учебно-спортивный центр Москомспорта (далее – ГБУ ДПО МУСЦ Москомспорта); Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) – далее МФТИ АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»</p>		
<p>6 Конкретные мероприятия проекта</p>	<p>Мероприятие</p> <p>Приведение мониторинга состояния физкультурно-спортивных организаций по виду спорта волейбол в Московской области</p> <p>Разработка экспериментальной модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организаций (разного уровня и ведомственной принадлежности), образовательных организаций (общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва и высших учебных заведений), общественных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований</p>	<p>Категория участников проекта</p> <p>ГАУ МО «ЦСП №6», МГОУ, МОФВ Министерство физической культуры и спорта Московской области; ГАУ МО «ЦСП №6», МОФВ</p>	<p>Сроки</p> <p>Март-июнь 2016 г. Апрель-июль 2016 г.</p>



	<p>Московской области</p> <p>Разработка нормативных правовых документов, необходимых для внедрения модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организаций (разного уровня и ведомственной принадлежности), образовательных организаций (общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва и высших учебных заведений), общественных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области</p> <p>Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на повышение квалификации тренерских кадров Московской области по виду спорта волейбол, в том числе, создание школы детских тренеров по волейболу и программы «Физическая культура, волейбол» для образовательных организаций Московской области</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области, ГАУ МО «ЦСП №6»</p> <p>Министерство физической культуры и спорта Московской области, ГАУ МО «ЦСП №6», МГОУ</p>	<p>Апрель-август 2016 г. - 2022 г.</p> <p>Апрель-декабрь 2016 г.</p>
--	---	---	--

	<p>Создание программы апробации пилотного проекта по внедрению третьего урока физкультуры в образовательных организациях муниципальной Московской области по виду спорта волейбол для подготовки спортивного резерва.</p>	<p>Министерство образования Московской области, ГАУ МО «ЦСП №6», МГОУ</p>	<p>Апрель-август 2016 г.</p>
	<p>Апробация модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организаций (разного уровня и ведомственной принадлежности), образовательных организаций (общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва и высших учебных заведений), общественных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области</p>	<p>Министерство спорта Московской области, ГАУ МО «ЦСП №6», МОФВ, ДЮСШ (СП) и СДЮСШОР (СПОР) муниципальных образований Московской области</p>	<p>Этап апробации (2016-2017 гг.)</p>
	<p>Анализ промежуточных результатов экспериментальной апробации модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство образования Московской области, ГАУ МО «ЦСП №6», МГОУ, МОФВ, МГАФК, АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»</p>	<p>2016-2022 гг.</p>



	<p>Организация работы школы детских тренеров по волейболу Московской области</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области ГАУ МО «ЦСП №6», МГОУ, МОФВ, АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»</p>	<p>2016-2022 г.</p>
	<p>Разработка и реализация программы «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего образования на основе волейбола» в образовательных организациях Московской области</p>	<p>Министерство образования Московской области, ГАУ МО «ЦСП №6», МГОУ, МОФВ, Администрация Одинцовского городского округа Московской области</p>	<p>2017-2022 г.</p>
	<p>Организация работы школы детских тренеров по волейболу Московской области и Центрального федерального округа (ЦФО)</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области; ВФВ; МОФВ; МГОУ, МГАФК ГАУ МО «ЦСП №6», ГБУ ДПО МУСЦ Москомспорта; АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»</p>	<p>III кв. 2018 г. – IV кв. 2022 г.</p>
	<p>Организация и проведение фестивалей волейбола Московской области</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области; Управление образования Одинцовского городского округа; ВФВ, ГАУ МО «ЦСП №6»; МОФВ</p>	<p>II кв. 2019 г. - II кв. 2022 г.</p>
	<p>Организация и проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры Московской области, участвующих в реализации программы «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области; ВФВ; МОФВ; МГОУ; Управление образования Администрации Одинцовского городского округа; ГАУ МО «ЦСП №6»; АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»</p>	<p>III кв. 2020 г. - III кв. 2022 г.</p>

	<p>образования на основе волейбола» в общеобразовательных организациях Московской области</p>		
<p>Проведение тестирования физических возможностей членов сборных команд по волейболу Московской области</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области; ВФВ; МОФВ; МФТИ, ГАУ МО «ЦСП №6»; АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»</p>	<p>III-IV кв. 2020 г.; III-IV кв. 2021 г.; III-IV кв. 2022 г.</p>	
<p>Мероприятие</p>	<p>Категория участников проекта</p>	<p>Индикаторы и показатели</p>	<p>Сроки</p>
<p>Проведение антропологического обследования членов сборных команд России и Московской области по волейболу</p>	<p>ГАУ МО «ЦСП №6»; МГУ; ВФВ; МОФВ</p>	<p>средние значения морфологических показателей и компонентного состава тела для волейболистов, выступающих в различных амплуа</p>	<p>II кв. 2018 г. - II кв. 2019 г.</p>
<p>Проведение генетического обследования членов сборных команд России и Московской области по волейболу</p>	<p>ГАУ МО «ЦСП №6»; МГУ; ВФВ; МОФВ</p>	<p>Распределение генотипов генов ACE, ACTN3, FTO, VDR</p>	<p>II кв. 2018 г. - II кв. 2019 г.</p>
<p>Комплексный анализ морфологических и молекулярно-генетических характеристик волейболистов высокой квалификации (женской сборной России по волейболу)</p>	<p>ГАУ МО «ЦСП №6»; МГУ; ВФВ</p>	<p>Ассоциации различных вариантов генов ACE, ACTN3, FTO, VDR с морфофункциональными характеристиками волейболистов высокой квалификации</p>	<p>III кв. 2017 г. – III кв. 2019 г</p>



	<p>Создание комплекса морфологических и молекулярно-генетических критериев для отбора и профилизации юных спортсменов</p>	<p>ГАУ МО «ЦСП № 6»; МГУ; ВФВ; МОФВ; ГЫПОУ МО «УОР № 2»</p>	<p>Набор морфологических и генетических признаков, отличающих наиболее успешных спортсменов-волейболистов, выступающих в различных амплуа</p>	<p>III кв. 2018 г. – III кв. 2019 г</p>			
	<p>Внедрение экспериментальной модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия</p>	<p>Министерство физической культуры и спорта Московской области, ГАУ МО «ЦСП № 6»; МГОУ; ДЮСШ; ВФВ; МОФВ</p>		<p>IV кв. 2018 г. – IV кв. 2019 г</p>			
<p>7 Тематика заседаний по направлениям экспериментальной (инновационной) деятельности</p>	<p>Тема заседания</p>			<p>Сроки</p>			
	<p>О разработке экспериментальной модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия</p>						
	<p>Об организации работы школы детских тренеров по волейболу Московской области</p>						
	<p>О разработке и реализации программы «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего образования на основе волейбола» в образовательных организациях Московской области</p>						
	<p>О ходе работы по реализации экспериментального (инновационного) проекта «Разработка модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия (на примере Московской области)»</p>						
	<p>О проведении тестирования физических возможностей членов сборных команд по волейболу Московской области</p>						





<p>10 Ожидаемые результаты, (изменения экспериментального пространства)</p>	<p>Разработка, теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия (на примере Московской области)</p>
<p>11 Результаты экспериментальной деятельности, которые планируется создать</p>	<p>Завершение формирования модели подготовки спортивного резерва по виду спорта волейбол на основе кластерного взаимодействия государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организаций (разного уровня и ведомственной принадлежности), образовательных организаций (общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва и высших учебных заведений), общественных организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.</p>

Руководитель проекта



Диринг А.А.