

Приложение № 3 к письму  
Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
Республики Саха (Якутия)  
«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»  
от 13.02. 2019 года № 460

### Программа реализации экспериментального (инновационного) проекта на 2019 год

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
Этап внедрения и реализация экспериментального (инновационного) проекта				
2.	Конкретные мероприятия проекта III этапа			
2.1.	Реализация мероприятий экспериментального проекта (конкретизация после завершения 2го этапа)	январь-июнь 2019	Гуляева А.Н., члены рабочей группы	Реализация плана мероприятий по модернизации подготовки спортивного резерва
2.2.	Внедрение экспериментальной модели непрерывного физкультурного образования и спортивной подготовки олимпийского резерва	январь-декабрь 2019г.	Минспорт РС (Я) ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»	Оформление результатов экспериментального (инновационного) проекта в виде методических пособий, книг, информационных ресурсов в сети «Интернет», на сайте школы.
2.4.	Организация курсов повышения квалификации педагогов: учителей, тренеров, воспитателей, прочих педагогов.	февраль, март, апрель, ноябрь-декабрь 2019г.	Министерство образования и науки РС (Я), ИРОиПК МО и Н РС (Я) ФГАОУ ВО «СВФУ ПИ», ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»,	Создание условий повышения профессиональной подготовки педагогов
2.5.	Проведение мониторинга показателей спортивных результатов	апрель-июнь 2019	Аржаков Е.Д., Илларионова О.Н.	Отслеживание спортивных результатов
2.6.	Разработать конкретных методических рекомендаций по организации экспериментальной модели непрерывного физкультурного образования	апрель-июль 2019	Гуляева А.Н., члены рабочей группы	Определение проблем и создание модели непрерывного физкультурного образования
2.7.	Констатировать показатели образовательно-воспитательных и спортивных процессов, характеристик личности	май-декабрь 2019	Гуляева А.Н., члены рабочей группы, руководители МО учителей,	Анализ деятельности по спортивным направлениям.

	школьников, учащихся и педагогов в условиях осуществления системы непрерывного физкультурного образования		старшие тренера	
2.8.	Обеспечение взаимодействия образовательных программ с целью повышения профессиональной подготовки тренерских кадров по видам спорта, педагогов школы	По плану	Гуляева А.Н., Давыдова Н.К. Аржаков Е.Д. Старшие тренера	Повышение квалификации тренеров, педагогов
2.9.	Подведение промежуточных итогов экспериментальной апробации системы модели непрерывного физкультурного образования и спортивной подготовки олимпийского резерва.	ноябрь-декабрь 2019г.	Гуляев Н.Н. Гуляева А.Н. Члены экспериментальной группы	Наличие промежуточной оценки реализации модели непрерывного физкультурного образования
2.10.	Творческий отчет ФЭП 3 этапа	декабрь 2019г.	Гуляев Н.Н. Гуляева А.Н., члены рабочей группы	Систематизация и распространения экспериментальной работы, информационных ресурсов в сети «Интернет», на сайте школы.



Н.Н.Гуляев  
фамилия, инициалы