

**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минспорт Омской области)**

Просп. Мира, д. 1«а», г. Омск, 644008
тел.: (3812) 77-04-61, факс: (3812) 77-04-62
e-mail: mdms@omskportal.ru

от 18.02.2020 № Их-20/МДМС-1044
на _____ от _____

Заместителю Министра спорта
Российской Федерации,
председателю
Координационной группы по
экспериментальной и
инновационной деятельности в
области физической культуры
и спорта


И.М. Сидоркевичу

Уважаемый Игорь Михайлович!

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области), направляет отчет по реализации проекта федеральной экспериментальной (инновационной) площадки по теме: «Реализация экспериментального (инновационного) проекта «Модель межрегионального взаимодействия по подготовке велосипедистов высокого класса регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока на базе Омского велотрека» за 2019 год.

Прилагается отчет на 14 страницах.

Первый заместитель Министра по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области _____



А.Ю.Хромов

**Отчёт о реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта
федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой (ФЭП) за 2019 год**

Ответственная организация Бюджетное учреждение Омской области «Спортивная школа «Омская Академия велосипедного спорта» (БУ ОО «СШ «Омская Академия велосипедного спорта»)

Тема: «Реализация экспериментального (инновационного) проекта «Модель межрегионального взаимодействия по подготовке велосипедистов высокого класса регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока на базе Омского велотрека».

Сроки реализации: В рамках выполнения плановых мероприятий в 2019 году была проведена следующая работа:

№	Мероприятие по утвержденной программе и плану реализации	Полнота выполненных работ, согласно заявленным программам и плану	Рекомендации по использованию и внедрению результатов проектов практику	Предложения по корректировке мероприятий программы в соответствии с представленным отчётом	Примечания
1.1	Заклучение дополнительных соглашений о реализации эксперимента	Заклучено дополнительное соглашение о присоединение к соглашению об экспериментальной деятельности с ФГБУЗ «Западно-Сибирский центр ФМБА» России. (Приложение 1.1)	Заклучить дополнительное соглашения регионам России, которое позволяет сохранить здоровье спортсменов на длительной основе тем самым повысить уровень спортивного результата.	На данном этапе соглашения корректировка программы сотрудничества не требует.	нет
1.2	Организация медико-биологического сопровождения проекта	В рамках эксперимента и работы научно-исследовательской лаборатории Омского велоцентра организована медико-биологическая площадка как основа обеспечения подготовки спортсменов высокой ква-	Использование апробированных методик и организация на базах государственных учреждениях осу-	На данном этапе реализации проекта корректировка программы сотрудничества не требует, требуется лишь приобре-	нет


		лификации в циклических видах спорта. С данной темой 6-7.12.2019 г. на пятой научно-практической конференции «Медицинское обеспечение спорта высших достижений» в Москве выступил врач Омского велоцентра Шерстюк С.А. (Приложение 1.2)	шествяющие спортивную подготовку научно-исследовательских лаборатории, которые позволяет сохранить здоровье спортсменов на длительной основе тем самым повысить уровень спортивного результата.	тение дополнительного оборудования.	
1.3	Проведение научно-практических конференций по вопросам межрегионального взаимодействия по реализации проекта и анализу хода реализации проекта	15 ноября 2019 года проведена ноябрьская отчетная научно-практическая конференция по вопросам: – Отчет о проделанной работе за 2018 год. – Медико-биологическое сопровождение сборных команд. – Подготовка спортивного резерва. – Планы и перспективы на 2019 год. (Приложение 1.3)	Предполагается проведение ежегодных конференций по всему периоду работы проекта, также анализировать результаты о проделанной работе.	Предполагается скорректировать программу конференции, включая в работу конференции практические мастер классы.	нет
1.4	Разработка и корректировка программ спортивной подготовки по этапам спортивной подготовки велосипедистов в трековых дисциплинах	В связи с переименованием в 2019 году Омского велоцентра в бюджетное учреждение Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Омская Академия велосипедного спорта» на основании разработанных методик, апробированных в рамках инновационной деятельности разработана новая программа спортивной подготовки по велосипедному спорту – трек. (Приложение 1.4)	Провести мониторинг эффективности данной программы	Необходимо включить дополнительные контрольные нормативы для определения эффективности программы.	нет
1.5	Обоснование полученных результатов и практи	В течении года проводились комплексные физиологические обследования с целью диа-	Усилить внимание на работу по фар-	Использовать дополнительный мониторинг	нет

	<p>тических рекомендаций по реализации проекта</p>	<p>гностики функционального состояния спортсменов, своевременного выявления состояний перенапряжения и переутомления. На основании полученных данных о функциональном состоянии велосипедистов предлагаются рациональные режимы тренировок и фармакологическая поддержка. (Приложение 1.5)</p>	<p>макологическому сопровождению спортсменов.</p>	<p>функционального состояния спортсменов.</p>	
1.6	<p>Организация и проведение спартакиады «СИБИРСКИЕ ЗВЕЗДЫ» по велосипедному спорту на треке</p>	<p>Проведены три этапа спартакиады участников экспериментального проекта и регионов сторонников проекта. На основании итоговых протоколов внесены коррективы в составы экспериментальных групп. (Приложение 1.6)</p>	<p>Использовать дополнительный 4-ый этап для выявления новых кандидатов в экспериментальную группу.</p>	<p>Использовать комплекс зачетов с целью выявления большего охвата спортсменов разных возрастных групп.</p>	<p>нет</p>
1.7	<p>Привлечение внебюджетного финансирования</p>	<p>31 июля 2018 года Губернатор Омской области обратился с письмом к Председателю Правления ПАО «ГАЗПРОМ» А.Б. Миллеру о финансовой поддержке экспериментального проекта до 2028 года. В феврале 2019 года подписано соглашения о финансовой помощи в реализации проекта. На основании вышеизложенного Министерством по делам молодёжи физической культуры и спорта Омской области принято решение о ходатайстве в Министерство спорта России о продлении экспериментального проекта до 2024 года. (Приложение 1.7)</p>	<p>Внести корректировки по использованию средств, для дополнительных регионов участников проекта.</p>	<p>Эффективно и рационально использовать средства для достижения максимального спортивного результата.</p>	<p>нет</p>
1.8	<p>Заключение дополнительных соглашений о реализации эксперимента</p>	<p>Планируется заключение соглашений о присоединении к соглашению об экспериментальной деятельности с «Омская областная федерация велосипедного спорта» (РОО</p>	<p>Заключено дополнительное соглашение с Министерством по делам молодёжи фи-</p>	<p>Присоединение к соглашению об экспериментальной деятельности с Москаленское станичное</p>	<p>нет</p>

		«ООФВС»), Москаленское станичное казачье общество Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (Москаленское СКО) и Администрации Москаленского муниципального района Омской области	зической культуры и спорта Омской области.	казачье общество Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (Москаленское СКО) и Администрации Москаленского муниципального района Омской области. Дополнительное соглашение от 22.01.2020г.	
1.9	Проведение всероссийской научно-практических конференций на тему :«РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»	<p>Кадровое обеспечение процесса подготовки спортивного резерва О реализации полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта (на примере Омской области).</p> <p>Синергия экспериментальной и инновационной деятельности в совершенствовании системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации.</p> <p>Комплексный контроль в системе подготовки квалифицированных велосипедистов.</p>	Привлечение дополнительных специалистов в области физической культуры и спорта.	Приглашение для обмена опытом в рамках эксперимента специалистов из регионов участников проекта.	нет
2.0	Проведение учебно-тренировочных сборов	За 2019 год организовано 25 учебно-тренировочных сборов с экспериментальными группами с тренировочным объемом более 10000 часов в мероприятиях приняли участия более 500 воспитанников регионов участников эксперимента в мероприятиях принимали участия так и кандидаты в экспериментальные группы	Проведение мониторинга эффективности участия в данных мероприятиях.	Корректировка соревновательного процесса и тренировочных мероприятий для достижения максимального спортивного результата.	нет

2.1	Участие в Всероссийских и международных соревнованиях	Ермаков Иван –серебряный призер Чемпионата Мира -2019 года. В 2019 году подготовлено 15 победителей и призеров чемпионатов России, 6 победителей и призеров первенства России, 121 победитель и призер всероссийских соревнований, 23 победителя и призера Кубка России, 4 победителя и призера международных соревнований.	Провести мониторинг функционального состояния спортсменов.	Рекомендовать по результатам мониторинга дополнительные меры для улучшения качества проведения тренировочных мероприятий для спортсменов участников проекта.	нет
-----	---	--	--	---	------------

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области



А.Ю.Хромов