



10.07.2017 № Удх-2384-2

На № _____ от _____

Директору
Федерального государственного
бюджетного учреждения
«Федеральный центр подготовки
спортивного резерва»


К.В. Вырупаеву


Уважаемый Константин Викторович!

В ответ на Ваше письмо от 19.05.2017 № 01-11/421 Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан направляет план реализации проекта федеральной экспериментальной (инновационной) площадки и целевые индикаторы эффективности его реализации.

Приложение на 3 л. в 1 экз.


Министр

 А.И. Иванюта



«УТВЕРЖДАЮ»

Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан



А. И. Иванюта
2017 г.

**План мероприятий для участников экспериментальной (инновационной) площадки
по теме «Разработка модели углубленного курса физического воспитания школьников
в системе ранней профильной спортивной ориентации» на 2017 год**

№	Мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта	Сроки исполнения
1	Организация комплектации общеобразовательных организаций для участия в проекте в 2017 – 2018 учебном году	Июль – Август
2	Организация рабочего совещания с участниками проекта	Август
3	Формирование учебно-методического обеспечения проекта (размножение литературы и распределение участникам проекта)	Август – Сентябрь
4	Сбор информационной карты участников проекта	Сентябрь
5	Обработка персональных данных родителей и детей	Сентябрь
6	Профилактические осмотры детей (диспансеризация)	Сентябрь – Октябрь
7	Анкетирование родителей для изучения антропологических данных и выявления спортивных способностей детей	Сентябрь – Октябрь
8	Анализ анкетирования, отчет	Октябрь – Ноябрь
9	Акция «День с чемпионом»	Ноябрь – Апрель
10	Рабочее совещание совместно с БГПУ им. М. Акмуллы и участниками проекта	Ноябрь – Декабрь
11	Новогодняя акция для участников проекта (поход в театр кукол, цирк, хоккейные матчи)	Декабрь
12	Информационная освещении проекта «Здоровое поколение – сильный регион» в СМИ	(в течение года)

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан



И. Иванюта
2017 г.

**Целевые индикаторы эффективности реализации федеральной экспериментальной площадки
«Разработка и внедрение углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней
профильной спортивной ориентации»**

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя эффективности оценки реализации спортивно- оздоровительного проекта «Здоровое поколение – сильный регион», единица измерения	Ответственный исполнитель (орган предоставляющий данные)	Значения целевого индикатора и показателя эффективности оценки реализации спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение – сильный регион»				Методика расчета значений целевого индикатора и показателя эффективности оценки реализации спортивно-оздоровительного проекта «Здоровое поколение – сильный регион»
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	Доля участников проекта, выполнивших нормы комплекса ГТО (%)	3 Министерство молодежной политики и спорта РБ	4 -	5 -	6 20%	7 25%	8 $D = (\sum ГТО / \sum кпу) \times 100\%$, где: D - доля участников проекта, выполнивших нормы комплекса ГТО в Республике Башкортостан; $\sum ГТО$ - количество школьников, выполнивших требования комплекса ГТО; $\sum кпу$ - количество принявших участие в тестировании ГТО.

2	Количество участников проекта в Республике Башкортостан (чел.).	Министерство молодежной политики и спорта РБ	162	908	1750	3500	$\sum = K1 + K2 + \dots + Kn$, где: \sum - количество участников проекта в Республике Башкортостан; $K1, 2, \dots, n$ - количество школьников, принявших участие в проекте.
3	Доля участников проекта, определенных в I группу здоровья (%). ¹	Министерство здравоохранения РБ	3,8%	30%	31%	32%	$D = (\sum I \text{ гр.} / \sum \text{общ.}) \times 100\%$, где: D - доля участников проекта, определенных в I группу здоровья; $\sum I \text{ гр.}$ - количество школьников, участвующих в проекте, определенных в I группу здоровья; $\sum \text{общ.}$ - общее количество школьников, участников проекта.

¹ I группа здоровья -- абсолютно здоровые дети.