

Приложение № 3 к письму
 Министерства молодежной политики
 и спорта Республики Башкортостан
 от 26.08 2016 года № 313-1
 «О заявке на статус ФЭП»

**План
 реализации экспериментального проекта**

1	Экспериментальная площадка	Федеральная экспериментальная площадка «Здоровое поколение – сильный регион»
2	Год работы в рамках федеральной экспериментальной площадки	2016-2018 годы.
3	Тема проекта	Разработка модели углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней профильной спортивной ориентации.
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии) научного руководителя	Иванюта Андрей Иванович, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
5	Организации, осуществляющие экспериментальную деятельность	Республика Башкортостан – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан; – Министерство образования Республики Башкортостан; – Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; – спортивные школы Республики Башкортостан; – общеобразовательные организации Республики Башкортостан; – ГАУ Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан;

	<p>– ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы (факультет физической культуры);</p> <p>– ГБУЗ Республканский врачбно-физкультурный диспансер.</p>													
6	<p>Конкретные экспериментальные мероприятия проекта</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="368 1507 432 1946">Мероприятие</th> <th data-bbox="432 1507 823 1946">Категория участников проекта</th> <th data-bbox="823 1507 1070 1946">Сроки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1507 823 1946">Создание Попечительского совета при Правительстве Республики Башкортостан по вопросам реализации проекта</td> <td data-bbox="432 1155 823 1946">Аппарат Правительства Республики Башкортостан, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан</td> <td data-bbox="432 1507 823 1946">Август-сентябрь 2015 г.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1507 1070 1946">Проведение мероприятий (исследование, тестирование)</td> <td data-bbox="823 1155 1070 1946">Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан</td> <td data-bbox="823 1507 1070 1946">Октябрь 2015 г.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1070 1507 1386 1946">Разработка модели углубленного физического воспитания школьников в системе ранней спортивной ориентации.</td> <td data-bbox="1070 1155 1386 1946">Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан</td> <td data-bbox="1070 1507 1386 1946">Сентябрь 2015 г.-август 2016г.</td> </tr> </tbody> </table>	Мероприятие	Категория участников проекта	Сроки	Создание Попечительского совета при Правительстве Республики Башкортостан по вопросам реализации проекта	Аппарат Правительства Республики Башкортостан, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан	Август-сентябрь 2015 г.	Проведение мероприятий (исследование, тестирование)	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан	Октябрь 2015 г.	Разработка модели углубленного физического воспитания школьников в системе ранней спортивной ориентации.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан	Сентябрь 2015 г.-август 2016г.
Мероприятие	Категория участников проекта	Сроки												
Создание Попечительского совета при Правительстве Республики Башкортостан по вопросам реализации проекта	Аппарат Правительства Республики Башкортостан, Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан	Август-сентябрь 2015 г.												
Проведение мероприятий (исследование, тестирование)	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан	Октябрь 2015 г.												
Разработка модели углубленного физического воспитания школьников в системе ранней спортивной ориентации.	Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан	Сентябрь 2015 г.-август 2016г.												

<p>Мониторинг системных изменений в состоянии здоровья и готовности к физическим нагрузкам, роста показателей общей физической подготовки участников эксперимента.</p>	<p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.</p>	<p>Сентябрь-октябрь 2016-2017г., Март-апрель 2016-2017г. (2 раза в год)</p>
<p>Подготовка (повышение квалификации) кадров, участвующих в реализации экспериментального проекта.</p>	<p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Башкирский педагогически университет им.М.Акумуллы.</p>	<p>Май 2016 г.</p>
<p>Проведение практических мероприятий по экспериментальной апробации разработанной модели углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней профильной спортивной ориентации.</p>	<p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Администрация МО Республики Башкортостан.</p>	<p>2016-2017 г.</p>
<p>Медицинское обследование участников проекта.</p>	<p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, ГБУЗ Республиканский</p>	<p>2015-2018 г.</p>


		<p>физкультурно-врачебный диспансер.</p>	
<p>Проведение комплексного обследования участников проекта специалистами профессорско-преподавательского состава М. Акмуллы БГПУ им.</p>		<p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.</p>	<p>2016-2018 г.</p>
<p>Проведение промежуточных срезов и оценка экспериментальной апробации модели углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней профильной спортивной ориентации.</p>		<p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Администрация МО Республики Башкортостан</p>	<p>2016-2017 г.</p>
<p>Итоговые диагностические мероприятия (медицинское обследование, анкетирование, тестирование)</p>		<p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Администрации МО Республики Башкортостан</p>	<p>IV кв. 2018 г.</p>

	<p>Обработка и обобщение полученных результатов</p> <p>Распространение (тиражирование) результатов экспериментального проекта в пределах Республики Башкортостан и в других субъектах Российской Федерации</p>	<p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.</p> <p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Администрация МО Республики Башкортостан</p>	<p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.</p> <p>Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Министерство образования Республики Башкортостан, Администрация МО Республики Башкортостан</p>	<p>IV кв. 2018 г.</p> <p>IV кв. 2018 г.</p>
<p>7 Тематика заседаний по направлениям экспериментальной деятельности</p>	<p>Тема заседания</p> <p>Итоги комплексного обследования участников проекта специалистами профессорско-преподавательского состава М. Акмуллы</p> <p>Подведение промежуточных итогов: анализ динамики состояния здоровья и уровня подготовки детей к физическим нагрузкам</p>	<p>Итоги комплексного обследования участников проекта специалистами БГПУ им. М. Акмуллы</p>	<p>Сроки</p> <p>Апрель 2016-2018г.</p> <p>Июнь 2016-2018г.</p>	

8	Открытые мероприятия проекта (конференции, семинары, круглые столы)	Тип мероприятия	Тема	Для какой категории работников проводится	Сроки
	Круглый стол	Формирование заявок на участие в спортивно-оздоровительном проекте «Здоровое поколение-сильный регион»;	руководители отделов и специалисты администраций муниципальных районов, курирующие вопросы образования и спорта.	Август 2015-2018 г.	
	Мастер-класс	Мастер-классы с высококвалифицированным и специалистами в области ФКиС	учителя физической культуры	Июль-август 2016-2018 г.	
	Спортивный фестиваль	ГТО	Учащиеся-участники проекта, руководители отделов и специалисты администраций муниципальных районов, курирующие вопросы образования и спорта, родители.	Май 2017-2018 г.	
9	Результаты, ожидаемые к концу года (изменения внутри экспериментального пространства)	-бюджет разработана, теоретически обоснована и экспериментально подтверждена модель углубленного курса физического воспитания школьников в системе ранней профильной спортивной ориентации в субъекте Российской Федерации (на примере Республики Башкортостан)			

10	<p>Результаты экспериментальной деятельности, которые планируются создать в течение года</p>	<p>– будет подготовлен цикл публикаций и методических межведомственного взаимодействия между органами культуры и спорта и образования;</p> <p>– будет подготовлено методическое пособие «Модель углубленного курса физической ориентации в воспитании школьников в системе ранней профильной спортивной ориентации в субъекте Российской Федерации».</p>	<p>рекомендаций по организации и учреждениями физической</p>
----	--	--	--

Руководитель проекта


 Подпись
 А.И. Иванова
 Фамилия, инициалы