

План реализации экспериментального (инновационного) проекта
 «Реализация кластерной модели подготовки спортивного резерва по вольной борьбе среди женщин
 в Сибирском федеральном округе»

№	Этапы реализации проекта	Сроки реализации	Результаты реализации	Исполнители	Расчет обеспечения				Источник финансирования	Примечания
					кадровое	экономическое	материально-техническое	научное		
1.	Подготовительный этап									
1.1	Подготовка, организация и проведение мониторинга состояния вольной борьбы среди женщин в Сибирском федеральном округе (далее – СФО)	октябрь-ноябрь 2017	Создание базы данных (регионы, спортсмены, кадровое обеспечение тренировочного процесса)	СШОР имени Б.Х. Сайтиева (далее – Райков В.К.)	1 методист в рамках должностных инструкций (далее – ДИ)	0	0	0	-	Формы мониторинга: анкетирование, изучение статистической информации, протоколы соревнований, списки сборной команды РФ и т.д.
1.2	Проведение анализа, формирование рабочей гипотезы исследования	декабрь 2017	Сформулирована гипотеза исследования	Райков В.К. Подливаев Б.А.	1 методист ДИ	0	0	1 - в рамках сотрудничества (безвозмездно)	-	
1.3	Создание рабочей группы при Министерстве спорта Красноярского края	декабрь 2017	Определение потенциальных организаций для реализации проекта	Министерство спорта Красноярского края (далее - Найда М.С.)	1	0	0	0	-	
1.4	Проведение совещания по вопросам организации экспериментального проекта	январь 2018	Принятие решения о создании проекта Определение ключевых позиций проекта	Найда М.С.	1	0	0	0	-	
1.5	Утверждение методик, необходимых для эксперимента	Январь 2018	Утверждение методик	Райков В.К. Подливаев Б.А. Завьялов А.И. Фатеева О.А. Высоцкая В.А. Бирюлина Е.В.	4	0	0	2 б/в	-	
1.6	Разработка экспериментального проекта	Январь 2018	Экспериментальный проект	Райков В.К. Бирюлина Е.В. Подливаев Б.А.	2	0	0	1 б/в	-	
1.7	Согласование программы и плана экспериментального	Февраль 2018	Пакет документов для заявки на присвоение статуса	Райков В.К. Бирюлина Е.В. Подливаев Б.А.	2	0	0	3 б/в	-	


	проекта		ФЭП	Завьялов А.И. Фролова И.В.						
1.8	Заключение Соглашения о совместной экспериментальной деятельности по реализации экспериментального проекта	Март 2018	Оформление обязательств между участниками реализации проекта	Найда М.С. Райков В.К. Борзунов А.В. Завьялов А.И. Фролова И.В.	3	0	0	2 б/в	-	
1.9	Оформление и подача заявки на присвоение статуса ФЭП	Март 2018	Заявка	Райков В.К. Бирюлина Е.В.	3	0	0	0	-	
2	Этап реализации основных мероприятий проекта									
2.1	Определение участников проекта (спортсмены, тренеры/тренеры преподаватели регионов СФО)	Май 2018	Формирование списков участников проекта: кандидатов в сборную команду СФО по вольной борьбе (женщины, юниорки, кадетки); Тренеров; Специалистов	Райков В.К., Региональные федерации спортивной борьбы	спортсмены – 90-100 чел. тренеры – 21 чел. из 7 субъектов СФО	0	0	0	-	В дистанционном режиме
2.2	Разработка и заключение Соглашения о межрегиональной кластерной модели подготовки участников проекта	Май 2018	Подписание соглашений о сотрудничестве с организациями СФО (участниками проекта)	Райков В.К. Бирюлина Е.В.	7-15 организации субъектов СФО	0	0	0	-	
2.3	Создание совета старших тренеров по возрастным группам. Утверждение старших тренеров (женщины, юниорки, кадетки)	Май 2018	Создание совета тренеров, утверждение ответственных за возрастные группы (женщины, юниорки, девушки)	Борзунов А.В. Райков В.К.	21 тренер	0	0	0	-	
2.4	Разработка и утверждение перспективных и текущих планов работы (по направлениям)	Май 2018	Утверждение планов работы по направлениям деятельности	Райков В.К. старшие тренеры, Завьялов А.И. Высоцкая В.А. Колмакова Е.Г.	старший тренер -3 ведущий психолог -1, врач -1, ст.инструктор-методист -1	0	0	2 Специалист ДСЕ (соглашение),		В дистанционном режиме
2.5	Организация и участие в разработке (корректировке) календарных планов официальных спортивных и тренировочных мероприятий в СФО на	Май 2018	Корректировка и утверждение планов (по мере необходимости) тренировочных и соревновательных	Райков В.К. старшие тренеры	старший тренер -3 специалист ФСБР -1	0	0	0		В дистанционном режиме

	второе полугодие 2018 год		мероприятий на 2018 год							
2.6	Организация и проведение тренировочных мероприятий со сборной СФО по вольной борьбе (женщины, юниоры, кадеты)	Согласно Плану	Реализация тренировочных программ, согласно утвержденных методик	Райков В.К. Борзунов А.В. старшие тренеры	В соответствии с положениями и регламентами проведения мероприятий	Согласно смете	Согласно требованиям ФССП по спортивной борьбе	п.2.8-2.10	Федеральные, выделяемые ФСБР, для реализации спортивных мероприятий по вольной борьбе среди женщин, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории СФО	
2.7	Организация и проведение соревновательных мероприятий в СФО по вольной борьбе (женщины, юниоры, кадеты)	Согласно Календарному плану	Выполнение планов подготовки (в соответствии с ФССП), мониторинг уровня спортивной подготовленности	Райков В.К. Борзунов А.В.	В соответствии с положениями и регламентами проведения мероприятий	Согласно смете	Согласно требованиям ФССП по спортивной борьбе	п.2.8-2.10		
2.8	Организация и проведение научно-методического сопровождения тренировочного и соревновательного процессов сборной команды СФО по вольной борьбе (женщины, юниоры, кадеты)	Весь период	Определение эффективности сторон подготовки (оценка показателей состояния, отражающих эффект от выполнения тренировочной и соревновательной нагрузок) по утвержденным методикам	Райков В.К. Фатеева О.А. Подливаев Б.А. Завьялов А.И.	Ст. инструктор-методист -1 (ДИ), инструктор-методист – 1 (ДИ),	Согласно смете	Согласно утвержденным методикам	2 Специалисты ДСЕ (Соглашение)	Региональный бюджет	
2.9	Организация и проведение психолого-педагогического сопровождения тренировочного и соревновательного процессов сборной команды СФО по вольной борьбе (женщины, юниоры, кадеты)	Весь период		Райков В.К. Высоцкая В.А.	Ведущий психолог (СШОР)– 1 (ДИ) психолог – 1 (по договору)	0	Согласно утвержденным методикам		Региональный бюджет	
2.10	Организация и проведение медико-биологического сопровождения тренировочного и соревновательного процессов сборной команды СФО по вольной борьбе			Райков В.К. Колмакова Е.Г.	Врач – 2 (ДИ) Медсестра для массажа – 1(ДИ), медсестра – 1(ДИ)	0	Лицензированные организации/структурные подразделения	2 Специалисты ДСЕ (Соглашение)	Региональный бюджет	

	(женщины, юниоры, кадеты)									
2.11	Координация, консультирование деятельности (методической, психологической) тренеров/тренеров-преподавателей (физкультурно-спортивных организаций) СФО вне плановых мероприятий	По мере необходимости	Оказание оперативной помощи (дистанционно) по вопросам деятельности проекта	Райков В.К. Бирюлина Е.В. Чебодаева Т.В.	5 – специалисты СШОР (ДИ)	0	0	0	ГЗ СШОР	
2.12	Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам подготовки спортивного резерва по вольной борьбе среди женщин (семинары, курсы повышения квалификации, мастер-классы и т.д.) для представителей СФО	Согласно Плану	Повышение профессиональной компетенции тренеров/тренеров-преподавателей	Райков В.К. Фролова И.В. Завьялов А.И. Подливаев Б.А.	21 тренер	0	0	На договорной основе	ИПКРФКС (включено в ГЗ)	Курсы повышения квалификации – 1 раз в 3 года, Семинары – 2 раза в год, Мастер-классы и иные формы – в рамках проведения ТМ (2 раза в год)
2.13	Разработка, апробация и формирование системы оценки качества спортивной подготовки и критериев отбора в сборные команды СФО (женщины, юниоры, кадеты)		Выявление, описание модельных характеристик спортсменов по возрастам	Райков В.К. Подливаев Б.А. Завьялов А.И.	инструктор-методист – 2 (ДИ)	0	0	2 специалист а ДСЕ (соглашение)	Региональный бюджет	
2.14	Мониторинг результатов по направлениям деятельности		Подведение промежуточных итогов	Райков В.К. Бирюлина Е.В. Чебодаева Т.В.	Специалист министерства спорта КК -1 замдиректора - 2	0	0	0	-	
2.15	Организация и проведение отчетных мероприятий по результатам экспериментального проекта	1 раз в год в течение всего периода	Общественные слушания по (промежуточным) результатам проекта, обеспечивающие достоверность результатов	Райков В.К. Бирюлина Е.В. Чебодаева Т.В.	Все участники проекта + общественность (по желанию)	0	0	0	-	В рамках проведения международного турнира Гранд при Иван Ярыгин (январь) (традиционное)

										семинар-совещание)
2.16	Подготовка справочно-информационных материалов для физкультурно-спортивных организаций – участников проекта по итогам экспериментальной деятельности	1 раз в год	Доступность результатов деятельности	Райков В.К. Фролова И.В. Бирюлина Е.В. Чебодаева Т.В.	2 Специалисты ИПКРФКС (ГЗ)	0	ГЗ	0		
2.17	Корректировка планов экспериментальной деятельности	По мере необходимости		Найда М.С. Райков В.К. Борзунов А.В. Подливаев Б.А. Фролова И.В. Завьялов А.И.		0	0	0	-	
2.18	Улучшение материально-технических условий реализации экспериментального проекта (строительство и/или модернизация мест проведения тренировочных и соревновательных мероприятий, мест проживания, питания участников проекта)	2021-2025		Найда М.С. Райков В.К.		По отдельной смете			ГЧП или 50/50 фед./рег.	
3	Заключительный этап реализации проекта. Этап представления результатов									
3.1	Определение степени достижения цели и задач проекта	2025		Райков В.К. Найда М.С. Борзунов А.В. Подливаев Б.А.		0	0	0	-	
3.2	Обобщение полученных данных, подготовка отчетов	До 01.03.2025		Райков В.К. Бирюлина Е.В. Чебодаева Т.В.	Специалист – 2 (ДИ)	0	0	0	-	

Руководитель организации заявителя



В.К. Райков