

## Программа

реализации экспериментального (инновационного проекта)  
«Модель кластерного взаимодействия по подготовке велосипедистов  
высокого класса регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока  
на базе Омского велотрека»

№ п/п	Направления деятельности (мероприятия)	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<i>1. Этап. Организационные мероприятия проекта</i>				
1.1	Разработка (корректировка) программ развития велосипедного спорта в регионах – участниках проекта	В течение первого года реализации проекта	Руководители региональных федераций	Принятие скорректированных программ в соответствии с проектом
1.2	Подготовка информационного сообщения на сессии «Сибирского соглашения»	Ежегодно по согласованию	Хромов А.Ю., Ничипуренко Б.Г., Николаев Н.Н., Коновалов В.Н.	Доклад о ходе реализации проекта
1.3	Формирование Межрегионального тренерского совета участников проекта	В течение месяца с момента утверждения проекта	Ничипуренко Б.Г., региональные федерации - участники проекта	Межрегиональный тренерский совет с определенными функциями и полномочиями
1.4	Формирование научной группы проекта	В течение месяца с момента утверждения проекта	Коновалов В.Н.	Научная группа с определенными функциями и полномочиями
1.5	Разработка положения о проведении спартакиады «СИБИРСКИЕ ЗВЕЗДЫ» по велосипедному спорту на треке	В течение квартала с момента утверждения проекта	Ничипуренко Б.Г., региональные федерации - участники проекта	Утверждение положения в ФВСР, Минспорте Омской области
1.6	Организация и проведение спартакиады «СИБИРСКИЕ ЗВЕЗДЫ» по велосипедному спорту на треке	В соответствии с ЕКП	ФВСР, Минспорт Омской области, Ничипуренко Б.Г., региональные федерации - участники проекта	Формирование экспериментальной группы из числа сильнейших спортсменов-велосипедистов
1.7	Организация медико-биологического сопровождения проекта	В течение месяца с момента утверждения проекта	Коновалов В.Н., Гальцева О.П., Ничипуренко Б.Г.	Отчет о функциональных показателях спортсменов экспериментальной группы
1.8	Проведение научно-практических конференций	1 раз в год	Ничипуренко Б.Г., Коновалов В.Н.	Обобщение и распространения инновационного

	по вопросам межрегионального взаимодействия по реализации проекта			опыта работы
1.9	Проведение курсов повышения квалификации по направлениям проекта	В течение первого года реализации проекта	Мелюшкова Т.В. Коновалов В.Н.	Повышение уровня квалификации специалистов-участников проекта, выдача документов установленного образца
1.10	Проведение тренировочных мероприятий	В соответствии с планом работы тренерского совета	ФВСР, Межрегиональный тренерский совет, Ничипуренко Б.Г.	Обоснованный календарь межрегиональных соревнований на базе Омского велотрека
1.11	Создание и ведение специализированного сайта по направлениям, в том числе форума по обсуждению методического сопровождения проекта	С момента утверждения проекта	Зацарина А.А., специалист по связям с общественностью БУ ОО «Омский велоцентр»	Обеспечение доступности информации о ходе реализации проекта на сайте БУ ОО «Омский велоцентр»
1.12	Анализ хода реализации проекта	С момента утверждения проекта	Ничипуренко Б.Г. Николаев Н.Н.	Ежегодный отчет
1.13	Анализ хода медико-биологического сопровождения проекта	С момента утверждения проекта	Ничипуренко Б.Г. Николаев Н.Н.	Ежегодный отчет
1.14	Предоставление отчета аппаратом управления проектом о ходе реализации проекта	Ежегодно, до 1 февраля	Ничипуренко Б.Г. Коновалов В.Н.	Ежегодный отчет
1.13	Разработка технологической модели построения спортивной тренировки велосипедистов в гонках на треке с использованием эффективной системы многоконтурного управления тренировочным процессом в макро-, мезо-, микроструктурах подготовки	2018-2019	Ничипуренко Б.Г., Николаев Н.Н., Коновалов В.Н.	Формирование состава сборных команд от субъектов – участников проекта для участия в официальных всероссийских и международных соревнованиях
<b>2. Этап. Научно-методическое сопровождение проекта</b>				
2.1	Разработка и корректировка программ	По мере формирования	Межрегиональный тренерский совет	Применение программ в целях

	спортивной подготовки по этапам спортивной подготовки велосипедистов в трековых дисциплинах	экспериментальной группы (октябрь-ноябрь 2017)	на базе СИБГУФК	повышения уровня подготовки спортсменов-велосипедистов
2.2	Разработка программ медико-биологического и медицинского сопровождения проекта	В течение месяца с момента утверждения экспериментальной группы (ноябрь 2017)	Коновалов В.Н., Гальцева О.П., Ничипуренко Б.Г.	Улучшение показателей функционального состояния спортсменов и их восстановления
2.3	Анализ поступивших предложений по методическому сопровождению экспериментальной группы	Ежегодно (2018-2020)	Межрегиональный тренерский совет на базе НИИ СИБГУФК	Корректировка планов подготовки экспериментальной группы
2.4.	Обоснование полученных результатов и практических рекомендаций по реализации проекта	Ежегодно	Коновалов В.Н., Межрегиональный тренерский совет на базе НИИ СИБГУФК	Методические рекомендации по внедрению новой модели подготовки велосипедистов высокого класса в трековых дисциплинах

Министр по делам молодежи,  
физической культуры и спорту  
Омской области



Д.О. Крикорьянц