

**Программа реализации федерального экспериментального  
(инновационного) проекта**

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I.	Этап реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	11.01.2016-15.12.2016	Шляпников А.В.	Проект концепции спортивного отбора и ориентации в циклических видах спорта в условиях ограниченности ресурсов и конкуренции
<b>Конкретные мероприятия проекта</b>				
1.1	Проведение семинара по теме «Проблема спортивного отбора, ориентации и селекции в циклических видах спорта» (в рамках консультационно-аналитического центра)	17.02.2016	Быков Н.Н	Предложения участников семинара по совершенствованию системы спортивного отбора, ориентации и селекции в циклических видах спорта
1.2	Обсуждение состава рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности	25.02.2016	Мин.спорт РО Шляпников А.В.	Приказ Министерства спорта РО о создании рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта
1.3	Определение перечня внешних организаций, готовых обеспечить решение отдельных задач и исследований в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта	25.02.2016	Шляпников А.В.	Заключение договоров о взаимодействии с внешними организациями

1.4	Комплектование экспериментальных групп спортсменов для участия в федеральном (инновационном) проекте	25.02.2016-03.03.2016	Шляпников А.В., рабочая группа	Приказ Министерства спорта РО о создании экспериментальных групп спортсменов для участия в федеральном (инновационном) проекте
1.5	Разработка плана-графика обследования экспериментальных групп спортсменов	03.03.2016	Рабочая группа	Программа обследования экспериментальных групп спортсменов
1.6	Проведение круглого стола с обсуждением программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	15.03.2016	Шляпников А.А Быков Н.Н	Предложение участников семинара по совершенствованию программы и плана реализации экспериментального (инновационного) проекта
1.7	Формирование нормативно-правовой базы и организационных условий для работы федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	20.04.2016	Мануха С.В. Карлова Е.В.	Создание проектов приказов об инновационной (экспериментальной) деятельности
1.8	Выявление спектра методик и методов определения резервов функциональных систем	20.04.2016	Быков Н.Н., Карпов Н.Н., рабочая группа	Методическое обеспечение системы спортивного отбора и ориентации в циклических видах спорта
1.9	Проведение заседания «Анализ результатов обследований спортивных экспериментальных групп»	15.05.2016	Быков Н.Н., Карпов Н.Н., рабочая группа	Предложения участников семинара по совершенствованию методик обследования спортивных экспериментальных групп с целью выявления прогностических признаков их одаренности
2.1	Экспериментальная апробация элементов	01.06.2016-01.09.2016	Карпов Е.А	Набор экспериментальных

	диагностики «Опека» функционального состояния у спортсменов циклических видов спорта на различных этапах подготовки			данных, их анализ и обобщение
2.2	Разработка технического задания по совершенствованию возможностей диагностической системы «Опека»	01.06.2016-20.09.2016	Быков Н.Н.	Создание на основе телеметрической диагностической системы перманентного контроля за функциональным состоянием спортсмена
2.3	Разработка технических заданий по совершенствованию методик исследований спортивных экспериментальных групп: - углубленных медицинских; - психофизиологических; - педагогических;	01.07.2016-01.09.2016	Члены рабочей группы	Проекты технических заданий по углубленным обследованиям спортивных экспериментальных групп
2.4	Разработка методик обследований спортивных экспериментальных групп: - углубленных медицинских; - психофизиологических; - педагогических;	01.09.2016-15.10.2016	Члены рабочей группы	Методики углубленных обследований спортивных экспериментальных групп
2.5	Апробация разработанных методик (1-ый этап проекта)	15.10.2016-15.11.2016	Члены рабочей группы	Отчеты углубленных обследований спортивных экспериментальных групп и их анализ
3.1	Подготовка доклада на ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию Министерства спорта РФ по реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта	Декабрь 2016 (по назначению)	Шляпников А.В.	Доклад о реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции Министерства спорта РФ
3.2	Корректировка плана работы по реализации	До 11.02.2017	Шляпников А.В.	Отчет в Министерство спорта РФ

	программы федерального экспериментального (инновационного) проекта по итогам Всероссийской научно-практической конференции Министерства спорта РФ			
II.	Этап реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта 2-ой этап	11.02.2017-15.12.2017	Шляпников А.В.	Модель системы спортивного отбора, ориентации и селекции в циклических видах спорта
<b>Конкретные мероприятия проекта</b>				
1.	Разработка информационного обеспечения (конкретизация после завершения 1-го этапа)	01.10.2016-01.10.2017	Быков Н.Н	Комплект программ информационного обеспечения системы спортивного отбора, ориентации и селекции в циклических видах спорта
1.2	Определение основных критериев для формирования модели спортсмена в циклических видах спорта во всех возрастных периодах на всех этапах спортивной подготовки (конкретизация после завершения 1-го этапа).	15.12.2017	Быков Н.Н.	Модельные характеристики кандидатов для зачисления и перевода на различные этапы спортивной подготовки в циклических видах спорта.

Примечание: обсуждение отчета о выполнении программы реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта и предоставление в Министерство спорта РФ отчета о расходовании федеральной субсидии (ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным).

Руководитель организации



подпись

Шляпников А.В.