

## План реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта

1	Экспериментальная (инновационная) площадка	Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка (ФЭП)		
2	Год работы в рамках экспериментальной (инновационной) деятельности	01.09.2018 – 31.08.2019		
3	Тема проекта	«Создание и развитие эффективной системы подготовки спортивного резерва по футболу в России на основе региональных инновационных хабов»		
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии) научного руководителя (при наличии)	Никитин Дмитрий Валентинович		
5	Организации, осуществляющие экспериментальную (инновационную) деятельность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Ротор-база»;</li> <li>- ФГБУ «ФЦПСР»;</li> <li>- Кафедра "Теории и методики футбола" ФГБОУ ВГАФК;</li> <li>- Кафедры ФГБОУ ВГАФК.</li> </ul>		
6	Конкретные экспериментальные мероприятия проекта	Мероприятие	Категория участников проекта	Сроки
		Создание рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Ротор-база»;</li> <li>- ФГБУ «ФЦПСР»;</li> <li>- ФГБОУ ВО ВГАФК</li> </ul>	01.09.2018-31.09.2018
		Определение формы и механизмов государственного частного партнерства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Ротор-база»;</li> <li>- ФГБУ «ФЦПСР»;</li> <li>- предприниматели</li> </ul>	01.02.2019-31.08.2019
		Определение перечня внешних организаций, готовых обеспечить решение отдельных задач и исследований в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Ротор-база»;</li> <li>- предприниматели</li> <li>- ФГБОУ ВО ВГАФК</li> </ul>	01.09.2018-31.09.2018
		Формирование нормативно-правовой базы и организационных условий для работы федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Ротор-база»;</li> <li>- ФГБОУ ВО ВГАФК</li> </ul>	01.09.2018-31.09.2018
		Разработка плана-графика обследования экспериментальных групп спортсменов	<ul style="list-style-type: none"> <li>ООО «Ротор-база»;</li> <li>-ФГБОУ ВО ВГАФК</li> </ul>	01.09.2018-31.09.2018

	Создание системы информационного обеспечения для освещения хода реализации экспериментального (инновационного) проекта	ООО «Ротор-база»;	01.09.2018-31.09.2018
	Разработка методик обследований спортивных экспериментальных групп и методов оценки эффективности программ подготовки футболистов: - углубленных; - этапных; - функциональных; - медицинских; - психофизиологических; - педагогических.	- ООО «Ротор-база»; - ФГБУ «ФЦПСР»; - ФГБОУ ВО ВГАФК; - ГУЗ "Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер 1	01.09.2018-31.12.2018
	Проведение диагностических мероприятий	ООО «Ротор-база»; ФГБОУ ВО ВГАФК ГУЗ "Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер 1	01.09.2018-31.12.2018
	Экспериментальная апробация и внедрение в учебно-тренировочный процесс программы для футболистов 10 – 14 лет (УТГ). Типовая программа подготовки молодых игроков в рамках четырехстороннего Соглашения Минспорта России-DFB-РФС-ADIDAS.	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.09.2018-31.12.2018
	Разработка и экспериментальная апробация тренировочных процесс программ для футболистов: - 5-7 лет; - 8 – 9 лет (ГНП); - 15 – 17 лет (ГСС).	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.09.2018-31.12.2018
	Разработка и экспериментальная апробация систем соревнований для, обеспечивающих динамичный отбор, ориентацию и дальнейшее развитие футболистов: - 5-7 лет; - 8-9 лет; - 10-14 лет.	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.09.2018-31.12.2018
	Разработка модели	Спортсмены	01.09.2018-

	<p>государственно-частного партнерства организаций различных форм собственности, в которой будут разрабатываться и внедряться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- система финансирования футбольных школ через государственно-частное партнерство;</li> <li>- система эффективных педагогических технологий;</li> <li>- система отбора;</li> <li>- система соревнований;</li> <li>- система учебно-тренировочного процесса;</li> <li>- система контроля</li> </ul>	экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	31.12.2018
	Оценка апробации разработанных и внедренных программ и методик (1-й этап проекта)	Члены рабочей группы	01.09.2018-31.12.2018
	<p>Внедрение в футбольных школах апробированных программ для юных футболистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 – 14 лет (УТГ). Типовая программа подготовки молодых игроков в рамках четырехстороннего Соглашения Минспорта-России-DFB-РФС-ADIDAS.</li> </ul>	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.09.2018-31.12.2018
	<p>Внедрение в футбольных школах апробированных программ для юных футболистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-7 лет;</li> <li>- 8 – 9 лет (ГНП);</li> <li>- 15 – 17 лет (ГСС).</li> </ul>	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.09.2018-31.12.2018
	<p>Внедрение в субъекте РФ системы соревнований обеспечивающей динамичный отбор, ориентацию и дальнейшее развитие футболистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-7 лет;</li> <li>- 8-9 лет;</li> <li>- 10-14 лет.</li> </ul>	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.01.2019-31.08.2019
	Разработка и экспериментальная апробация тренировочных процесс программ для футболистов - 18 – 21 лет (ВСМ)	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.01.2019-31.08.2019

		группы	
	Разработка технического задания для создания программного обеспечения построения учебно-тренировочного процесса с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.01.2019-31.08.2019
	Разработка технического задания для создания программного обеспечения по регистрации действий футболистов в игре с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.01.2019-31.08.2019
	Разработка технического задания для программного обеспечения для сетевого взаимодействия футбольных школ региона (РФ) с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.01.2019-31.08.2019
	Разработка технических заданий по совершенствованию методик обследований спортивных экспериментальных групп: - углубленных медицинских; - психофизиологических; - педагогических;	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.01.2019-31.08.2019
	Разработка и экспериментальное обоснование методик медико-биологического сопровождения многолетней подготовки юных футболистов	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.01.2019-31.08.2019
	Разработка информационного обеспечения (конкретизация после завершения 1-го этапа)	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.01.2019-31.08.2019
	Подготовка (повышение квалификации) кадров, участвующих в реализации экспериментального проекта	ООО «Ротор-база»; - ФГБУ «ФЦПСР»; - ООО «РФС»; - Минспорт РФ; - ФГБОУ ВО ВГАФК	01.01.2019-31.08.2019
	Итоговые диагностические мероприятия (медицинское обследование, анкетирование, тестирование)	ООО «Ротор-база»; - ФГБУ «ФЦПСР»; - ООО «РФС»; - Минспорт РФ;	01.07.2019-31.08.2019

			- ФГБОУ ВО ВГАФК ГУЗ "Волгоградский областной врачебно- физкультурный диспансер I		
		Обработка и обобщение полученных результатов	ООО «Ротор-база»; - ФГБУ «ФЦПСР»; - ООО «РФС»; - ФГБОУ ВО ВГАФК	01.07.2019- 31.08.2019	
		Распространение (тиражирование) результатов экспериментального (инновационного) проекта в Волгоградской области и других субъектах Российской федерации	ООО «Ротор-база»; - ФГБУ «ФЦПСР»; - ООО «РФС»; - ФГБОУ ВО ВГАФК	01.01.2019- 31.08.2019	
7	Тематика заседаний по направлениям экспериментальной (инновационной) деятельности	Тема заседаний		Сроки	
		Обсуждение состава рабочей группы рабочей группы сотрудников для работы по программе федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности		01.09.2018- 31.09.2018	
		Проведение круглого стола с обсуждением программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта		01.09.2018- 31.09.2018	
		Разработка плана-графика обследования экспериментальных групп спортсменов		01.09.2018- 31.09.2018	
		Проведение заседания «Анализ результатов обследований спортивных экспериментальных групп».		01.12.2018- 31.12.2018	
		Оценка внедренных программ и методик			
8	Открытые мероприятия проекта (конференции, семинары, круглые столы)	Тип мероприятия	Тема	Для какой категории работников проводится	Сроки
		Семинар	«Проблемы системы подготовки спортивного резерва по футболу в России»	Зам. директора по учебно- спортивной работе, инструкторы- методисты, тренеры- преподаватели	01.09.2018- 31.09.2018
		Семинар	«Проблемы реализации программ подготовки юных футболистов 8-18 лет»	Зам. директора по учебно- спортивной работе, инструкторы- методисты, тренеры- преподаватели	01.09.2018- 31.09.2018

		Семинар	«Проблемы соревновательной деятельности юных футболистов 8-18 лет»» (в рамках консультационно-аналитического центра)	Зам. директора по учебно-спортивной работе, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели	01.09.2018-31.09.2018
		Конференция	Доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы подготовки спортивного резерва в футболе»	Специалисты спорта	01.09.2018-31.12.2018
		Круглый стол	Обсуждение программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	Члены рабочей группы	01.09.2018-31.12.2018
		Конференция	Доклады на Всероссийских научно-практических конференциях Министерства спорта РФ	Специалисты спорта	01.01.2019-31.08.2019
9	Результаты, ожидаемые (изменения внутри экспериментального пространства)	<p>1. Разработана и апробирована модель государственно-частного партнерства футбольный клуб (центр) на основании кластерного взаимодействия организаций различных форм собственности.</p> <p>2. Скорректирована нормативно-правовая база, для обеспечения эффективного функционирования системы подготовки спортивного резерва в футболе.</p> <p>3. Разработана, экспериментально апробирована и внедрена эффективная организационная система подготовки спортивного резерва по футболу в России.</p> <p>4. Разработана, экспериментально апробирована и внедрена динамичная система отбора футболистов.</p> <p>5. Разработана, экспериментально апробирована и внедрена программа подготовки юных футболистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-7 лет;</li> <li>- 8 – 9 лет;</li> <li>- 10-14 лет;</li> <li>- 15 – 17 лет;</li> <li>- 18 – 21 год;</li> </ul> <p>6. Разработана, экспериментально апробирована и внедрена система соревнований для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5-7 лет;</li> </ul>			

		<p>- 8-9 лет;  - 10-14 лет;  - 15-17 лет.</p> <p>7. Программное обеспечение по построению процесса спортивной тренировки.</p> <p>8. Программное обеспечение по регистрации действий футболистов в игре.</p> <p>9. Программное обеспечение для сетевого взаимодействия футбольных организаций.</p> <p>10. Разработан механизм привлечения инвестиций предпринимателей на основе государственно-частного партнерства;</p> <p>11. Медико-биологическое сопровождение и система тестирования в многолетней подготовке юных футболистов.</p>
10	Результаты экспериментальной деятельности, которые планируется создать в течение года	Кадровое и финансовое обеспечение.
		<p>Протоколы обследований;</p> <p>Акты внедрения результатов научно-исследовательской работы в спортивную подготовку;</p> <p>Выступления на Всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях, семинарах и иных научных мероприятиях, проводимых под патронажем Министерства спорта РФ и подведомственных ему организациях;</p> <p>Публикации в ведущих научных и научно-методических изданиях;</p> <p>Публикации методических пособий;</p> <p>Презентация результатов проекта на заседаниях Координационной группы при Министерстве спорта РФ по экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта;</p> <p>Отчеты о реализации и итогах экспериментального (инновационного) проекта в Министерство спорта РФ и Федеральный центр подготовки спортивного резерва</p>

Руководитель организации \_\_\_\_\_



Горюнова А.В.