

**Программа реализации федерального экспериментального  
(инновационного) проекта (01.09.2018 – 31.08.2019.)**

№ п/п	Направление деятельности (мероприятия)	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
I.	Первый этап реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	01.09.2018-31.08.2019	Горюнов В.Д.	Разработка модели взаимодействия организаций различных форм собственности, для создания эффективной системы подготовки спортивного резерва по футболу в России.
Конкретные мероприятия проекта				
1.1	Обсуждение состава рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности	01.09.2018-31.09.2018	Горюнов В.Д. ФГБУ «ФЦПСР»	Приказ ... о создании рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта
1.2	Проведение круглого стола с обсуждением программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	01.09.2018-31.09.2018	Члены рабочей группы	Предложение участников круглого стола по совершенствованию программы и плана реализации экспериментального (инновационного) проекта
1.3	Проведение семинара по теме «Проблемы системы подготовки спортивного резерва по футболу в России» (в рамках консультационно-аналитического центра)	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В.	Предложения участников семинара по совершенствованию эффективной системы подготовки спортивного резерва по футболу в России, системы отбора и подготовки высококвалифицированного, конкурентоспособного на мировой арене игрока.
1.4	Проведение семинара по теме «Проблемы реализации программ подготовки юных футболистов 8-18 лет» (в рамках консультационно-аналитического центра)	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Предложения участников семинара по разработке и апробации эффективных программ многолетней подготовки спортивного резерва по футболу в России



1.5	Определение перечня внешних организаций, готовых обеспечить решение отдельных задач и исследований в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта	01.09.2018-31.09.2018	ФГБУ «ФЦПСР» Горюнов ВД Никитин Д.В.	Заключение договоров о взаимодействии с внешними организациями
1.6	Определение формы и механизмов государственного частного партнерства	01.02.2019-31.08.2019	ФГБУ «ФЦПСР» Горюнов ВД Никитин Д.В.	Нормативно-правовые и распорядительные локальные акты, необходимые для реализации проекта
1.7	Формирование нормативно-правовой базы и организационных условий для работы федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	01.09.2018-31.09.2018	ФГБУ «ФЦПСР» Горюнов ВД Никитин Д.В.	Создание проектов приказов об инновационной (экспериментальной) деятельности
1.8	Создание системы информационного обеспечения ЭД – специализированного раздела на сайте..., на котором будут размещаться материалы о ходе реализации проекта	01.09.2018-31.09.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Наличие ресурса, позволяющего мобильно и открыто обсуждать ход инновационного проекта
1.9	Разработка плана-графика обследования экспериментальных групп спортсменов	01.09.2018-31.09.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Программа обследования экспериментальных групп спортсменов
1.10	Разработка методик обследований спортивных экспериментальных групп и методов оценки эффективности программ подготовки футболистов: - углубленных; - этапных; - функциональных; - медицинских; - психофизиологических; - педагогических.	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Формирование перечня методик.
1.11	Проведение диагностических мероприятий	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы тренеры	Наличие стартовой информации, необходимой для дальнейшей оценки экспериментальной деятельности
1.12	Экспериментальная апробация и внедрение в учебно-тренировочный	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Апробированная и внедренная программа, ее анализ и дальнейшая



	процесс программы для футболистов 10 – 14 лет. Типовая программа подготовки молодых игроков в рамках четырехстороннего Соглашения Минспорта России-DFB-РФС-ADIDAS.		группы тренеры	корректировка.
1.13	Разработка и экспериментальная апробация в учебно-тренировочном процессе юных футболистов программ: - 5-7 лет; - 8 – 9 лет; - 15 – 17 лет.	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы тренеры	Разработанные и апробированные программы, их анализ и дальнейшая корректировка.
1.14	Проведение семинара по теме «Проблемы соревновательной деятельности юных футболистов 8-18 лет»» (в рамках консультационно-аналитического центра)	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Предложения участников семинара по разработке и апробации эффективной системы соревнований по футболу в России
1.15	Подготовка доклада на Всероссийскую научно-практическую конференцию «Проблемы подготовки спортивного резерва в футболе» по реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В.	Доклад о реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы подготовки спортивного резерва в футболе».
1.16	Проведение заседания «Анализ результатов обследований спортивных экспериментальных групп».	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы тренеры	Предложения участников заседания по совершенствованию программ подготовки футболистов разного возраста с целью повышения их эффективности
1.17	Разработка и экспериментальная апробация систем соревнований для, обеспечивающих динамичный отбор, ориентацию и дальнейшее развитие футболистов: - 5-7 лет; - 8-9 лет; - 10-14 лет.	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы тренеры	Разработанные и апробированные системы соревнований, их анализ и дальнейшая корректировка.



1.18	Разработка и экспериментальное обоснование модели, механизмов и инструментов взаимодействия всех футбольных школ региона на основании сетевого взаимодействия, в котором будут разрабатываться и внедряться: - система спортивной тренировки; - система отбора; - система соревнований; - система контроля; - система финансирования футбольных школ через государственно-частное партнерство	01.09.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы тренеры	Разработанная и экспериментально обоснованная модель, (механизмы и инструменты) системы подготовки спортивного резерва по футболу в России на основе региональных инновационных хабов
1.19	Оценка апробации разработанных и внедренных программ и методик (1-й этап проекта)	01.12.2018-31.12.2018	Члены рабочей группы	Отчеты углубленных обследований экспериментальных групп и их анализ
1.20	Подготовка докладов на научно-практические конференции Министерства спорта РФ, круглые столы и семинары по реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта	01.12.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д. Никитин Д.В.	Доклады о реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта.
1.21	Корректировка плана работы по реализации программы федерального экспериментального (инновационного) проекта по итогам Всероссийской научно-практической конференции Министерства спорта РФ	01.12.2018-31.12.2018	Горюнов В.Д.	Отчет в Министерство спорта РФ
II.	Второй этап реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	01.01.2019-31.08.2019	Горюнов В.Д. Никитин Д.В.	Модель (механизмы и инструменты) системы подготовки спортивного резерва по футболу в России на основе региональных инновационных хабов
2.1	Корректировка состава рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон	01.01.2019-31.01.2019	ФГБУ «ФЦПСР» Горюнов ВД Никитин Д.В.	Приказ Комитета физической культуры и спорта ВО о корректировке рабочей группы по обеспечению реализации программы



	ответственности			федерального экспериментального проекта
2.2	Проведение круглого стола с обсуждением программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	01.01.2019-31.01.2019	Члены рабочей группы	Предложение участников круглого стола по совершенствованию программы и плана реализации экспериментального (инновационного) проекта
2.3	Корректировка перечня внешних организаций, готовых обеспечить решение отдельных задач и исследований в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта	01.01.2019-31.01.2019	ФГБУ «ФЦПСР» Горюнов ВД Никитин Д.В.	Заключение договоров о взаимодействии с внешними организациями
2.4	Корректировка нормативно-правовой базы и организационных условий для работы федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	01.01.2019-31.01.2019	ФГБУ «ФЦПСР» Горюнов ВД Никитин Д.В. члены рабочей группы	Создание проектов приказов об инновационной (экспериментальной) деятельности
2.5	Корректировка форм и механизмов государственного частного партнерства в рамках круглого стола (совещания) с предпринимателями и представителями власти	01.01.2019-31.08.2019	ФГБУ «ФЦПСР» Горюнов ВД Никитин Д.В. члены рабочей группы	Нормативно-правовые и распорядительные локальные акты, необходимые для реализации проекта
2.6	Разработка плана-графика обследования экспериментальных групп спортсменов	01.01.2019-31.01.2019	Никитин Д.В., члены рабочей группы	Программа обследования экспериментальных групп спортсменов
2.7	Внедрение в футбольных школах ВО апробированных программ для юных футболистов: - 5-7 лет; - 8 – 9 лет; - 10 – 14 лет. Типовая программа подготовки молодых игроков в рамках четырехстороннего Соглашения Минспорта-России-DFB-РФС-ADIDAS. - 15 – 17 лет.	01.01.2019-31.08.2019	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы Кафедра "Теории и методики футбола" ФГБОУ ВГАФК	Подготовка юных футболистов ВО по единой методике (единой педагогической технологии).
2.8	Внедрение в ВО системы соревнований обеспечивающей	01.01.2019-31.08.2019	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Единая система соревнований для футбольных школ ВО



	динамичный отбор, ориентацию и дальнейшее развитие футболистов: - 5-7 лет; - 8-9 лет; - 10-14 лет.		группы тренеры	(РФ)
2.9	Разработка и экспериментальная апробация тренировочных процесс программ для футболистов - 18 – 21 лет	01.01.2019-31.08.2019	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы тренеры	Разработанная и апробированная программа, ее анализ и дальнейшая корректировка.
2.10	Разработка технического задания для создания программного обеспечения построения учебно-тренировочного процесса с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	01.01.2019-31.08.2019	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Разработанная и апробированная программа, ее анализ и дальнейшая корректировка.
2.11	Разработка технического задания для создания программного обеспечения по регистрации действий футболистов в игре с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	01.01.2019-31.08.2019	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Разработанная и апробированная программа, ее анализ и дальнейшая корректировка.
2.12	Разработка технического задания для программного обеспечения для сетевого взаимодействия футбольных школ региона (РФ) с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	01.01.2019-31.08.2019	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы	Разработанная и апробированная программа, ее анализ и дальнейшая корректировка.
2.13	Разработка технических заданий по совершенствованию методик обследований спортивных экспериментальных групп: - углубленных медицинских; - психофизиологических; - педагогических;	01.01.2019-31.08.2019	Члены рабочей группы совместно с внешними организациями Кафедры ФГБОУ ВГАФК, ГУЗ "Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер 1	Проекты технических заданий по углубленным обследованиям спортивных экспериментальных групп
2.14	Разработка и экспериментальное обоснование методик медико-биологического сопровождения многолетней подготовки юных	01.01.2019-31.08.2019	Члены рабочей группы совместно с внешними организациями Кафедры	Методики медико-биологического сопровождения многолетней подготовки юных футболистов



	футболистов		ФГБОУ ВГАФК, ГУЗ "Волгоградский областной врачебно- физкультурный диспансер 1	
2.15	Разработка информационного обеспечения (конкретизация после завершения 1-го этапа)	01.01.2019- 31.08.2019	Члены рабочей группы совместно с внешними организациями Кафедры ФГБОУ ВГАФК	Модель информационного обеспечения и комплект программ информационного обеспечения системы: - построения учебно- тренировочного процесса; - регистрации действий футболистов в игре; - сетевого взаимодействия футбольных школ региона (РФ).
2.15	Подготовка (повышение классификации) кадров, участвующих в реализации экспериментального проекта	01.01.2019- 31.08.2019	Горюнов В.Д. Никитин Д.В., члены рабочей группы Кафедра "Теории и методики футбола" ФГБОУ ВГАФК	Наличие у участников проекта готовности к реализации поставленных задач
2.16	Оценка внедренных программ и методик (2-й этап проекта)	01.07.2019- 31.08.2019	Члены рабочей группы	Отчеты углубленных обследований экспериментальных групп и их анализ
2.17	Подготовка докладов на научно-практические конференции Министерства спорта РФ, круглые столы и семинары по реализации 2-го этапа экспериментального (инновационного) проекта	01.08.2019- 31.08.2019	Горюнов В.Д. Никитин Д.В. Члены рабочей группы	Доклады о реализации 1 го этапа экспериментального (инновационного) проекта.
III.	Третий этап реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта		Горюнов В.Д. Никитин Д.В. Члены рабочей группы	Трансляция концепции эффективной системы подготовки спортивного резерва по футболу в России на основе региональных инновационных хабов.
3.1	Итоговые диагностические		Горюнов В.Д.	Наличие итоговой



	мероприятия (медицинское обследование, анкетирование, тестирование)		Никитин Д.В. Члены рабочей группы	информации, необходимой для оценки эффективности системы подготовки спортивного резерва по футболу в России на основе региональных инновационных хабов.
3.2	Обработка и обобщение полученных результатов		Горюнов В.Д. Никитин Д.В. Члены рабочей группы	Формирование окончательного варианта эффективной системы подготовки спортивного резерва по футболу в России на основе региональных инновационных хабов
3.3	Распространение (тиражирование) результатов экспериментального (инновационного) проекта в Волгоградской области и других субъектах Российской Федерации		ФГБУ ФЦПСР Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области ФГБОУ ВГАФК	Оформление результатов экспериментального (инновационного) проекта в виде методических изданий, на информационных ресурсах в сети «Интернет»

Примечание: обсуждение отчета о выполнении программы реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта и предоставление в Министерство спорта РФ отчета о расходовании федеральной субсидии (ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным).

Руководитель организации



Горюнова А.В.