

Министерство спорта Республики Саха (Якутия)

Государственное бюджетное  
учреждение  
Республики Саха (Якутия)  
«Управление детско-юношеского  
спорта и подготовки  
спортивного резерва»



«Обо спордун салайар уонна инники  
эрэллэри бэлэмниир управление»  
Саха Өрөспүүбүлүкэтин  
судаарыстыбыннай  
буддьуотун тэрилтэтэ

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 62/5 т/ф: 8 (411) 2-40-25-16, e-mail:  
udyspsr@mail.ru

09.08.2018 № 546

На № 01-11/688 от 19.07.2018

Директору  
ФГБУ «Федеральный центр  
подготовки спортивного  
резерва»  
К.В. Вырупаеву

Уважаемый Константин Викторович!

На Ваш запрос от 19 июля 2018 года №01-11/688 О предоставлении информации, ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва» направляет Вам отчет, исполнение Плана мероприятий федеральной экспериментальной площадки, исполнение целевого индикатора и анализ условий для осуществления федеральной экспериментальной (инновационной) площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 1 полугодие 2018 года.

Приложение 1. Отчет о результатах деятельности ФЭП на 3 л. в 1 экз.;

Приложение 2. План мероприятий апробации ФЭП (с изменениями) на 13 л. в 1 экз.;

Приложение 3. Исполнение Плана мероприятий апробации ФЭП на 18 л. в 1 экз.;

Приложение 4. Исполнение целевых индикаторов Плана мероприятий на 2018-2020 годы по внедрению ФЭП на 1 л. в 1 экз.;

Приложение 5. Анализ условий для осуществления ФЭП на 2 л. в 1 экз.;

Приложение 6. Презентационные материалы о ходе апробации ФЭП.

С уважением,  
руководитель

В.И. Егоров

**Отчет о результатах деятельности  
экспериментальной площадки «Разработка модели информационного  
взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки  
спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))»  
по итогам 1 полугодия 2018 года**

№ п/п	Параметры информации	Содержание информации
1.	Информация о полноте выполнения задач, поставленных в экспериментальном (инновационном) проекте	<p>Целью федерального экспериментального проекта является формирование информационной модели взаимодействия межучрежденческого сотрудничества в системе подготовки спортивного резерва. Для достижения вышеназванной цели проведены следующие мероприятия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Изучение и анализ научно-методической литературы;</li> <li>2. Сбор и систематизация данных контингента пилотных школ;</li> <li>3. Разработка региональной информационной системы;</li> <li>4. Издание приказа Министерства спорта Республики Саха (Якутия) о пилотных школах федеральной экспериментальной площадки;</li> <li>5. Подписание двухстороннего соглашения по апробации федеральной экспериментальной площадки;</li> <li>6. Разработка проекта распоряжения Правительства РС (Я) «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))»;</li> <li>7. Проведение семинаров, круглых столов, участие в НПК;</li> <li>8. Поставка и установка программных продуктов;</li> <li>9. Загрузка классификаторов, единых шаблонов печатных и отчетных форм;</li> <li>10. Составление отчета о ходе экспериментальной работы.</li> </ol>
2.	Информация о конкретных результатах реализации экспериментального (инновационного) проекта, достижении ожидаемых результатов, выполнении установленных по этапам значений целевых индикаторов, полученных эффектах	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определены пилотные спортивные учреждения по проведению апробации ФЭП в 2018 году: ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва», ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», ГБУ ДО РС (Я) «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях» согласно приказа Министерства спорта Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2017 года №423/ОД «О внедрении информационной системы федеральной экспериментальной площадки» (с изменениями от 19.01.2018 г. №12/ОД);</li> <li>2. Утвержден план мероприятий апробации ФЭП на 2018 год;</li> <li>3. Подписано соглашение между Министерством спорта Республики Саха (Якутия) и ООО «Центр программного</li> </ol>

		<p>обеспечения Статус» по апробации федеральной экспериментальной площадки от 24 января 2018 года;</p> <p>4. Создана рабочая группа по проведению апробации ФЭП;</p> <p>5. Разработан и находится на стадии согласования с ведомствами проект распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))»»;</p> <p>6. Установлены и настроены программные продукты в ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина», ведется работа по установке в ГБУ ДО РС (Я) «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях»;</p> <p>7. Загружены классификаторы единых шаблонов печатных и отчетных форм, пользователи конфигурации имеют доступ к системе с помощью логина и пароля;</p> <p>8. Разработаны и находится на стадии завершения формы сводного отчета пилотных школ.</p>
3.	Информация о внедрении результатов экспериментального (инновационного) проекта	<p>Издан приказ Министерства спорта Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2017 года №423/ОД «О внедрении информационной системы федеральной экспериментальной площадки», согласно которого в 2018 году решено провести апробацию данной системы, и определены 3 пилотных учреждения. По итогам апробации планируется внедрение для 13 подведомственных учреждений Министерства спорта РС (Я).</p>
4.	Информация об опубликовании результатов экспериментального (инновационного) проекта (конференции, семинары, публикации и другое)	<p>1. 13 января 2018 года проведено выездное совещание в ГБУ ДО РС (Я) «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях» по внедрению ФЭП.</p> <p>2. 24 января 2018 года проведено совещание у министра спорта РС (Я) с ООО «Центр программного обеспечения «Статус» по апробации ФЭП.</p> <p>3. 24 января 2018 года участие в заседании Совета директоров при ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР».</p> <p>4. 25 января 2018 года встреча с научным руководителем ФЭП М.Д. Гуляевым по согласованию плана мероприятий по апробации федеральной экспериментальной площадки.</p> <p>5. 13 февраля 2018 года участие в заседании Методического совета при ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР».</p> <p>6. 20 февраля 2018 года проведено выездное совещание в ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина» по внедрению ФЭП.</p> <p>7. 23 февраля 2018 года проведен круглый стол с участием специалистов ООО «Центр программного обеспечения «Статус» о ходе установки системы.</p> <p>8. 01 марта 2018 года приняли участие во II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Дмитриевские чтения «Наука побеждать».</p> <p>9. 15-16 марта 2018 года проведено выездное мероприятие</p>

		<p>по сбору данных классификаторов в ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина».</p> <p>10. 20-21 марта 2018 года проведено выездное мероприятие по сбору данных классификаторов в ГБУ ДО РС (Я) «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях».</p> <p>11. В марте участие во всероссийском конкурсе «Вектор-детство 2018» с инициативой «Модель информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))».</p> <p>12. 30 марта участие во II всероссийской научной конференции «Физическая культура, спорт, наука и образование».</p> <p>13. 06 апреля 2018 года участие в республиканской научно-практической конференции по олимпийскому образованию «Коркинские чтения».</p> <p>14. 06 апреля 2018 года участие в выездном заседании Методического совета при ГБУ РС (Я) «УДЮСиПСР» с. Чурапча.</p> <p>15. 25 июня 2018 года проведен круглый стол с участием специалистов ООО «Центр программного обеспечения «Статус» о ходе установки системы.</p> <p>16. Информация о федеральном экспериментальном проекте размещается на официальных сайтах Министерства спорта РС (Я), ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва», ГБОУ РС (Я) «Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина» и ГБУ ДО РС (Я) «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в с. Бердигестях».</p>
17.	Оценка вклада (удельного веса) отдельных участников экспериментального (инновационного) проекта в достижение целей проекта	<p>Удельный вес отдельных участников пилотных учреждений (3 учреждения) в достижение целей проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Члены комиссии, директора, заместители директоров, тренеры, инструкторы-методисты - 75 человек, участвуют – 75, удельный вес составляет 100 %.</li> <li>2. Дети-участники – 1 405 – 100 %.</li> </ol>
18.	Обоснование необходимости (потребности) в продолжении экспериментального (инновационного) проекта	<p>Проведение апробации приведет к систематизации и формированию базы данных по следующим критериям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Свод списочного состава занимающегося;</li> <li>2. Свод списочного состава по видам спорта, дисциплина (категория);</li> <li>3. Свод списочного состава по этапам подготовки;</li> <li>4. Свод уровня подготовки спортсмена;</li> <li>5. Свод списочного состава по выполнению спортивных разрядов и спортивных званий;</li> <li>6. Свод спортивных результатов;</li> <li>7. Свод списочного состава тренеров по видам спорта;</li> <li>8. Свод по квалификационным категориям и по профессиональному образованию и другое.</li> </ol> <p>В связи с вышеизложенным, есть необходимость</p>

		<p>дальнейшего продолжения работы ФЭП, которая приведет к формированию единой региональной системы управления подготовки спортивного резерва РС (Я), оперативному сбору (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) спортивных показателей, визуализации динамики спортивного мастерства, контроль, ведению персонифицированного учета, отслеживания индивидуальных траекторий спортивных достижений каждого спортсмена, оперативному принятию управленческих решений по результатам анализа работы на местах. К возможности разработки, корректировки теории и методики тренировочного процесса, снижению трудоемкости сбора данных по различным показателям и отчетных форм, единству нормативно-справочной информации организаций, осуществляющих спортивную подготовку, обеспечению эффективной информационно-аналитической поддержки деятельности спортивных школ республики.</p>
--	--	---

Руководитель



подпись

В.И. Егоров

Фамилия, инициалы

**Исполнение целевых индикаторов Плана мероприятий на 2018-2020 годы по внедрению федеральной экспериментальной площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» по итогам 1 полугодия 2018 года**

№	Мероприятия	Единица изм-й	Целевой индикатор											
			2018		удел-й вес	2019		удел-й вес	2020		удел-й вес			
			план	факт		план	факт		план	факт				
1.	Определение пилотных спортивных школ	учрж.	3	3	100 %									
2.	Организация рабочих мест и материально-техническое обеспечение	мест	20	13	65 %	75		75		75				
3.	Разработка, установка, ввод и эксплуатация конфигурации «Спортивная организация» и РИС «1С: Управление спорта»	учрж.	3	3	100 %	13		13		13				
4.	Формирование данных контингента по этапам спортивной подготовки в региональную информационную систему	дети	1 403	1 403	100 %	6 360		6 360		6 360				
5.	Формирование данных тренерского состава в региональную информационную систему	тренер	53	53	100 %	274		274		274				
6.	Формирование отчетов	раз	4	2	50 %	14		14		14				
7.	Проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах	раз	10	6	60 %	20		20		12				
8.	Разработка методических пособий, методических рекомендаций и изготовление брошюр, буклетов, печатной продукции	экз.	250	100	40 %	250		250		250				

**Анализ условий для осуществления федеральной экспериментальной (инновационной) площадки «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))» за 1 полугодие 2018 года**

В целях дальнейшего совершенствования непрерывной системы подготовки спортивного резерва и развития физической культуры и спорта в целом, была необходимость создания модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва Республики Саха (Якутия). Создание данной системы положит начало решению следующих проблем не только в Республике Саха (Якутия), но и в других регионах РФ:

1. Республика Саха (Якутия) самый крупный регион РФ, общая площадь территории составляет 3 150 кв. метров и характеризуется многообразием природных условий и ресурсов, отдаленность населенных пунктов от центральной части региона;
2. Якутия является одним из самых изолированных и труднодоступных регионов мира в транспортном отношении, 90 процентов территории не имеет круглогодичного транспортного сообщения;
3. Информационная «разорванность». Из-за отсутствия устойчивых каналов связи, кроме электронной;
4. Отсутствие оперативного (ежедневного, еженедельного, ежемесячного) предоставления информации о проделанной работе на местах;
5. Отсутствие автоматизированных систем управления организациями, осуществляющих спортивную подготовку для формирования, учета и анализа по всем участникам (тренер, спортсмен, результаты спортивных достижений и т.д.), изменение показателей, сохранения архивных данных, в единстве нормативно-справочной информации и аналитической, статистической обработки имеющихся данных условия Основные проблемы, встреченные в ходе установки базы:

По итогам исполнения Плана мероприятий ФЭП за первое полугодие 2018 года нами проведен анализ условий для осуществления федеральной экспериментальной (инновационной) площадки. Анализ показывает, что внедрение данной системы приведет к следующим результатам:


1. Формирование модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия);
2. Эффективное управление сетью спортивных школ;
3. Оптимизация процесса сбора, создание базы данных и архива, хранение, консолидация отчетности;
4. Оперативный сбор (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) спортивных показателей, визуализация динамики спортивного мастерства, контроль;

5. Ведение персонифицированного учета, отслеживание индивидуальных траекторий спортивных достижений каждого спортсмена;
6. Своевременный анализ качества работы тренера, развития видов спорта, выявление талантливых в спорте детей, формирование отчетов в различных разрезах - учреждение, зона (Центральная, Вилуйская, Заречная, Промышленная, Северная, Арктическая).
7. Выявление ключевых показателей по уровням: муниципальный, региональный, федеральный, международный;
8. Мониторинг статистических данных, учет и сравнительный анализ по всем участникам (тренер, спортсмен, результаты спортивных достижений и т.д.), изменение показателей;
9. Оперативное принятие управленческих решений по результатам анализа работы на местах;
10. Возможность разработки, корректировки теории и методики тренировочного процесса;
11. Снижение трудоемкости сбора данных по различным показателям и отчетных форм;
12. Единство нормативно-справочной информации организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
13. Обеспечение эффективной информационно-аналитической поддержки деятельности спортивных школ.

Таким образом, внедрение федеральной экспериментальной площадки создаст условия для дальнейшего развития детско-юношеского спорта и совершенствования непрерывной системы подготовки спортивного резерва Российской Федерации на основе современных информационных технологий и интеграции с иными государственными и региональными системами.

Тем не менее, имеется риск внедрения системы не в полном объеме из-за существующей проблемы отсутствия финансовых средств. Путем решения данной проблемы считаем выделение части финансирования из федерального бюджета в форме целевой (грантовой) поддержки.

Руководитель

  
подпись

В.И. Егоров  
Фамилия, инициалы