

План реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта

1	Экспериментальная (инновационная) площадка	Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка (ФЭП)		
2	Год работы в рамках экспериментальной (инновационной) деятельности	01.09.2016 – 01.09.2017г.г.		
3	Тема проекта	«Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха (Якутия))»		
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии) научного руководителя (при наличии)	Гуляев Михаил Дмитриевич		
5	Организации, осуществляющие экспериментальную (инновационную) деятельность	ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва»; Организации, осуществляющие спортивную подготовку		
6	Конкретные экспериментальные мероприятия проекта	Мероприятие	Категория участников проекта	Сроки
		Экспериментальная апробация первоначального заполнения БД	Специалисты, члены рабочей группы	15.09.2016-15.10.2016
		Экспериментальная апробация формирование форм отчетности	Специалисты, члены рабочей группы	01.11.2016-15.12.2016
		Отслеживание и наблюдение	Специалисты, члены рабочей группы	01.09.2016-01.09.2017
7	Тематика заседаний по направлениям экспериментальной (инновационной) деятельности	Тема заседаний		Сроки
		Обсуждение программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта		01.09.2016
		Обсуждение состава рабочей группы для работы по программе федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности		01.09.2016
		Проведение заседания «Анализ результатов программной системы»		20.05.2017
8	Открытые мероприятия проекта (конференции, семинары, круглые столы)	Тип мероприятия	Тема	Для какой категории работников проводится
		Семинар-совещание	Систематизация и оптимизация процесса сбора и консолидации	Специалисты, члены рабочей группы
				Сроки
				10.09.2016

			отчетности деятельности спортивных школ, создание БД		
		Курсы	Обучение информационной системы учета и системы сбора и анализа данных	Специалисты, члены рабочей группы	12.09.2016
		Круглый стол	Обсуждение программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	Специалисты, члены рабочей группы	10.10.2016
		Семинар	Анализ внедрения программной системы	Специалисты, члены рабочей группы	20.12.2016
		Конференция	Доклад на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции Министерства спорта РФ	Специалисты спорта	Ноябрь-декабрь 2016 (по назначению)
9	Результаты, ожидаемые к концу года (изменения внутри экспериментального пространства)	1. Формирование модели информационного взаимодействия между субъектами региональной системы подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия); 2. Формирование, учет и анализ информационных регистров (тренер, юный спортсмен, результаты спортивных достижений и т.д.); 3. Формирование отчетов в различных разрезах, динамику изменений статистических данных.			
10	Результаты экспериментальной деятельности, которые планируется создать в течение года	1. Поддержка актуальности данных для управленческого учета; 2. Визуализация динамики изменений показателей; 3. Единство нормативно-справочной информации; 4. Создание единой базы данных и условий для дальнейшего развития детско-юношеского спорта и совершенствовании подготовки спортивного резерва в Республике Саха (Якутия) на основе современных информационных технологий и интеграции с иными государственными и региональными системами			

Руководитель

В. Егоров

В.И. Егоров