

**План реализации
экспериментального (инновационного) проекта
"СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ"**

№	Этапы реализации проекта	Сроки реализации	Результаты реализации этапа	Исполнители	Расчет обеспечения				Источники финансирования	Примечания	
					Кадровое	Экономическое	Материально-техническое	Научное			
1	Подготовительный этап	01.10.2018-31.01.2019 гг.	<p>- взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также в области образования по созданию необходимых условий для внедрения отечественного программно-аппаратного комплекса отбора спортивно одаренных детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма в 7 регионах Российской Федерации;</p> <p>- определение и организация спортивных объектов и сооружений для функционирования стационарных центров и мобильных площадок по спортивной ориентации и отбору детей в регионах Российской Федерации (7 центров);</p> <p>- оснащение и инсталляция тестируемого оборудования в региональных центрах (11 комплексов оборудования);</p> <p>- обучение специалистов центров тестирования по спортивной ориентации и отбору на местах (28 специалистов);</p> <p>- пилотный запуск центров тестирования в регионах.</p>	АНО "СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ"	Проектный офис:	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	Средства АНО "СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ"	
					Директор	480					
					Финансовый директор	400					
					Научный руководитель	360					
					Менеджер по инф. технологиям	400					
					Координатор по рег. тестированию	320					
					Администратор	280					
					Начисления	1 075					
					Оснащение офиса			500			
					Содержание офиса			200			
				Региональные							
				Руководитель	1680						
				Администратор	1120						
				Начисления	1344						
				ООО «НПО "СпортМедПрибор"	Комплексы для тестирования			27500			
					Обслуживание комплексов по тестированию			560			
				ООО "РУСПОРТИНГ МАРКЕТИНГ"	IT продукты:						
					Разработка информационного портала "Стань Чемпионом"			9000			
					Обслуживание и наполнение			0			
					Модернизация, дополнительное оборудование				5000		
Тестирование					7000						

2	Этап реализации основных мероприятий проекта	01.02.2019 – 31.01.2020 гг.	<p>- внедрение отечественного программно-аппаратного комплекса отбора спортивно одаренных детей, их спортивной ориентации на основе комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и функциональных характеристик организма в 7 регионах Российской Федерации;</p> <p>- охват детей в возрасте от 5,5 до 12 лет, прошедших тестирование на предрасположенность к занятиям видами спорта (с 0 тыс. до 16 тыс.);</p> <p>- охват юных спортсменов на этапах начальной подготовки в спортивных школах, прошедших тестирование по оценке перспективности и одаренности в конкретном виде спорта, (с 0 до 1600, дополнительно к 16 тыс.);</p> <p>- создание информационных ресурсов и сервисов для родителей и тренеров по вопросу спортивной ориентации, отбору, перечню физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения (доля тренеров начальной подготовки, подключенных к информационному portalу с 0 до 15%);</p> <p>- снижение количества случаев отсева детей на этапах начальной подготовки (с 0 до 3%);</p> <p>- формирование у детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом (из числа прошедших тестирование с 0 до 50%);</p>	АНО "СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ"	Проектный офис:	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	Средства АНО "СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ"	
				<p>ООО «НПО "СпортМедПрибор"</p> <p>ООО "РУСПОРТИНГ МАРКЕТИНГ"</p>	<p>Директор 1440</p> <p>Бухгалтер 1200</p> <p>Научный руководитель 960</p> <p>Отв. за инф технологии 1200</p> <p>Координатор по рег. тестированию 960</p> <p>Администратор 840</p> <p>Начисления 3168</p> <p>Оснащение офиса 0</p> <p>Содержание офиса 600</p> <p>Региональные центры:</p> <p>Руководитель 5040</p> <p>Администратор 3360</p> <p>Начисления 4032</p> <p>Комплексы для тестирования 0</p> <p>Обслуживание комплексов по тестированию 1680</p> <p>IT продукты:</p> <p>Разработка информационного portalа "Стань Чемпионом" 12000</p> <p>Обслуживание и наполнение 8400</p> <p>Модернизация, дополнительное оборудование 5000</p> <p>Тестирование 21000</p>						
			<p>-совершенствование информационных ресурсов и сервисов для родителей и тренеров по вопросу спортивной ориентации, отбору, перечню физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения (доля тренеров начальной подготовки, подключенных к информационному portalу с 15 до 30%);</p> <p>- снижение количества случаев</p>	АНО "СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ"	Проектный офис:	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.		
					<p>Директор 1800</p> <p>Бухгалтер 1500</p> <p>Научный руководитель 1200</p> <p>Отв. за инф. технологии 1500</p> <p>Координатор по рег. тестированию 1200</p> <p>Администратор 1050</p> <p>Начисления 3960</p>						

3	Этап совершенствования технологического тестирующего оборудования и методов по оценке предрасположенности детей к различным видам спорта	01.02.2020-30.05.2021 гг.	отсева детей на этапах начальной подготовки (с 3% до 6%); - формирование у детей устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом (из числа прошедших тестирование с 50% до 60%); - уточнение требований к качеству и модельным характеристикам по видам спорта на этапах многолетней подготовки (с 0 до 7 видов спорта); - совершенствование комплексной модели и алгоритма спортивного отбора одаренных детей (совершенствование и создание новых технологий и методов по оценке предрасположенности детей к различным видам спорта (с 0 до 2). - подготовка предложений по внесению изменений в действующее законодательство и разработка необходимых проектов нормативных правовых документов, регулирующих подготовку спортивного резерва.	ООО «НПО "СпортМедПрибор"	Оснащение офиса			0	Средства АНО "СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ"				
					Содержание офиса			750					
					Региональные центры:								
					Руководитель	6300							
					Администратор	4200							
					Начисления	5040							
					ООО «НПО "СпортМедПрибор"	Комплексы для тестирования		0					
						Обслуживание комплексов по тестированию		2100					
					ООО "РУСПОРТИНГ МАРКЕТИНГ"	IT продукты:							
						Разработка информационного портала "Стань Чемпионом"		6000					
						Обслуживание и наполнение		10500					
						Модернизация, дополнительное оборудование				5000			
						Тестирование				26250			

Руководитель организации заявителя



А.В. Назаров