

Программа реализации экспериментального (инновационного) проекта

| № п/п | Направление деятельности (мероприятия) | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
|--|--|---|---|---|
| I. | Этап реализации экспериментального (инновационного) проекта | 16.09.2015-16.01.2020 | Гуляев Н.Н., директор школы | Заключение договора о взаимодействии с Министерством спорта РС (Я), РФ |
| Конкретные мероприятия проекта I этапа | | | | |
| 1.1 | Комплектование экспериментальных групп для участия в федеральном (инновационном) проекте | 17.12.2015 2018г. | Гуляева А.Н., зам. директора по НЭР | Приказ ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» о создании экспериментальных групп для участия в федеральном (инновационном) проекте |
| 1.2. | Проведения Фестиваля педагогических идей «Родник» | Апрель 2016г. 2018г. 2019г. | Гуляева А.Н. Давыдова Н.К., зам. директора по УР | Сборник статей. |
| 1.3 | Обсуждение состава рабочей группы для работы по программе федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности | По годам | Гуляев Н.Н., Гуляева А.Н. | Приказ Министерства спорта РС (Я) о создании рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта |
| 1.4 | Проведение круглого стола по теме «Переход на нормативно - подушевое финансирование при оказании государственных услуг по спортивной подготовке» | 03.06.2016 | Гуляев Н.Н. Макарова Л.М. | Семинар по переходу на нормативно - подушевое финансирование при оказании государственных услуг по спортивной подготовке |
| 1.5 | Круглый стол на тему «Обсуждение программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта» | Сентябрь 2016 Октябрь 2018г. Сентябрь 2019г. | Гуляев Н.Н. Аржаков Е.Д., члены рабочей группы | Приказ Министерства спорта РС (Я) об утверждении программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта |
| 1.6 | Семинар –совещание на тему «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» | Март 2016г. Февраль 2017 Февраль 2018 Март 2019г. | Гуляев Н.Н. Аржаков Е.Д. Старшие тренера | Принятие резолюции по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва |
| 2. | Этап реализации экспериментального (инновационного) проекта | | | |

| Конкретные мероприятия проекта II этапа | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 2.1. | Экспериментальная апробация программ спортивной подготовки | 20.05.2016-20.05.2019 | Гуляев Н.Н. Аржаков Е.Д. | Совершенствование подготовки спортивного резерва |
| 2.2. | Разработать инструментарий для диагностики самоопределения обучающихся в ходе эксперимента | 22.10.2016 25.10.2019г. | Гуляева А.Н. Ушницкая К.Е., психолог | Критерии отслеживания диагностики |
| 2.3. | Внедрить в практику проектов сквозных программ непрерывного физкультурного образования | 15.09.2016-15.09.2019 | Аржаков Е.Д., зам. директора по СР Давыдова Н.К. | Реализация технологии сквозных программ по видам спорта |
| 2.4. | Подготовка доклада по реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта | ноябрь-декабрь 2016 (по назначению) | Гуляев Н.Н. Гуляева А.Н., | Доклад о реализации 1-го этапа экспериментального (инновационного) проекта на Министерства спорта РС (Я). |
| 2.5. | Корректировка плана работы по реализации программы федерального экспериментального (инновационного) проекта | 2017,2018гг. | Гуляева А.Н. члены рабочей группы | Отчет в Министерство спорта РС (Я) |
| 2.6. | Этап реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта 2-го этапа | 01.02.2017-20.12.2019 | Гуляев Н.Н. Гуляева А.Н., члены рабочей группы | Запуск, апробация и становление эксперимента |
| 3. Конкретные мероприятия проекта III этапа | | | | |
| 3.1. | Реализация мероприятий экспериментального проекта (конкретизация после завершения 2го этапа) | 25.09.2019 | Гуляева А.Н., члены рабочей группы | Реализация плана мероприятий по модернизации подготовки спортивного резерва |
| 3.2. | Разработать конкретных методических рекомендаций по организации модели непрерывного физкультурного образования | 2019г. | Гуляева А.Н., члены рабочей группы | Разработка методических рекомендаций, статей, тезисов на НПК, форумах, семинарах |
| 3.3. | Констатировать показатели образовательно-воспитательных и спортивных процессов, характеристик личности школьников, учащихся и педагогов в условиях осуществления системы непрерывного физкультурного образования | 2019г. | Гуляева А.Н., члены рабочей группы | Методические рекомендации, статьи, выступления, |
| 3.4. | Подготовить доклад по | 2020г. | Гуляев Н.Н. | Доклад о завершении |

| | | | | |
|------|---|--------------------|---|---|
| | завершению экспериментального (инновационного) проекта | (по назначению) | Гуляева А.Н., | экспериментального (инновационного) проекта на Министерства спорта РС (Я) и РФ |
| 3.5. | Подготовить публикаций в научно-практических конференциях, выпуск брошюр, методических пособий, монография по данной теме. | 2019-2020 | Гуляева А.Н., члены рабочей группы | По итогам экспериментальной работы разработать методическую рекомендацию для педагогов ДЮСШОР. |
| 3.6. | Творческий отчет ФЭП | Декабрь 2020г. | Гуляев Н.Н. Гуляева А.Н., члены рабочей группы | Систематизация и распространения экспериментальной работы. |

Директор школы:



подпись

Н.Н.Гуляев

фамилия, инициалы