

Отчет
о деятельности федеральной экспериментальной площадки на тему:
«Создание и развитие эффективной системы подготовки спортивного резерва по футболу
в России на основе региональных инновационных хабов»

по состоянию на 1 марта 2020 года

Место реализации: Волгоградская область

Исполнитель: ООО «Ротор-База»

Второй этап реализации, сроки: 31.08.2019- 31.12.2019

Ожидаемые результаты: Разработка модели взаимодействия организаций различных форм собственности, для создания эффективной системы подготовки спортивного резерва по футболу.

№	Мероприятия	Исполнение	Пояснение	Подтверждающий документ
1.	Корректировка состава рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности	Выполнено	Скорректирован и утвержден состава рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности	Приложение №01
2.	Проведение круглого стола с обсуждением программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта. Корректировка форм и механизмов государственного частного партнерства в рамках круглого стола (совещания) с предпринимателями и представителями власти		Проведено совещание с участниками государственно-частного партнерства. Скорректированы документы по научно-спортивному кластеру.	Приложение №02 Приложение №03 Приложение №04 Приложение №05
3.	Корректировка перечня внешних организаций, готовых обеспечить решение отдельных задач и исследований в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта	Выполнено	Скорректирован перечень внешних организаций в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта	Приложение №06
4.	Корректировка нормативно-правовой базы и организационных условий для работы федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	Выполнено		Приложение № 07

5.	Разработка плана-графика обследования экспериментальных групп спортсменов	Выполнено	Обновлен план-график обследования экспериментальных групп. Актуализирована методика обследования	Приложение №08
6.	Оценка внедренных программ и методик (2-й этап проекта)	Выполнено	Проводиться оценка внедренных программ	Приложение №09
7.	Внедрение в футбольных школах ВО апробированных программ для юных футболистов. Типовая программа подготовки молодых игроков в рамках четырехстороннего Соглашения Минспорта-России-DFB-РФС-ADIDAS.	Выполнено	Актуализирована Программа спортивной подготовки по футболу в соответствии с ФССП по футболу, утвержденной в 2018 году	Приложение № 10 Приложение № 11
8.	Внедрение в ВО системы соревнований обеспечивающей динамичный отбор, ориентацию и дальнейшее развитие футболистов			
9.	Разработка и экспериментальная апробация тренировочного процесса программы спортивной подготовки для футболистов 18 – 21 лет			
10.	Разработка технического задания для создания программного обеспечения построения учебно-тренировочного процесса с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	выполнено	Разработано Техническое задания для создания программного обеспечения: "Построение учебно-тренировочного процесса по виду спорта футбол с помощью компьютерных технологий"	Приложение №12
11.	Разработка технического задания для создания программного обеспечения по регистрации действий футболистов в игре с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad			
12.	Разработка технического задания для программного обеспечения для сетевого взаимодействия футбольных школ региона (РФ) с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad			
13.	Разработка технических заданий по совершенствованию методик обследований спортивных экспериментальных групп: - углубленных медицинских;	В процессе	Готовятся проекты технических заданий по углубленным обследованиям спортивных экспериментальных групп.	

	- психофизиологических; - педагогических;			
14.	Разработка и экспериментальное обоснование методик медико-биологического сопровождения многолетней подготовки юных футболистов	В процессе	Готовятся методики медико-биологического сопровождения многолетней подготовки юных футболистов	
15.	Подготовка (повышение квалификации) кадров, участвующих в реализации экспериментального проекта	Выполнено	Участие тренерского состава в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях и курсах повышения квалификации, проводимых региональной федерацией футбола и ВГБОУ ВО "ВГАФК"	
16.	Подготовка докладов на научно-практические конференции Министерства спорта РФ, круглые столы и семинары по реализации 2-го этапа экспериментального (инновационного) проекта	Выполнено	1.Участие во Всероссийская научно-практическая конференция "Роль экспериментальной и инновационной деятельности в развитии системы подготовки спортивного резерва", Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Ноябрь 2019 года 2.Участие (подготовка статьи) во II-ой Всероссийской с международным участием научно-практической конференции: «Современные проблемы подготовки спортивного резерва: перспективы и пути решения» ФГБОУ ВО "ВГАФК" 5-6 декабря 2019 года	Приложение № 13 Приложение № 14

Генеральный директор ООО «Ротор-База»

А.В. Горюнова