

План реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта

1	Экспериментальная (инновационная) площадка	Федеральная экспериментальная (инновационная) площадка (ФЭП)		
2	Год работы в рамках экспериментальной (инновационной) деятельности	01.09.2016 – 31.08.2019		
3	Тема проекта	Создание и развитие эффективной системы подготовки спортивного резерва по футболу в России на основе региональных инновационных хабов.		
4	Фамилия, имя, отчество (при наличии) научного руководителя (при наличии)	Никитин Дмитрий Валентинович		
5	Организации, осуществляющие экспериментальную (инновационную) деятельность	<ul style="list-style-type: none"> - ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; - Кафедра "Теории и методики футбола" ФГБОУ ВГАФК; - Кафедры ФГБОУ ВГАФК. 		
6	Конкретные экспериментальные мероприятия проекта	Мероприятие	Категория участников проекта	Сроки
		Создание рабочей группы по обеспечению реализации программы федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности	- ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области ФГБОУ ВО ВГАФК	02.09.2016
		Определение формы и механизмов государственного частного партнерства	- ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области ФГБОУ ВО ВГАФК предприниматели	14.10.2016- 15.11.2016
		Определение перечня внешних организаций, готовых обеспечить решение отдельных задач и исследований в рамках федерального экспериментального (инновационного) проекта	- ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области ФГБОУ ВО ВГАФК	23.09.2016
		Определение формы и механизмов государственного частного партнерства	- ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»;	Сентябрь – Октябрь 2016

		Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области предприниматели	
	Формирование нормативно-правовой базы и организационных условий для работы федеральной экспериментальной (инновационной) площадки	- ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области ФГБОУ ВО ВГАФК	Сентябрь – Октябрь 2016
	Разработка плана-графика обследования экспериментальных групп спортсменов	ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области ФГБОУ ВО ВГАФК	30.09.2016
	Создание системы информационного обеспечения для освещения хода реализации экспериментального (инновационного) проекта	ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»	Сентябрь – Октябрь 2016
	Разработка методик обследований спортивных экспериментальных групп и методов оценки эффективности программ подготовки футболистов: - углубленных; - этапных; - функциональных; - медицинских; - психофизиологических; - педагогических.	ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области ФГБОУ ВО ВГАФК ГУЗ "Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер 1	30.09.2016
	Проведение диагностических мероприятий	ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; ФГБОУ ВО ВГАФК ГУЗ "Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер 1	Октябрь 2016
	Экспериментальная апробация и внедрение в учебно-тренировочный процесс программы для футболистов 10 – 14 лет (УТГ). Типовая программа	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	30.09.2016 – 31.07.2017

		подготовки молодых игроков в рамках четырехстороннего Соглашения Минспорта России-DFB-РФС-ADIDAS.		
		Разработка и экспериментальная апробация тренировочных процесс программ для футболистов: - 5-7 лет; - 8 – 9 лет (ГНП); - 15 – 17 лет (ГСС).	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	30.09.2016 – 31.07.2017
		Разработка и экспериментальная апробация систем соревнований для, обеспечивающих динамичный отбор, ориентацию и дальнейшее развитие футболистов: - 5-7 лет; - 8-9 лет; - 10-14 лет.	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	12.01.2017 – 31.08.2017
		Разработка и экспериментальное обоснование модели, механизмов и инструментов взаимодействия всех футбольных школ региона на базе инновационного хаба (центра), в котором будут разрабатываться и внедряться: - система эффективных педагогических технологий; - система отбора; - система соревнований; - система учебно-тренировочного процесса; - система контроля; - система финансирования футбольных школ через государственно-частное партнерство	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	12.01.2017 – 31.08.2017
		Оценка апробации разработанных и внедренных программ и методик (1-й этап проекта)	Члены рабочей группы	Май - июнь 2017
		Оценка апробации разработанных и внедренных программ и методик (1-й этап проекта)	Члены рабочей группы	Члены рабочей группы
		Внедрение в футбольных школах ВО апробированных программ для юных футболистов:	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры,	Сентябрь 2017-август 2018

		<ul style="list-style-type: none"> - 5-7 лет; - 8 – 9 лет (ГНП); - 10 – 14 лет (УТГ). Типовая программа подготовки молодых игроков в рамках четырехстороннего Соглашения Минспорта-России-DFB-РФС-ADIDAS. - 15 – 17 лет (ГСС). 	Члены рабочей группы	
		<p>Внедрение в ВО системы соревнований обеспечивающей динамичный отбор, ориентацию и дальнейшее развитие футболистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5-7 лет; - 8-9 лет; - 10-14 лет. 	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	Сентябрь 2017 - август 2018
		Разработка и экспериментальная апробация тренировочных процесс программ для футболистов - 18 – 21 лет (ВСМ)	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	Сентябрь 2017- август 2018
		Разработка технического задания для создания программного обеспечения построения учебно-тренировочного процесса с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	02.10.2017-20.11.2017
		Разработка технического задания для создания программного обеспечения по регистрации действий футболистов в игре с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	02.10.2017-20.11.2017
		Разработка технического задания для программного обеспечения для сетевого взаимодействия футбольных школ региона (РФ) с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	02.10.2017-20.11.2017
		<p>Разработка технических заданий по совершенствованию методик обследований спортивных экспериментальных групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> - углубленных медицинских; - психофизиологических; - педагогических; 	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	02.10.2017-20.11.2017

		Разработка и экспериментальное обоснование методик медико-биологического сопровождения многолетней подготовки юных футболистов	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	01.09.2017-31.07.2018
		Разработка информационного обеспечения (конкретизация после завершения 1-го этапа)	Спортсмены экспериментальных групп, Тренеры, Члены рабочей группы	20.11.2017-31.07.2018
		Подготовка (повышение классификации) кадров, участвующих в реализации экспериментального проекта	ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; ФГБОУ ВО ВГАФК	Январь – март 2018
		Итоговые диагностические мероприятия (медицинское обследование, анкетирование, тестирование)	ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; ФГБОУ ВО ВГАФК ГУЗ "Волгоградский областной врачебно-физкультурный диспансер 1	Сентябрь – октябрь 2018
		Обработка и обобщение полученных результатов	ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; ФГБОУ ВО ВГАФК	Ноябрь – декабрь 2018
		Распространение (тиражирование) результатов экспериментального (инновационного) проекта в Волгоградской области и других субъектах Российской Федерации	ООО «Ротор-база»; - ГАУ ВО «ЦПСР по футболу»; ФГБОУ ВО ВГАФК	Январь – август 2019
7	Тематика заседаний по направлениям экспериментальной (инновационной) деятельности	Тема заседаний		Сроки
		Обсуждение состава рабочей группы сотрудников для работы по программе федерального экспериментального проекта, ее структуры и зон ответственности		02.09.2016
		Проведение круглого стола с обсуждением программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта		09.09.2016
		Разработка плана-графика обследования экспериментальных групп спортсменов		
		Проведение заседания «Анализ результатов обследований спортивных экспериментальных групп».		30.09.2016
		Оценка внедренных программ и методик		Декабрь 2016

8	Открытые мероприятия проекта (конференции, семинары, круглые столы)	Тип мероприятия	Тема	Для какой категории работников проводится	Сроки
		Семинар	«Проблемы системы подготовки спортивного резерва по футболу в России»	Зам. директора по учебно-спортивной работе, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели	14.09.2016
		Семинар	«Проблемы реализации программ подготовки юных футболистов 8-18 лет»	Зам. директора по учебно-спортивной работе, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели	21.09.2016
		Семинар	«Проблемы соревновательной деятельности юных футболистов 8-18 лет»» (в рамках консультационно-аналитического центра)	Зам. директора по учебно-спортивной работе, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели	14.10.2016
		Конференция	Доклад на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы подготовки спортивного резерва в футболе»	Специалисты спорта	Ноябрь 2016 (по назначению)
		Круглый стол	Обсуждение программы и плана реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта	Члены рабочей группы	10.03.2016
		Конференция	Доклады на Всероссийских научно-практических конференциях Министерства спорта РФ	Специалисты спорта	Май - июль 2018 (по назначению)

			практических конференциях Министерства спорта РФ	назначению)
9	Результаты, ожидаемые к концу года (изменения внутри экспериментального пространства)	<p>1. Будет экспериментально апробирована и внедрена в учебно-тренировочный процесс программа для футболистов 10 – 14 лет (УТГ). Типовая программа подготовки молодых игроков в рамках четырехстороннего Соглашения Минспорта России-DFB-РФС-ADIDAS.;</p> <p>2. Будут разработаны и экспериментально апробированы программы для футболистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5-7 лет; - 8 – 9 лет (ГНП); - 15 – 17 лет (ГСС); <p>3. Будут разработаны и экспериментально апробированы системы соревнований для, обеспечивающих динамичный отбор, ориентацию и дальнейшее развитие футболистов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5-7 лет; - 8-9 лет; - 10-14 лет. <p>4. Будет разработана и экспериментально обоснована модель, механизмы и инструменты взаимодействия всех футбольных школ региона на базе инновационного хаба (центра)</p>		
10	Результаты экспериментальной деятельности, которые планируется создать в течение года	<p>1. Исходные материалы для создания программного обеспечения построения учебно-тренировочного процесса с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad, на основании апробированных и внедренных программ подготовки юных футболистов;</p> <p>2. Материалы для создания программного обеспечения по регистрации действий футболистов в игре с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad</p> <p>3. Материалы для программного обеспечения для сетевого взаимодействия футбольных школ региона (РФ) с помощью компьютерной техники, планшетов, iPad.</p> <p>4. Определены формы и механизмы государственного частного партнерства, для финансирования футбольных школ и футбольных клубов.</p>		

Руководитель организации _____



Горюнова А.В.